PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. 9108409

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO TECNOLOGICO DE GESTION INDUSTRIAL
CONTRATO NRO.	9108409
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/24/2026
OBJETO	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR DEL CTGI
CONTRATISTA	YUDY GIRLESA ORTIZ GARCIA
FECHA DE INICIO	2/2/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12/4/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 10.106.660

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101068782		
CERTIFICADO O ANEXO	Ítem 2 Garantias del proveedor SECOP II		
FECHA EXPEDICIÓN	1/27/2026		
FECHA APROBACIÓN	2/2/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	2/2/2026	4/4/2027	4784871
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A

Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 4.579.580	$ 4.579.580	$ 43.269.139	9.57%
$ 4.737.497	$ 9.317.077	$ 38.531.642	19.5%
$ 4.737.497	$ 14.054.574	$ 33.794.145	29.37%
$ 4.737.497	$ 18.792.071	$ 29.056.648	39,27%
$ 4.737.497	$ 23.529.568	$ 24.319.151	49,17%
$ 4.737.497	$ 28.267.065	$ 19.581.654	59,08%
$ 4.737.497	$ 33.004.562	$ 14.844.157	**68,98%**
$ 4.737.497	$ 37.742.059	$ 10.106.660	**78,88%**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato Número 9108409 y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Para el mes en curso no se realiza modificación y/o adición de contrato.

IDONEIDAD		
La siguiente verificación se realiza atendiendo lo establecido en los estudios previos.	**FORMACIÓN ACADÉMICA**	
	CUMPLE	**NO CUMPLE**
	X	

NOTA:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el supervisor del contrato certifica, con la aprobación del SECOP II y los demás soportes cargados en el contrato electrónico en el presente trámite, que una vez revisada la hoja de vida y los documentos soporte del cesionario se establece que cumple con el perfil requerido, en cuanto a capacidad, idoneidad y experiencia para el desarrollo de las actividades objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los estudios previos y, en consecuencia, se propone el mismo para la aprobación del ordenador.

Que es necesario para la entidad, que el objeto contractual se ejecute en su totalidad y sin dilaciones, por lo cual, analizadas las razones consignadas y el estudio realizado por el supervisor. Lo anterior, en consideración a lo estipulado en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y al clausulado contractual.

ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	$47848719
Valor adición o reducción del contrato	$0
valor total actual de contrato	$ 14.844.157
valor bruto pagado al contratista cedente	$0
valor pendiente por pagar al contratista cedente	$0
valor total por ejecutar por parte del cesionario	$0

MES	VALOR A PAGAR
Febrero	$4.579.580

Marzo	$ 4.737.497
Abril	$ 4.737.497
Mayo	$ 4.737.497
Junio	$ 4.737.497
Julio	$ 4.737.497
Agosto	$ 4.737.497
Septiembre	$ 4.737.497
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
TOTAL	$ 37.742.059

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

6. OBSERVACIONES

Para el mes de septiembre de 2026 se registra ejecución financiera por $4.737.497, correspondiente al periodo objeto de supervisión. La ejecución acumulada del contrato asciende a $37.742.059, equivalente al 78,88% del valor contractual de $47.848.719, con un saldo pendiente por ejecutar de $10.106.660. El reconocimiento del valor del periodo se encuentra sujeto a la verificación de los informes, productos, soportes de cumplimiento y aportes a seguridad social por parte de la supervisión.



Andrea Marcela Duarte Suarez
Supervisor del contrato nro. 9108409 de 2026.
Elaboró: Andrea Marcela Duarte Suarez-Coordinadora Académica