ACTA DE INICIO CONTRATO NO. SA-MT-003-2026					
CONTRATO:	SA-MT-003-2026				
TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TASCO R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN CC. 1.049.628.515 DE TUNJA				
NIT	891.856.131-3				
CONTRATISTA	LUKA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S				
NIT	901.011.261-1				
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO CELY PEREZ				
No IDENTIFICACION	1.020.764.616 de Bogotá				
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	08	DE	OCTUBRE	DE	2026
	(DÍA)		(MES)		(AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23	DE	DICIEMBRE	DE	2026
	(DÍA)		(MES)		(AÑO)
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($129.214.355,00) M/CTE.				
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO				

En Tasco, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2026, se reunieron las personas anteriormente citadas a fin de dar inicio al contrato de obra en mención. Después de la presentación se continúa con los siguientes puntos:

GARANTÍAS: Se aprobaron las siguientes pólizas de garantía constituidas por el contratista: Póliza de Cumplimiento No BY-100070458 anexo 0, Póliza de responsabilidad civil extracontractual No BY-100012724 anexo 0, expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL

RESERVAS PRESUPUESTALES: El valor a cancelar al contratista será tomado con cargo al presupuesto municipal de gastos de Tasco, vigencia 2026, con cargo al certificado de registro presupuestal que respalda la contratación. No. 516 de 16 de junio de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda, así:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
23201010010207-05-131110-16-2201052-0-2024157900005	Adecuación y mantenimiento infraestructura educativa - FTE: RETIROS FONPET - DEP: Administración Central - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Infraestructura educativa mejorada - CPC: NO APLICA	$123.261.855,89
232020200901-40-133320-16-3301085-91124-2024157900008	Apoyo biblioteca municipal 10% - FTE: R.B. ESTAMPILLAS - DEP: Administración Central - SEC: Cultura - PROG: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos - SUBP: Arte y cultura - PROD: Servicios bibliotecarios - CPC: Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$5'952.499,11

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos se procede a dar inicio a la ejecución del contrato, a partir de la fecha de hoy.

Para constancia de lo anterior se firma a los ocho (8) días del mes de octubre de 2026.

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Supervisor Municipal

LUIS ALBERTO CELY PEREZ
R/ L Contratista

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	