CAUSACION

Consecutivo: 630 **Factura:** CXC075 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 70514015 RAMON ALBERTO GOMEZ CARDONA
Proveedor: 70514015 - RAMON ALBERTO GOMEZ CARDONA
Fecha: 09/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 08/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 13.858.512,00

Valor: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO OBRA PUBLICA 08-2026. FTE 02

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
101	MANTENIMIENTO SGP MUNICIPIO	511115002		Debito	$ 15.398.466,00
052	RETENCION CONTRATOS DE CONSTRUCCIO	243626002		Credito	$ 307.969,00
070	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 153.985,00
124	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO	240722003		Credito	$ 308.000,00
126	5% CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 770.000,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	08/11/2026	$ 13.858.512,00
	Total Cuotas:	$ 13.858.512,00

I.E CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

OBLIGACION No. 21

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: viernes, 09 octubre 2026**

A Nombre de: **70514015 RAMON ALBERTO GOMEZ CARDONA**
Documento: **CXC075**
Detalle : **CANCELA CONTRATO OBRA PUBLICA 08-2026. FTE 02**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
14	14	A	2.1.2.02.02.005.03 02	02 - TRANSFERENCIA (SGP	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	14.007.805,00	0,00	14.007.805,00
14	14	A	2.1.2.02.02.005.04 02	02 - TRANSFERENCIA (SGP	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	1.390.661,00	0,00	1.390.661,00
								15.398.466,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43738134

CAUSACION

Consecutivo: 631 **Factura:** CXC0075 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 70514015 RAMON ALBERTO GOMEZ CARDONA
Proveedor: 70514015 - RAMON ALBERTO GOMEZ CARDONA
Fecha: 09/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 08/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 14.318.967,00

Valor: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO OBRA PUBLICA 08-2026. FTE 05

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
104	MANTENIMIENTO TM	511115006		Debito	$ 15.909.244,00
052	RETENCION CONTRATOS DE CONSTRUCCIO	243626002		Credito	$ 318.185,00
070	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627003		Credito	$ 159.092,00
124	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO	240722003		Credito	$ 318.000,00
126	5% CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	244023002		Credito	$ 795.000,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	08/11/2026	$ 14.318.967,00
	Total Cuotas:	$ 14.318.967,00

I.E CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

OBLIGACION No. 22

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: viernes, 09 octubre 2026**

A Nombre de: **70514015 RAMON ALBERTO GOMEZ CARDONA**
Documento: **CXC0075**
Detalle : **CANCELA CONTRATO OBRA PUBLICA 08-2026. FTE 05**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
14	14	A	2.1.2.02.02.005.01 05	05 - TRANSFERENCIAS (REC	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	13.618.482,00	0,00	13.618.482,00
14	14	A	2.1.2.02.02.005.04 05	05 - TRANSFERENCIAS (REC	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	2.290.762,00	0,00	2.290.762,00
								15.909.244,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43738134

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]