Fecha de Solicitud: 16 de febrero de 2021		**No. Línea Plan Anual de Adquisiciones: 97**	
Área de Origen: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario		**No. Solicitud SISCO:**	
1. DATOS CONTRACTUALES GENERALES			
Contratista:	COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA COVITEC LTDA.	**Fecha de Suscripción:**	28/04/2020
		Fecha de Inicio:	06/05/2020
Número Contrato:	CPS-057-2020	**Supervisor (_X_)**	Marco Antonio Machado Blandón
Tipología del Contrato:	Prestación de servicios	**Interventor (____)** ***(Señale con X , según corresponda)***	
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses	**Valor Inicial:**	$ 28.866.833

2. GARANTÍAS

GARANTÍA No. 2610928–4.
EXPEDIDA POR: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

Amparo: Cumplimiento del contrato			**Amparo: Calidad del servicio**		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
$2.886.683,30	06/05/2020	05/09/2021	$2.886.683,30	06/05/2020	05/09/2021
Amparo: Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			Amparo: *N/A*		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
$1.443.341,65	06/05/2020	05/03/2024	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA No. 0694236–9
EXPEDIDA POR: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Amparo: Responsabilidad civil extracontractual			**Amparo: N/A**		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
$175.560.600	06/05/2020	05/09/2021	N/A	N/A	N/A
Amparo: *N/A*			Amparo: *N/A*		
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado Oriental

PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

3. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 02
Adición (Valor)	**Prórroga (Tiempo)**	**Modificación o Aclaración**
Adición $ 13.677.644	Prórroga: Un (1) mes y veinte (20) días	Se requiere prorrogar un (1) mes y veinte (20) días el contrato No. CPS-057-2020 y adicionar la suma de $13.677.644
Nuevo Valor $42.544.477	Plazo Final: Once (11) meses y veinte (20) días.	
CDP No: N/A	Fecha Terminación Final: 25/04/2021	
Valor CDP: $13.677.644		

4. DATOS DE LAS MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		**FECHA: 24/12/2020**
Adición (Valor)	**Prórroga (Tiempo)**	**Modificación o Aclaración**
Adición: N/A	Prórroga: dos (2) meses	Se solicita prórroga por dos (2) meses
Valor Total: N/A	Plazo Final: diez (10) meses	
CRP No.: N/A	Fecha Terminación Final: 05/03/2021	

4 OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:
Objeto: Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del DASCD con el fin de proteger y custodiar las personas que laboran en la entidad, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable.
Valor Total de Contrato: $28.866.833
Valor total comprometido a la fecha: $28.866.833 que corresponde al 100%
Valor total ejecutado a la fecha: $ 25.383.478
Plazo de ejecución actual: Diez (10) meses
Fecha de vencimiento: 05/03/2021
Multas o sanciones impuestas: Ninguna
4.2 DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales señaladas en el anexo técnico del proceso DASCD-SAMC-004-2020 numeral 7.
4.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 1. Orden de pago No. 274 del 21 de julio de 2020 por valor de $7.966.708 2. Orden de pago No. 365 del 20 de agosto de 2020 por valor de $ 3,483,354. 3. Orden de pago No. 421 del 16 de septiembre de 2020 por valor de $ 3.483.354 4. Orden de pago del 25 de noviembre de 2020 por valor de $6.966.708 5. Orden de pago del 31 de diciembre de 2020 por valor de $3.483.354

4.4 MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

Se requiere prorrogar por un (1) mes y veinte (20) días el contrato No. CPS-057-2020, celebrado con la empresa COLOMBIANA DE VIGILANCIA TÉCNICA COVITEC LTDA., el cual finaliza el cinco (5) de marzo de 2021, con el fin de garantizar la vigilancia, seguridad y control de sus instalaciones, condición que asegura que se salvaguarde el patrimonio institucional y por ende se mantengan condiciones adecuadas de trabajo y de servicio, tanto para sus funcionarios como para los usuarios externos.

De otra parte, se estima necesario realizar una adición por valor de $13.677.644 con el fin de contar con recursos para cubrir la prorroga y adición del contrato hasta el 25 de abril de 2021.

Se estima necesaria la prórroga y adición, toda vez que es el único medio para salvaguardar los bienes de la entidad, ya que de acuerdo con el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2021, el nuevo contrato se celebrará hasta el mes de abril de 2021, por lo tanto, mientras se adelanta el proceso de selección correspondiente debe contarse con el servicio de vigilancia sin ninguna interrupción.

4.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA MODIFICACIÓN:

Con la prórroga y adición se asegura que el proveedor del contrato No. CPS-057-2020, se asegura que el proveedor mantenga las condiciones establecidas en su oferta económica, disminución de los costos y la incertidumbre de un nuevo proceso de contratación, permitiendo de este modo la continuidad en la prestación del servicio de vigilancia, el cual es esencial, para salvaguardar el patrimonio de la entidad.

4.6 ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LAS HUBIERE CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL EN SMLMV.


	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$28.866.833
VALOR INICIAL DEL CONTRATO SMMLV	31.77
VALOR ADICIÓN ($)	$13.677.644
VALOR ADICIÓN SMMLV	15,05
PORCENTAJE ADICIÓN FRENTE AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	47,38

5. DOCUMENTOS ANEXOS

- Carta de aceptación de la prórroga
- Sábana de pagos
- Certificación de pago de seguridad social y parafiscal.

6. FIRMAS

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor (x) Interventor (__), solicito la aprobación de la modificación del Contrato



Supervisor del Contrato No. 057 de 2020
Nombre: Marco Antonio Machado Blandón
Cargo: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Proyectó: Andrés Felipe Ussa C.

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicado en el repositorio de documentos SIG del DASCD.*