GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Las presentes garantías son requeridas para el contrato N° 4600013614 de 2022, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del contrato:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO	4600013614 de 2022		
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/04/2022		
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			13124		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3		
		NIT	901.573.154-2		
VALOR [$]		INICIAL	$51.019.125.729 y un A.I.U. del 23,38%		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**%**
			1	$5.591.745.063 y un A.I.U. del 23,38%	10.95
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES	$56.610.870.792 un A.I.U. del 23,38%		
PLAZO		INICIAL	$56.610.870.792 un A.I.U. del 23,38%		
			INICIO	12/05/2022	
			TERMINACIÓN INICIAL	12/12/2023	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**FECHA DE TERMINACION**
			1	5 meses	23/05/2024
			2	45 días	07/07/2024
		SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA TERMINACION SUSPENSIÓN**
			Suspensión No. 1	8/12/2023	19/12/2023
			Suspensión No. 2	3/07/2023	1/05/2023
			Ampliación # 1 a la suspensión N°2	02/08/2024	31/08/2024

		Ampliación # 2 a la suspensión N°2	01/09/2024	31/10/2024
		Ampliación # 3 a la suspensión N°2	31/10/2024	30/12/2024
		Fecha de terminación		3/01/2025

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	400040157/220649
No. DE ANEXO	12
FECHA EXPEDICION	6/08/2026
ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento del Contrato	20	$11.322.174.158.40	09	02	2026	30	09	2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	7	$3.962.760.955.44	30	12	2024	09	02	2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15	$8.491.630.618.80	30	12	2024	09	02	2026
Estabilidad de la obra	20	$11.322.174.158.40	15	04	2025	15	04	2030

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO 4600013614 de 2022					
Inicio		Adición		Terminación	
Actualización por el inicio		Prórroga		Recibo	
Suspensión		Reanudación		Ampliación para Liquidación	x

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora: https://validatupoliza.nacionaldeseguros.com.co/ValidaPoliza/

NGOMEZC

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Fecha de aprobación: 8/10/2026

NORMAN GOMEZ
Profesional Universitario
Dirección de Asuntos Legales SIF

NGOMEZC