PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN Nº 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

SOLICITUD DE:

PRÓRROGA	☑
SUSPENSIÓN	☐
REINICIO	☐
ADICIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☐
REDUCCIÓN	☐
CESIÓN (en este espacio especificar la clase de cesión)	☐
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐

1. DATOS INCIALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	011-029-2026
NOMBRE CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE EMPACADORA DE PAN Y CANASTILLAS CON DESTINO A LA PANIFICADORA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/07/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/10/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 115.181.979,00
INTERVENTOR (Si aplica):	NO APLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ABASTECIMIENTOS
SUPERVISOR:	TASD CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA

2. PRÓRROGAS EFECTUADAS A LA FECHA

FECHA DE LA PRÓRROGA	PRÓRROGA No.	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
N/A	1	30/11/2026

3. SUSPENSIONES / REINICIO ANTES DE LA MODIFICACION A REALIZAR

SUSPENSION Y/O REINICIO	DESDE	HASTA

4. ADICIONES EFECTUADAS A LA FECHA

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
		$ -
		$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 115.181.979,00	Menor o igual al 50% del valor del contrato, excepto contratos de interventoría

5. MODIFICACIÓN A REALIZAR

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto del presente contrato, la siguiente modificación:

ADICIÓN	☐	Al contrato citado por valor de:	
PRÓRROGA	☑	Al contrato citado hasta:	30 de Noviembre de 2026
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado:	
REDUCCIÓN	☐	Al contrato por valor de:	
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado desde:	
REINICIO	☐	Al contrato citado desde:	
CESIÓN	☐	Al contrato citado al cesionario:	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN N° 02	Página 1 de 1	
			FECHA:	22 / 5 / 2026	

TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐ Al contrato citado a partir de:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato (incluyendo adiciones)	$ 115.181.979,00
Valor Ejecutado (Tramites de pagos radicados en (SGC o Grupo Contratación Regional)	$ -
Saldo por ejecutar	$ -

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

De acuerdo a solicitud del contratista, mediante oficio del 28 de septiembre de 2026, se requiere ampliar el plazo de ejecución, mediante la cual se fundamenta en los tiempos operativos indispensables para el tránsito internacional, trámites portuarios y de nacionalización de la Máquina empacadora Flowpack, modelo XDB-450:

Tránsito Internacional:
Según el reporte del agente de carga (ORION EXPRESS CARGO S.A.S.), la maquinaria completó los trámites aduaneros en origen (FOB Ningbo, China) y zarpó el 14 de septiembre de 2026 a bordo de la motonave SEASPAN GRANVILLE. La fecha estimada de arribo al Puerto de Buenaventura es el 25 de octubre de 2026.

Tiempos Operativos en Puerto y Nacionalización (20 días calendario):
A partir de la llegada del equipo a Buenaventura, se requiere un período mínimo de 20 días calendario para ejecutar las actividades obligatorias de importación:

Desconsolidación de carga en puerto.

Inspecciones aduaneras, liquidación y pago de tributos.

Obtención del levante aduanero y nacionalización.

Despacho y transporte terrestre hasta la sede de la panificadora.



Sustento de la Modificación: Dado que los trámites aduaneros y portuarios corresponden a procesos operativos no acortables de comercio exterior, se justifica

8. DOCUMENTOS SOPORTE

1. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones):	☐
2. Número de Solicitud de pedido SAP (Adiciones):	☐
3. Solicitud de la Entidad al contratista (cuando aplique):	☐
4. Solicitud del contratista a la Entidad (cuando aplique):	☑
5. Aceptación del contratista:	☐
6. Aceptación de la ALFM	☑
7. Alcance al Estudio Previo	☑

Para constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga: a los Trece **(13) días del mes de Octubre de 2026**

Nota: La Subdirección General de Contratación y/o Grupo Contratación Regional, tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR:	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
NOMBRE: TASD CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA	NOMBRE: LINA TATIANA GARCIA CANO
CARGO: PD. SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARGO: Representante Legal GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S.
FIRMA: 	FIRMA: 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA (Cuando aplique)	**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO ALFM**
NOMBRE:	NOMBRE: CR (RA) RUBIEL ELIAS CANON CUERVO
CARGO:	CARGO: Director Regional Nororiente
FIRMA:	FIRMA: 