SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO
Suscripción del acta de inicio del contrato de selección abreviada de menor cuantía No. 328 de fecha 28 de septiembre de 2026. Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
1	CONTRATO No.	328 de 2026
2	MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección abreviada de menor cuantía
3	TIPO DE CONTRATO	Obra
4	CONTRATISTA	MESMETCOL P&P
5	NIT. No.	901.849.576-3
6	REPRESENTANTE LEGAL	BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA
6	OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIO GUEJAR, SEDE LA LIBERTAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS, META."
7	VALOR	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS ($284'638.595,10) M/CTE
8	SUPERVISOR (A)	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
9	PLAZO	DOS (02) MESES
10	FECHA DE INICIO	13 de octubre de 2026
11	FECHA DE TERMINACIÓN	12 de diciembre de 2026
12	SECRETARÍA RESPONSABLE	Secretaria de planeación e infraestructura

En Mesetas (Meta), el trece (13) días del mes de octubre de 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ en calidad de Supervisor del Contrato No. 328 de 2026, y BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA representante legal de MESMETCOL P&P como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

1.- Soporte Jurídico:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADOS. S.A.

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
	ANTICIPO	N.A	N.A
30-44-101072484	CUMPLIMIENTO	28/09/2026	30/03/2027
30-44-101072484	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/09/2026	30/11/2029
30-44-101072484	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/09/2026	28/09/2031
30-40-101027629	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/09/2026	30/11/2026

2,- Soportes Financieros:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D.P	926	21-07-2026	00IL-22.01.0700-2026503300004	$284'641.423,00
R.P	626	02-10-2026	00IL-22.01.0700-2026503300004	$284'638.595,10

3.- Anticipo (Según el caso) NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO
Anticipo por el xx (%) del contrato	$
TOTAL ANTICIPO	$

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato de selección abreviada de menor cuantía No. 328 de fecha 28 de septiembre de 2026.

2. Fijar como fecha de inicio el trece (13) día del mes de octubre del 2026.

3. Fijar como fecha de terminación el día doce (12) del mes de diciembre del 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ Secretario de Planeación e Infraestructura	**MESMETCOL P&P** R/L BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA Contratista

Proyecto: Juliam Camilo Ruiz / Apoyo de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura