ACTA DE REUNIÓN 002	
Hora: 8:00 A.M.	Fecha: Julio 11 de 2026
Lugar	Casa de la Cultura. Corregimiento de Pajonal. San Onofre
Dependencia que Convoca	Fundación Con Un Fin Social
Proyecto	“Tejiendo Palabras, Tejiendo Memorias”
Objetivo de la reunión	Planificar en detalle la iniciativa verificada en el marco del seguimiento metodológico del Comité Operativo de la CPRN: elaborar el plan operativo completo para su ejecución, incluyendo el cronograma de ejecución de la acción simbólica, la identificación de habilidades de los miembros de la comunidad que participarán, el paso a paso para desarrollarla, y los criterios y acciones para acompañar el proceso hasta su realización.

Agenda:

- Registro de participantes e instalación de la jornada.
- Fortalecimiento y ratificación de los acuerdos de convivencia.
- Revisión del co-diseño de la iniciativa comunitaria y socialización de su estado de validación.
- Construcción del plan operativo de la acción simbólica, definiendo de manera participativa:
  - el paso a paso para su implementación;
  - el cronograma de ejecución;
  - las actividades requeridas.
- Identificación de habilidades comunitarias y distribución de roles y responsabilidades para la ejecución de la acción simbólica.
- Definición de los criterios y acciones para acompañar el proceso hasta la implementación de la iniciativa.
- Formalización de compromisos y organización de la convocatoria para la acción simbólica.
- Evaluación de la sesión y cierre.

Desarrollo de la reunión

La segunda sesión inició con la bienvenida a los participantes y la ratificación de los acuerdos de convivencia construidos durante el primer encuentro, reafirmando el compromiso colectivo con el respeto, la escucha activa y la participación como principios orientadores del proceso de construcción de la acción simbólica.

Posteriormente, el equipo facilitador realizó un ejercicio de recapitulación de los principales resultados obtenidos en la primera jornada, recordando la decisión adoptada por la comunidad de construir un mural comunitario como acción simbólica del corregimiento de Pajonal. Asimismo, se socializaron los avances alcanzados en el proceso de validación técnica de la iniciativa y se explicó que el propósito de la sesión consistía en planificar de manera participativa todos los aspectos necesarios para su implementación.

A continuación, se desarrolló un ejercicio participativo de reconocimiento de las capacidades existentes en la comunidad, mediante el cual los asistentes identificaron los conocimientos, habilidades y experiencias que podían aportar a la implementación de la acción simbólica. En este proceso se reconocieron personas con experiencia en pintura y dibujo, maestros y ayudantes de obra, integrantes con habilidades en logística, comunicación, convocatoria, jardinería, transporte y preparación de alimentos, quienes manifestaron su disposición para asumir responsabilidades de acuerdo con sus capacidades y contribuir al desarrollo exitoso de la iniciativa.

Seguidamente, mediante un ejercicio de diálogo y construcción colectiva, los participantes definieron el plan operativo de la acción simbólica, estableciendo el paso a paso para su desarrollo, las actividades requeridas y un cronograma preliminar para la preparación, ejecución e inauguración del mural. Como resultado de este ejercicio, se acordaron actividades relacionadas con la adecuación del espacio, la preparación de la superficie, la adquisición de materiales, la elaboración del mural, la organización de la logística comunitaria, el mantenimiento posterior de la obra y la realización del acto de inauguración, definiendo para cada una de ellas responsables, fechas estimadas y mecanismos de verificación.

Posteriormente, la comunidad acordó la distribución de roles y responsabilidades para cada una de las actividades contempladas en el plan operativo, promoviendo un esquema de corresponsabilidad en el que líderes comunitarios, estudiantes, artistas, docentes y demás habitantes asumieron compromisos concretos para apoyar la preparación del espacio, la ejecución del mural, la convocatoria comunitaria y las acciones orientadas a garantizar su apropiación y sostenibilidad.

Como parte del proceso de planificación, también se definieron los criterios que orientarían el acompañamiento de la acción simbólica hasta su ejecución, estableciendo mecanismos de coordinación entre el equipo facilitador y la comunidad para realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, fortalecer la participación comunitaria y garantizar el desarrollo oportuno de la iniciativa.

Finalmente, se formalizaron los compromisos asumidos por los participantes, se acordó la estrategia de convocatoria para la jornada de implementación del mural y se realizó la evaluación participativa de la sesión, en la que los asistentes destacaron la importancia de la organización colectiva para materializar una acción simbólica que represente la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia del corregimiento de Pajonal.

Acuerdos y compromisos

N.	Compromiso	Responsable
1	Aprobar el plan operativo para la implementación del mural comunitario, definiendo actividades, responsables y cronograma de ejecución.	Comunidad participante y Fundación Con un Fin Social
2	Fortalecer la coordinación entre la comunidad, el Consejo Comunitario, la Institución Educativa y el equipo facilitador para garantizar el cumplimiento del plan operativo.	Comunidad participante y Fundación Con un Fin Social
3	Promover la participación comunitaria durante las jornadas de preparación, ejecución, mantenimiento e inauguración del mural.	Comunidad participante y Fundación Con un Fin Social
4	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para asegurar la ejecución oportuna de la acción simbólica.	Comunidad participante y Fundación Con un Fin Social
5	Brindar acompañamiento técnico, realizar seguimiento al plan operativo y apoyar la coordinación de la acción simbólica.	Comunidad participante y Fundación Con un Fin Social
6	Cumplir las responsabilidades asumidas de acuerdo con sus habilidades, participar activamente en las jornadas de trabajo y contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la acción simbólica.	Comunidad participante

Observaciones Finales

Durante la sesión se evidenció un alto nivel de participación y apropiación por parte de la comunidad, reflejado en la identificación de las capacidades de sus integrantes, la construcción colectiva del plan operativo y la distribución voluntaria de responsabilidades para la implementación del mural comunitario. Los participantes manifestaron su compromiso de trabajar de manera articulada para materializar una acción simbólica que fortalezca la memoria colectiva, la identidad cultural y el sentido de pertenencia del corregimiento de Pajonal, resaltando la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en este proceso.

Sin más temas por tratar, se dio por finalizada la reunión siendo las Esta acta será compartida con todos los participantes y firmada digitalmente para efectos de trazabilidad institucional.