ACEPTACIÓN DE OFERTA		Número		
De Fecha	DD		MM	AAAA
CONTRATO		Número	**FGN-REC-0049-2025**	
De Fecha	**1**		**9**	**2025**

En la ciudad de Pereira, se reunieron las siguientes personas: Julio César Cano Ramírez, identificado(a) con CC No. 10.135.133 (Cargo)Profesional de gestión II, en su calidad de Supervisor / Interventor y Johon Javier López Peñarete, identificado(a) con CC No.10.132.045 en su condición de representante legal de la empresa/propietario del establecimiento de comercio INGE&SERVICE con NIT 10.132.045-4 para liquidar el/la contrato/aceptación de oferta Nº **FGN-REC-0049-2025** de 1/09/2025, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en Sitio de las UPS, sistemas CCTV, sistemas de detección electrónica de Incendio, sistemas de control de acceso, cuartos técnicos y equipos de Comunicación y computación, que se encuentran en las distintas sedes de La Fiscalía General de la Nación Regional Eje Cafetero (departamentos de Risaralda, Caldas, Chocó y Quindío)"

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	Septiembre 1 / 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución	Septiembre 10 / 2025
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	**Noviembre 28 / 2025**

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	241.343.900
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	0
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	241.343.900
4	**Valor pagado**	241.343.900
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	0
6	**Valor liberado del contrato**	0

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año _____N/A_____
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo _____ N/A _____
(si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
1	ADICION	Adición presupuestal por valor de $ 20.558.906
2	PRORROGA	Prórroga del plazo de ejecución en 20 días calendario

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	12/10/2025, Humberto Pizarro Ojeda, Contador público MP-7897

(Si no aplica, colocar N/A)*

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del estado S.A	55-44-101086175	Desde: 10/09/2025 Hasta: 1/05/2026	$66.235.458.20
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del estado S.A	55-44-101086175	Desde: 10/09/2025 Hasta: 31/12/2028	$11.039.249.70
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del estado S.A	55-44-101086175	Desde: 10/09/2025 Hasta: 3/05/2026	$66.235.458.20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Seguros del estado S.A	55-44-101086175	Si ampara 1 años, 2 meses y 3 días	$66.235.458.20
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del estado S.A	55-40-101043196	Desde: 10/09/2025 Hasta: 29/12/2025	$ 284.700.000.00

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del estado S.A	Cumplimiento 55-44-101086175	Desde: 10/09/2025 Hasta:	$72.403.170.

		Anexo 4	2/06/2026	
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del estado S.A	Cumplimiento 55-44-101086175 Anexo 4	Desde: 10/09/2025 Hasta: 29/01/2029	$12.067.195,(
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del estado S.A	Cumplimiento 55-44-101086175 Anexo 4	Desde: 10/09/2025 Hasta: 2/06/2026	$72.403.170.
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Seguros del estado S.A	Cumplimiento 55-44-101086175 Anexo 4	Si ampara 1 añ 3 meses y 23 días	$72.403.170.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del estado S.A	Cumplimiento 55-40-101043196 Anexo 4	Desde: 10/09/2025 Hasta: 29/12/2025	$ 284.700.000.00

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Finalización normal de la ejecución	Vencimiento del plazo de ejecución

9. OBSERVACIONES:

_____
_____
_____

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato/Aceptación de oferta **FGN-REC-0049-2025** del 1/09/2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Pereira, a los 25 días del mes de mayo de 2026 por los que en ella intervinieron.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato			X
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			X
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma: 

Nombre: JULIO CESAR CANO RAMIREZ

CC: 10.135.133

Cargo: PROF. GESTI. II

CONTRATISTA

Firma: 

Nombre RL: JOHON JAVIER LÓPEZ PEÑARETE

NIT/C.C 10.132.045

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO



Nombre. SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE

Cargo: Subdirectora Regional Eje Cafetero

SALVEDADES: _____

_____

Revisó:	Elcy Fabiola Villaneda Largo	**Cargo: Secretario Administrativo I**	**Fecha: 21/05/2026**
Proyectó:	Julio Cesar Cano Ramírez	**Cargo: Profesional de Gestión II**	**Fecha: 20/05/2026**
Aprobó:	Sandra Milena Manrique Solarte	**Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión Eje Cafetero**	**Fecha: 21/05/2026**

Recibido en Sección de Gestión Contractual para publicación en SECOP 15/10/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada