GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: ___2_____

FECHA PRESENTE ACTA:	15 de octubre de 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8980109/1329
CONTRATISTA:	ALEXANDER HERRERA RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	EDGAR MAURICIO NIÑO CELY

GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA 3,11-03

VALOR:	$ 28.084.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ocho (08) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	15 de octubre de 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. _____2_____ de fecha _____21 de septiembre de 2026_____ fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.8980109/1329**

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°._CO1.PCCNTR.8980109/1329 _a partir del_____15_____de____octubre _____de __2026__.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

TERCERO. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

CUARTA . Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

ALEXANDER HERRERA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

EDGAR MAURICIO NIÑO CELY
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Gobernación de Boyacá
Contratación
JULIO CESAR CASTAÑEDA
octubre 15 de 2026
FECHA_____