CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROGRAMACIÓN POR FRENTE — 1 MES DE EJECUCIÓN

FRENTE	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FRENTE 1	**BATERÍA 1 — Frente 1**																														
	Localización, trazado y descapote																														
	Excavaciones y rellenos																														
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas																														
	Mampostería en bloque																														
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas																														
	Cubierta: perfilería, correas y teja																														
	Instalaciones eléctricas																														
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes																														
	Carpintería metálica: puerta y ventana																														
	Tanque séptico y campo de infiltración																														
	Transporte de materiales																														
	Plan de manejo ambiental																														
FRENTE 1	**BATERÍA 2 — Frente 1**																														
	Localización, trazado y descapote																														
	Excavaciones y rellenos																														
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas																														
	Mampostería en bloque																														
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas																														
	Cubierta: perfilería, correas y teja																														
	Instalaciones eléctricas																														
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes																														
	Carpintería metálica: puerta y ventana																														
	Tanque séptico y campo de infiltración																														
	Transporte de materiales																														
	Plan de manejo ambiental																														
FRENTE 1	**BATERÍA 3 — Frente 1**																														
	Localización, trazado y descapote																														
	Excavaciones y rellenos																														
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas																														
	Mampostería en bloque																														
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas																														
	Cubierta: perfilería, correas y teja																														
	Instalaciones eléctricas																														
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes																														
	Carpintería metálica: puerta y ventana																														
	Tanque séptico y campo de infiltración																														
	Transporte de materiales																														
	Plan de manejo ambiental																														
FRENTE 2	**BATERÍA 1 — Frente 2**																														
	Localización, trazado y descapote																														

101

	Excavaciones y rellenos
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas
	Mampostería en bloque
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas
	Cubierta: perfilería, correas y teja
	Instalaciones eléctricas
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes
	Carpintería metálica: puerta y ventana
	Tanque séptico y campo de infiltración
	Transporte de materiales
	Plan de manejo ambiental
FRENTE 2	**BATERÍA 2 — Frente 2**
	Localización, trazado y descapote
	Excavaciones y rellenos
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas
	Mampostería en bloque
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas
	Cubierta: perfilería, correas y teja
	Instalaciones eléctricas
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes
	Carpintería metálica: puerta y ventana
	Tanque séptico y campo de infiltración
	Transporte de materiales
	Plan de manejo ambiental
FRENTE 2	**BATERÍA 3 — Frente 2**
	Localización, trazado y descapote
	Excavaciones y rellenos
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas
	Mampostería en bloque
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas
	Cubierta: perfilería, correas y teja
	Instalaciones eléctricas
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes
	Carpintería metálica: puerta y ventana
	Tanque séptico y campo de infiltración
	Transporte de materiales
	Plan de manejo ambiental

Vo.bo: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: _____
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM