
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FLUJO DE CAJA POR FRENTE — 1 MES DE EJECUCIÓN

FRENTE	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FRENTE 1	**BATERÍA 1 — Frente 1**																														
	Localización, trazado y descapote	$ 86.655																													
	Excavaciones y rellenos		$ 564.358																												
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas			$ 7.981.588																											
	Mampostería en bloque				$ 1.410.666																										
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas					$ 4.026.529																									
	Cubierta: perfilería, correas y teja						$ 2.025.167																								
	Instalaciones eléctricas							$ 1.366.893																							
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes								$ 4.221.183																						
	Carpintería metálica: puerta y ventana									$ 1.606.260																					
	Tanque séptico y campo de infiltración									$ 12.987.729																					
	Transporte de materiales	$ 354.901																													
	Plan de manejo ambiental	$ 366.667																													
FRENTE 1	**BATERÍA 2 — Frente 1**																														
	Localización, trazado y descapote											$ 86.655																			
	Excavaciones y rellenos												$ 564.358																		
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas													$ 7.981.588																	
	Mampostería en bloque														$ 1.410.666																
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas															$ 4.026.529															
	Cubierta: perfilería, correas y teja																$ 2.025.167														
	Instalaciones eléctricas																	$ 1.366.893													
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes																		$ 4.221.183												
	Carpintería metálica: puerta y ventana																			$ 1.606.260											
	Tanque séptico y campo de infiltración																			$ 12.987.729											
	Transporte de materiales											$ 354.901																			
	Plan de manejo ambiental											$ 366.667																			
FRENTE 1	**BATERÍA 3 — Frente 1**																														
	Localización, trazado y descapote																					$ 86.655									
	Excavaciones y rellenos																						$ 564.358								
	Cimentación, zapatas, columnas y vigas																							$ 7.981.588							
	Mampostería en bloque																								$ 1.410.666						
	Instalaciones hidrosanitarias empotradas																									$ 4.026.529					
	Cubierta: perfilería, correas y teja																										$ 2.025.167				
	Instalaciones eléctricas																											$ 1.366.893			
	Placa de piso, pañete, pintura y enchapes																												$ 4.221.183		
	Carpintería metálica: puerta y ventana																													$ 1.606.260	
	Tanque séptico y campo de infiltración																													$ 12.987.729	
	Transporte de materiales																					$ 354.901									
	Plan de manejo ambiental																					$ 366.667									



Vo.bo: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: _____
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM

104