	ACTA DE INICIO	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

TIPO DE CONTRATO:	*CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS*	
CONTRATO	*NO. CPST-TRO-042-2026*	*FECHA 13 de octubre de 2026*
OBJETO	***SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRANDEO INSTITUCIONAL PARA TRES (3) PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRES (3) VEHÍCULOS DEL CANAL TRO, UBICADOS EN LA SEDE FLORIDABLANCA."***	
CONTRATISTA	***GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS*** ***NIT: 900.565.383-5*** ***R/L LILIANA MATEUS ORTIZ*** ***CC #*** *63.478.585 Bucaramanga - Santander*	
VALOR INICIAL:	***QUINCE MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($15.101.300) IVA INCLUIDO***	
ANTICIPO	*N/A*	
PLAZO INICIAL:	***UN (01) MES***	
SUPERVISOR	*DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO*	
OFICINA GESTORA:	*DIRECCIÓN TECNICA Y EMISISON*	
FECHA DE INICIO:	*15/10/2026*	
FECHA DE TERMINACION:	*14/11/2026*	

SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	00763	13/10/2026	24502080302	RP	$15.101.300,oo
R.P.	00100	13/10/2026	24502080302	RP	$15.101.300,oo

En Floridablanca - Santander a los quince (15) días del mes de octubre de 2026, en las instalaciones de la Televisión Regional del Oriente Canal TRO se reunieron, ***DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO***, en su calidad de **Dirección Técnica y Emisión** , en calidad de Supervisor del contrato y ***LILIANA MATEUS ORTIZ ,*** identificadacon cedula de ciudadanía número ***63.478.585 BUCARAMANGA – SANTANDER*** y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del contrato, se suscribe la presente acta.

	ACTA DE INICIO	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato CPST-TRO-042-2026 del trece (13) de octubre de 2026, fijando como fecha de inicio a la ejecución el día quince (15) de octubre de 2026.

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación del contrato CPST-TRO-042-2026 el día trece (13) de octubre de 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de octubre de 2026.

Por la Supervisión

DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO
***DIRECCIÓN TECNICA Y EMISISON CANAL* TRO**

Por el Contratista

LILIANA MATEUS ORTIZ
R/L **GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS**.

Proyectó: MARISOL CAICEDO S- Abg. C