ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el contratista y el supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el interventor o el consultor
- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de interventoria o consultoria y de los demás profesionales

TIPO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No. OCA-1260-2026 **NUMERO DEL PROCESO:** OCA-CM-005-2026

VIGENCIA TRES (03) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

VALOR $ 1.370.681.318,00

MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

OBJETO DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META.

LOCALIZACION DEL PROYECTO RIO ACACIAS, CAÑO COLA DE PATO Y RIO GUAYURIBA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TRES (03) MESES, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 14 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DE 2026

CONTRATISTA CONSORCIO MITIGACION ACACIAS 2026 NIT No. 902.111.404-0
R/L NELSON ORLANDO BARRERA TORRES

SUPERVISOR ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

APOYO A LA SUPERVISION ALVARO CASTRO SILVA

Con la suscripcion de la presente acta de inicio, el MUNICIPIO a traves del SUPERVISOR deja constancia de la verificacion del cumplimiento de los requisitos de ejecucion entre los que están, existencia del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y constató y verifico las hojas de vida del personal de la consultoría o la interventoría y, ademas, revisó y aprobó los programas de ejecución del equipo con que cuenta el consultor para el ejercicicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE CONSULTORIA	ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	25202-154902 CND
COORDINADOR DE CONSULTORIA	PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ	25260-130435 CND
INGENIERO FORESTAL	ESP. EN GESTION AMBIENTAL	SEBASTIAN DE LA ROSA SALGADO	24479
INGENIERO GEOTECNIA	ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	WILLIAM ALFONSO BARAJAS TIBADUIZA	25202-181878 CND
PROFESIONAL ELECTRICO	INGENIERO ELECTRICO	JEFFERSON PARRA CAPERA	CN205-68996
PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS	ESP. EN ESTRUCTURAS	JORGE ENRIQUE RIVEROS RODRIGUEZ	25202-348113 CND
PROFESIONAL HIDRAULICO	ESP. EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL	JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	25202-154902 CND
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	DIEGO IVAN PEREZ TORRES	01-13493

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD

GARANTIAS

NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101072487	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/10/2026	30/06/2027	20	$ 274.136.263,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101072487	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2/10/2026	31/12/2026	50%	$ 685.340.659,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101072487	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2026	30/06/2027	20%	$ 274.136.263,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101072487	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	2/10/2026	31/12/2029	5%	$ 68.534.065,90
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101027632	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2/10/2026	31/12/2026	200 SMMLV	$ 350.181.000,00

Cuando a la fecha de suscripcion del acta de inicio, el plazo de vigencia de las polizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las polizas de garantia de conformidad con la fecha del acta de inicio. El contratista deberá efectuar la actualizacion de las garantias dentro de los 3 dias posteriores al acta de inicio y radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, obligacion que deberá ser verificada por el SUPERVISOR.

Para constancia de lo anterior, firman la presente orden los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de OCTUBRE de 2026.

Firma

Nombre **NELSON ORLANDO BARRERA TORRES**
R/L CONSORCIO MITIGACION ACACIAS 2026
CONTRATISTA

Firma

Nombre **IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

Firma

Nombre **ALVARO CASTRO SILVA**
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

1080,30
ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA
GINF – F – 81 V1
6/08/2025