REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GUACHETÁ
NIT 899999362-0

ALCALDÍA DE GUACHETÁ

PAGO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACION RELACIONADA A CONTINUACION, SE CONSULTO DIRECTAMENTE EN LOS DOCUMENTOS INHERENTES AL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE QUE CUSTODIA LA SECRETARIA DE GOBIERNO. EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO.

CONTRATO No.		PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA	C.C. / NIT.
091-2026		x		MILTON CAMILO BARRANTES CUEVAS	1.071.838.511 DE LENGUAZAQUE

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG VERSION 6 Y EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATO	$29.700.000							VALOR A PAGAR $	$ 3.300.000,00		
VALOR ADICION	$ 0										
VALOR TOTAL	$29.700.000							VALORES CANCELADOS $	$19.800.000	SALDO $	$6.600.000
ANTICIPO %		INVERSION	SI	x		NO		VALOR ANTICIPO $		FECHA DE PAGO	1/10/2026
FECHA DEL CONTRATO	23/01/2026							PLAZO INIC	NUEVE (09) MESES	FECHA INICIO	23/1/2026
PRORR	NA	PERIODO A PAGAR	Del 23 de Julio de 2026, al 22 de Agosto de 2026								

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE REGISTRO
23	01	2026	2026000105

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO
Servicio de Implementación Sistemas de Gestion4599023 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SGP OTROS SECTORES LIBRE INVERSION	2.3.4599023.178.260401

DIA	MES	AÑO	MODIFICACION

DIA	MES	AÑO	MODIFICACION

REVISADO

FUENTE
260401 – SGP OTROS SECTORES LIBRE INVERSION

REGISTROS ANTERIORES (PRINCIPAL Y/O ADICIONES)

DOCUMENTOS	SI	NO	NUMERO	FECHA	
CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL BANCO DE PROYECTOS	X			05-01-2026	
ESTUDIOS PREVIOS	X			06-01-2026	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	X		2026000008	06-01-2026	
ACTA DE VERIFICACION DE IDONEIDAD (EVALUACION PROPUESTA)	X			20-01-2026	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	X		091-2026	23-01-2026	
DESIGNACION DE SUPERVISOR	X			23-01-2026	
APROBACION DE LAS POLIZAS		X	NA	NA	
PUBLICACION EN EL PORTAL UNICO DE CONTRATACION	X			23-01-2026	
ACTA DE INICIO	X			23-01-2026	
INFORME DE EJECUCION Y SOPORTES	X		7	01-10-2026	
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME SUPERVISOR	X		7	01-10-2026	
CUENTA DE COBRO	X		7 DE 9	01-10-2026	
PLANILLA DE PAGO PENSION, SALUD Y RIESGOS LABORALES	X		9509658655	08-2026	
INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA	X		83244562467	BANCOLOMBIA	AHORROS
OTROS					

SANDRA MILENA CORTES MURCIA

VB SUPERVISOR

D.B

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE GUACHETÁ 899.999.362-0	ALCALDÍA DE GUACHETÁ
	Acta de Cumplimiento	

ACTA DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA TENIENDO EN CUENTA QUE:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. 091-2026, celebrado entre el Municipio de Guachetá y MILTON CAMILO BARRANTES CUEVAS, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios No. 091-2026 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato No. 091-2026, en el período comprendido del 23 de julio de 2026, al 22 de agosto de 2026

4. Que la entrega que se desarrolla en este momento se alcanzó el 77.77% de las actividades pactadas en el contrato.

5. Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el pago numero 7 por un valor de TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.300.000,00), el cual será imputado al Rubro Denominado Servicio de Implementación Sistemas de Gestion4599023 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SGP OTROS SECTORES LIBRE INVERSION
2.3.4599023.178.260401 FUENTE - 260401 – SGP OTROS SECTORES LIBRE INVERSION
del Registro Presupuestal N.º 2026000105 del 23 de enero de dos mil veintiseis 2026

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato

La presente se expide a los un (1) días del mes de Octubre del año dos mil veintiseis 2026.

Cordialmente:

SANDRA MILENA CORTES MURCIA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Revisó y aprobó: Ing. Sandra Milena Cortes Murcia / secretaria de planeacion e infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. 07 DEL 2026

CONTRATO No	091-2026
FECHA DE INICIO	23/01/2026
FECHA DE CORTE / INFORME	Del 23 de Julio de 2026, al 22 de Agosto de 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	77,77%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SANDRA MILENA CORTES MURCIA
CONTRATISTA	MILTON CAMILO BARRANTES CUEVAS

1. OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en el informe entregado el día un (1) del mes de octubre del año dos mil veintiseis 2026. al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del 23 de julio de 2026, al 22 de agosto de 2026

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Informe del contratista.
- Soportes de pago de Salud y Pensiones

Base de cotización	**SALUD (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)**	**PENSIÓN (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)**	**CUMPLE**
Valor mensual del contrato. (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SMLV.	**VALOR CONTRATO MES**	**BASE COTIZACIÓN**	**SI**
	$ 3.300.000	$ 1.750.905,00	
	SALUD (Valor cancelado por el contratista)	**PENSIÓN (Valor cancelado por el contratista)**	
	$ 218.900,00	$ 280.200,00	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	SURA	PROTECCION	

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:
Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 091-2026, con base en la propuesta presentada por el contratista.

	SI	**NO**	**OBSERVACIONES**
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	X		
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Que, de acuerdo a las anteriores obligaciones pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato. Por tanto, como supervisor de este con mi firma autorizo a la Secretaria de Hacienda y al ordenador del gasto para que se proceda a efectuar su pago. Además, certifico que verifiqué frente a las planillas que me anexó el cumplimiento con el pago correspondiente a Salud, Pensión, ARL.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago correspondiente al periodo del 23 de julio de 2026, al 22 de agosto de 2026 por un valor de TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.300.000) de acuerdo a la cláusulaCUARTA forma de pago

Se suscribe a los un (1) días del mes de Octubre del año dos mil veintiseis 2026.

Cordialmente:

SANDRA MILENA CORTES MURCIA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Revisó y aprobó: Ing. Sandra Milena Cortes Murcia / secretaria de planeacion e infraestructura