ALCALDÍA DE LA CALERA	**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA**	**Código**	ABS-F-11
		Versión	2
		Fecha	23/07/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	S.G.C	
	ACTA DE RECIBO		

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS						
PROCESO	**LICITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2024**					
CONTRATO No:	**C.SUM-510-2024**					
CONTRATISTA:	**TRACTOPESADOS SAS**					
NIT.	**900.369.250-4**					
REPRESENTANTE LEGAL	**WALTER MORA MUÑOZ**					
C.C.	**1.019.050.524 de Bogotá D.C**					
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.**					
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA CALERA					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$499,997,326.00					
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	$499,997,326.00					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29	DIAS	DEL	2-dic-24	AL	30-dic-24
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4.96	MESES	DEL	2-dic-24	AL	30-abr-25
FECHA DE INICIO:	lunes, 2 de diciembre de 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN:	lunes, 30 de diciembre de 2024					
MODIFICATORIO 1						
OBJETO DEL MODIFICATORIO No. 1	PRORROGAR HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DE 2025 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 510-2024 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.					
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DEL 2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	119	DIAS	DEL	2-dic-24	AL	30-mar-25
VIGENCIA DEL CONTRATO:	8.03	MESES	DEL	2-dic-24	AL	30-jul-25
MODIFICATORIO 2						
OBJETO DEL MODIFICATORIO No. 2	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CSUM-510-2024 HASTA EL TREINTA (30) DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.					
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2	HASTA EL TREINTA (30) DE MAYO DEL 2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180	DIAS	DEL	2-dic-24	AL	30-may-25
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10.1	MESES	DEL	2-dic-24	AL	30-sep-25
MODIFICATORIO 3						
OBJETO DEL MODIFICATORIO No. 3	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN DE CANTIDADES, INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y ADICIÓN AL PRESUPUESTO DEL CSUM-510-2024, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.					

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 3	HASTA EL QUINCE (15) DE AGOSTO DEL 2025					
VALOR ADICIONADO	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($200.397.053,00)					
VALOR TOTAL SEGÚN MODIFICATORIO No. 3	SETECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($700.394.379,00)					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	257	DIAS	DEL	2-dic-24	AL	15-ago-25
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12.63	MESES	DEL	2-dic-24	AL	15-dic-25
MODIFICATORIO No. 4						
OBJETO DEL MODIFICATORIO No. 4	PRORROGAR EN (2) DOS MESES EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CSUM-510-2024, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 4	HASTA EL QUINCE (15) DE OCTUBRE DEL 2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	318	DIAS	DEL	2-dic-24	AL	15-oct-25
VIGENCIA DEL CONTRATO:	14.7	MESES	DEL	2-dic-24	AL	15-feb-26
FECHA DE RECIBO	**miércoles, 15 de octubre de 2025**					

A los quince (15) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la Secretaría de Obras Públicas el ingeniero **MILLER RODRIGO AVELLANEDA** en su calidad de **Secretario de Obras Públicas** como Supervisor del contrato, el contratista **TRACTOPESADOS SAS**, identificado con **NIT 900369250-4**, representado legalmente por **WALTER MORA MUÑOZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.019.050.524 de Bogotá D.C**, con el fin de dar **RECIBO** a las labores contempladas en el contrato de suministro **C.SUM-510-2024**, dando cumplimiento al contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de La Calera.

Observaciones: Se da recibo a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de suministro C.SUM-510-2024, cuyo objeto comprendió la "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.". El presente recibo se soporta técnica y documentalmente en las tres (3) actas parciales de pago previas, así como en las actas de entrega de actividades específicas realizadas al Tractor John Deere y la Retroexcavadora New Holland 110B, las cuales cuentan con el aval y firma del técnico operativo José Eusebio Díaz García y el entonces Secretario de Obras Públicas, Diego Peralta.

FIRMANTES:



TRACTOPESADOS SAS
RL. WALTER MORA MUÑOZ
CONTRATISTA



MILLER RODRIGO AVELLANEDA
SUPERVISOR