ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 014 DEL 2026/ DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° 020 DE 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO	**N° 014 del 15 de Abril de 2026**
OBJETO	**"SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE DESTINADOS AL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA UBICADA EN LA VEREDA MANOTE, MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ, OBRA DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROCESO FORMATIVO Y BAJO LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA"**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** CC.No 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**WILSON ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ** C.C. No 7.309.061
SUPERVISOR	**TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.
VALOR CONTRATO INICIAL	**TREINTA MILLONES DE PESOS M.CTE. ($ 30.000.000,00)**
PLAZO INICIAL	**CUATRO (04) MESES** o hasta agotar el valor del presupuesto oficial, lo primero que ocurra.
PRORROGA No 1	**DOS (02) MESES**
PLAZO TOTAL	**SEIS (06) MESES** o hasta agotar el valor del presupuesto oficial, lo primero que ocurra.
FECHA ACTA DE INICIO	Dieciséis (16) de Abril 2026
FECHA PRESENTE ACTA	Catorce (14) de Octubre de 2026

El Municipio de Pauna-Boyacá NIT: 891801368-5 representado por **JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** identificado con C.C. No. 6.910.422 de Pauna, en su condición de Alcalde Municipal de Pauna, según Acta de posesión Número Cero Tres (No. 03) de la notaría Única del circuito de Pauna de fecha veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) debidamente facultado mediante la ley 136 de 1994, ley 80 de 1993, ley 1551 de 2012 y demás normas aplicables al respecto, obrando como representante legal del Municipio de Pauna, ing. **TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** secretaria de Planeación y Obras Públicas, en su calidad de supervisora, y por otro lado, **WILSON ORLANDO SANCHEZ**, identificado con C.C N° 7.309.061, actuando en nombre propio,. quien para efectos del presente documento se

denomina el CONTRATISTA, de común acuerdo procedemos a terminar el contrato de suministro N° 014 DEL 2026, teniendo en cuenta las siguientes:

ACTAS GENERADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE SUSCRIPCIÓN	Quince (15) de Abril de 2026
ACTA DE INICIO	Dieciséis (16) de Abril 2026
FECHA PRESENTE ACTA	Catorce (14) de Octubre de 2026

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	CS 014-2026	1	99,99%	El contratista hace entrega de los elementos contratados.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO A LA FECHA		
ITEM	**PAGOS**	**VALOR DEL CONTRATO**
VALOR INCIIAL DEL CONTRATO		$ 30.000.000,00
VALOR ADICIONES		$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 30.000.000,00
ORDENES DE PAGO	$0	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$0	
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	$ 29.999.200,0	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 800,00	
TOTAL	**$ 30.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**

Nota: Se reciben los elementos de acuerdo con las obligaciones del contrato, el contratista se compromete a suministrar factura y soportes de seguridad social con el fin de generar acta de liquidación, entradas de elementos y pago de este.

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, a la fecha, se ejecutó el contrato de suministro N° 014 de 2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE DESTINADOS AL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA UBICADA EN LA VEREDA MANOTE,**

MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ, OBRA DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROCESO FORMATIVO Y BAJO LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA", en consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha y el supervisor los recibe a entera satisfacción.

Para constancia se firma en el Municipio de Pauna -Boyacá, a los catorce (14) días del mes de Octubre de 2026.

WILSON ORLANDO SANCHEZ
C.C. No 7.309.061 de Chiquinquirá

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora

Proyecto: Yeny Andrea Rodríguez / Apoyo Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Revisó: Yeferson Murcia / Asesor en Contratación
Aprobó: Julio Ramiro Peña Ramírez / Alcalde