MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC No. 17 "CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA"

Carepa- Antioquia, quince (15) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Señor

MY. VÍCTOR HUGO GUALGUAN MENESES
Oficial de operaciones BASPC17
Supervisor del Contrato No. 024-BASPC17-2026

ASUNTO: Concepto Técnico respecto de la solicitud de prórroga del plazo de entrega de bienes del Contrato No. 024-BASPC17-2026.

Con fundamento en los antecedentes y el análisis realizado, esta instancia emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE respecto de la solicitud de ampliación del plazo para la entrega de la dotación civil pendiente correspondiente al Contrato No. 024-BASPC17-2026, hasta el día 30 de octubre de 2026.

La recomendación se fundamenta en la necesidad de completar la entrega de los bienes contratados, la existencia de una primera entrega efectuada el 15 de septiembre de 2026 y las circunstancias expuestas por la contratista, las cuales se consideran susceptibles de valoración para efectos de la modificación solicitada.
Se deja expresa constancia de que el concepto favorable comprende únicamente la ampliación de la fecha específica de entrega de los bienes pendientes y no modifica el plazo general de ejecución contractual, establecido hasta el 15 de diciembre de 2026.
En consecuencia, se recomienda remitir la solicitud, junto con el presente concepto y los soportes justificativos, al ordenador del gasto competente para que determine la procedencia de la modificación y adelante el trámite de formalización correspondiente.

Atentamente,

SV. ROJAS ROJAS JOSE ANIBAL
Suboficial Logístico BASPC17
Comité Técnico Evaluador

Powered by CamScanner