SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS

NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 05 DEL ESTUDIO PREVIO
CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	ÚLTIMA QUINCENA (0,5 MES)
Alistamiento, concertación, validación de personas beneficiarias (hombres y mujeres) y organización de rutas	X		
Taller 1: identidad cultural, liderazgo y visión del emprendimiento Wayuu	X		
Taller 2: costos, organización y administración básica	X	X	
Taller 3: comercialización justa, asociatividad y sostenibilidad		X	X
Adquisición, recepción y verificación técnica de herramientas básicas de apoyo productivo y kits productivos principales	X	X	X
Distribución territorial y entrega diferenciada de herramientas de apoyo productivo	X		X
Seguimiento, sistematización y control de soportes	X	X	X
Cierre técnico, financiero y comunitario			X

EISSA ESTHER RODRIGUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas Municipal