	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI ACTA Nro 1 DE REINICIACIÓN	CÓDIGO: FO-GI-CA-48 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 01/02/2023

FECHA PRESENTE ACTA: 2026/10/15

TIPO CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NRO CONTRATO: DTT-2026-0055

FECHA CONTRATO: 2026/05/27

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR ACTIVACIÓN FAM-TRIP CON MAYORISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES POST ANATO 2026 EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA" IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 202500000043511

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($93.697.400,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: La Alcaldía Distrital de Buenaventura pagará el 100% del valor del contrato, en un único pago. Este se realizará a la terminación y recibo a satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, previa presentación de la cuenta de cobro o factura según aplique, certificación de cumplimiento del supervisor, informe de ejecución, el pago de la seguridad social, RUT, certificado de Cámara de comercio, copia de cédula del representante legal o de la persona natural según aplique y la presentación y aprobación de las respectivas pólizas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DÍAS SE ENTIENDE EN DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2026/05/27

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 118 días

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: 2026/06/19

PRÓRROGA: NO APLICA

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2026/10/21

En el Distrito de BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA a los 15 días del mes de octubre de 2026, en las oficinas de la dependencia SECRETARIA DE TURISMO, se reunieron: **ANA LUCIA MORALES GAMBOA** supervisor del contrato; y **CINDY MAR VENTE ALVAREZ** identificada con C.C. **1.111.808.447** expedida en **Buenaventura**, Contratista, con el fin de reiniciar el contrato de la referencia.

Para los efectos legales a que haya lugar se deja constancia de que el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS estuvo suspendido durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 19 de junio de 2026 y el dia 15 de octubre de 2026 con un tiempo total de 118 días de suspensión.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ANA LUCIA MORALES GAMBOA
SUPERVISOR

CINDY MAR VENTE A.

CINDY MAR VENTE ALVAREZ
C.C. 1.111.808.447 de Buenaventura
CONTRATISTA

HENRY MINA CONGO
APOYO SUPERVISIÓN

Proyectó: ANA LUCIA MORALES GAMBOA

Powered by CamScanner