MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 5 de octubre de 2026

PARA: **FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ**
Alcalde Local de Bosa

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 163970, 163958, 163952, 163593, 163582, 163406, 162588, 162553, 162421, 162382, 162237, 162013, 161250, 161201, 160713, 160707, 160055, 159691, 159689, 159688, 159686, 159673, 159663, 159659, 159648, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 163970

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD 364-2026AG(151775)	X	
Contratista	YAZMIN ZORAIDA CORTES MAYOR	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE MATERIALIZACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS ENFOCADAS EN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA.	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	

Fecha de terminación	01/10/2026	
Prorroga	91 días	
Adición	$9.782.500	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001	-	4/03/2026 12:26 AM (UTC -5 horas)	16/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.117.500 COP	Pagad
2	02	-	1/04/2026 11:53 AM (UTC -5 horas)	7/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
3	003	-	4/05/2026 10:51 AM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
4	004	-	18/06/2026 10:48 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
5	005	-	16/07/2026 4:38 PM (UTC -5 horas)	17/07/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
6	006	-	18/08/2026 8:28 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
7	007	-	14/09/2026 8:22 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24667967	Suspender el contrato	1/10/2026 3:02 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 4:32 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	


2. SOLICITUD 163958

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 347-2026AG(151768)	X	
Contratista	ELIAN ANDRES GUIZA AYALA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA.	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	

Plazo	8 meses		
Valor	$25.800.000		
Fecha de terminación	01/10/2026		
Prorroga	91 días		
Adición	$9.782.500		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- No se realiza asistencia técnica puesto que el contrato se encuentra terminado.



ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8979821
Número del Contrato	FDLBOSA CD 347 - 2026 AG (151768)
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	2/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	3 días de tiempo transcurrido *(1/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:


a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	1/04/2026 8:23 AM *(UTC -5 horas)*	7/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.117.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 9:34 AM *(UTC -5 horas)*	13/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 11:47 AM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	12/06/2026 12:52 PM *(UTC -5 horas)*	22/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	3/07/2026 12:40 PM *(UTC -5 horas)*	17/07/2026 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	1/09/2026 12:46 PM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	7/09/2026 5:47 AM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle

b. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 01 de abril de 2027.



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19060187	Cumplimiento - Calidad del servicio ⚠	Contrato de seguro	5.160.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

3. SOLICITUD 163952

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD346-2026AG(151768)	X	
Contratista	OSCAR ALEXANDER MONDRAGON SOSA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, NO DISCRIMINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2865 - BOSA: UNA COMUNIDAD COHESIONADA QUE CONSTRUYE SEGURIDAD CIUDADANA.	X	
Fecha de inicio	02/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	01/10/2026		
Prorroga	91 días		
Adición	$9.782.500		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	1	-	2/03/2026 3:50 AM (UTC -5 horas)	16/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.117.500 COP	Pag
2	2	-	1/04/2026 7:29 AM (UTC -5 horas)	7/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
3	3	-	4/05/2026 6:37 AM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
4	4	-	1/06/2026 8:46 AM (UTC -5 horas)	2/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
5	5	-	1/06/2026 1:04 AM (UTC -5 horas)	31/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
6	6	-	3/08/2026 10:24 AM (UTC -5 horas)	28/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
7	7	-	1/09/2026 12:02 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24668280	Suspender el contrato	1/10/2026 3:12 PM *(UTC -5 horas)*	1/10/2026 4:32 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	1	

c. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 01 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19033089	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.160.000 COP	Seguros del Estado	31/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada

4. SOLICITUD 163593

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	488-2026	X	
Contratista	JOSE RAFAEL SUAREZ RUBIO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL QUE LE SEAN ASIGNADOS.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$17.600.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- No se realiza asistencia técnica puesto que el contrato se encuentra terminado.

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9211360

Número del Contrato FDLBOSA CD 488- 2026 P (151475)

Versión del contrato 1

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL QUE LE SEAN ASIGNADOS.

Tipo Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 3/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de terminación del contrato: 2 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	2/03/2026 1:03 AM *(UTC -5 horas)*	17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.600.000 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	1/04/2026 5:34 AM *(UTC -5 horas)*	22/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/05/2026 12:03 PM *(UTC -5 horas)*	12/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	10/06/2026 4:40 AM *(UTC -5 horas)*	27/06/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	12/08/2026 1:53 AM *(UTC -5 horas)*	31/08/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	11/09/2026 12:39 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
7	007	-	11/09/2026 12:58 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle

5. SOLICITUD 163582

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	772-2026	X	
Contratista	EVELYN JOHANNA FERRO FERNANDEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN, VERIFICACIÓN BÁSICA, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y EL APOYO AL TRÁMITE DE CUENTAS DE COBRO, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$34.400.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$12.613.333		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	PAGO 001	-	16/03/2026 1:01 PM (UTC -5 horas)	16/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.013.333 COP	Paga
2	PAGO 002	-	13/04/2026 2:57 AM (UTC -5 horas)	17/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Paga
3	PAGO 003	-	14/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Paga
4	PAGO 004	-	9/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Paga
5	PAGO 005	-	3/07/2026 4:03 AM (UTC -5 horas)	27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Paga
6	PAGO 006	-	3/08/2026 11:05 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Paga
7	PAGO 007	-	2/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Paga

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24682804	Suspender el contrato	2/10/2026 3:26 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:41 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

6. SOLICITUD 163406

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	705-2026	X	
Contratista	ORLANDO VASQUEZ SOTO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTRIBUIR TÉCNICAMENTE EN LAS DISTINTAS ETAPAS QUE REQUIEREN LOS PROCESOS DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA E INSPECCIONES DE POLICIA QUE SON COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$49.920.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$18.304.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	01	-	10/03/2026 7:33 AM (UTC -5 horas)	14/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.824.000 COP	Paga
2	2	-	10/04/2026 5:40 PM (UTC -5 horas)	17/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.240.000 COP	Paga
3	003	-	11/05/2026 11:58 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.240.000 COP	Paga
4	004	-	23/07/2026 2:11 PM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.240.000 COP	Paga
5	005	-	20/08/2026 3:43 PM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.240.000 COP	Paga
6	006	-	23/08/2026 3:58 PM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.240.000 COP	Paga
7	007	-	17/09/2026 9:14 AM (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.240.000 COP	Paga

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24678374	Suspender el contrato	2/10/2026 10:32 AM (UTC -5 horas)	2/10/2026 4:36 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	
CO1.CTRMOD.22227804	Modificar el contrato	12/03/2026 10:05 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 10:12 AM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

c. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 02 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19110977	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	9.984.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

7. SOLICITUD 162588

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	187-2026	X	
Contratista	TANIA GISETH HERNANDEZ ALBARRACIN	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE RADICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA E INSPECCIONES DE POLICIA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$19.600.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$7.186.667		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estad
1	PAGO 001	-	6/03/2026 3:59 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.286.667 COP	Pagad
2	PAGO 002	-	6/04/2026 8:05 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pagad
3	PAGO 03	-	1/05/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pagad
4	PAGO 004	-	19/06/2026 6:03 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pagad
5	PAGO 005	-	13/07/2026 10:04 PM (UTC -5 horas)	15/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Acepta
6	PAGO # 006	-	4/09/2026 2:25 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.633.333 COP	Acepta
7	PAGO # 007	-	1/10/2026 7:24 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Rechaz

b. La factura 7 está en estado "rechazada", es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado "pagado".

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estad
1	PAGO 001	-	6/03/2026 3:59 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.286.667 COP	Pagad
2	PAGO 002	-	6/04/2026 8:05 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pagad
3	PAGO 03	-	1/05/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pagad
4	PAGO 004	-	19/06/2026 6:03 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pagad
5	PAGO 005	-	13/07/2026 10:04 PM (UTC -5 horas)	15/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Acepta
6	PAGO # 006	-	4/09/2026 2:25 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.633.333 COP	Acepta
7	PAGO # 007	-	1/10/2026 7:24 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Rechaz

c. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24687057	Suspender el contrato	2/10/2026 9:07 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:35 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	
CO1.CTRMOD.24050269	Ceder el contrato	6/08/2026 6:56 PM (UTC -5 horas)	6/08/2026 9:07 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

d. Hay modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección "III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES" de la solicitud de modificación contractual.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24687057	Suspender el contrato	2/10/2026 9:07 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:35 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	
CO1.CTRMOD.24050269	Ceder el contrato	6/08/2026 6:56 PM (UTC -5 horas)	6/08/2026 9:07 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

8. SOLICITUD 162553

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	329-2026	X	
Contratista	MANUEL CAMILO CHAVEZ PINZON	X	

Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REPORTE, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$15.004.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	01	-	9/03/2026 3:27 PM (UTC -5 horas)	9/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.774.000 COP	Pag
2	002	-	1/04/2026 7:28 AM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pag
3	003	-	5/05/2026 11:42 AM (UTC -5 horas)	14/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pag
4	004	-	1/06/2026 7:20 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pag
5	005	-	1/07/2026 11:19 AM (UTC -5 horas)	22/07/2026 4:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pag
6	006	-	1/08/2026 11:55 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pag
7	007	-	1/09/2026 8:38 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pag

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24688121	Suspender el contrato	2/10/2026 8:42 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 8:56 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

9. SOLICITUD 162421

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	779-2026	X	
Contratista	RUBEN LEONARDO TARQUINO DIAZ	X	

Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN LA MATERIA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$64.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	4 meses		
Adición	$32.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	No registra		X

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación con la prórroga: Sería el 02 de febrero de 2027

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	pago 1	-	3/03/2026 11:10 AM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.466.667 COP	Pag
2	pago 2	-	31/03/2026 4:27 PM (UTC -5 horas)	14/04/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pag
3	PAGO 3	-	4/05/2026 8:51 AM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pag
4	PAGO 4	-	9/06/2026 3:32 AM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pag
5	pago 5	-	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 4:00 AM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pag
6	pago 6	-	18/08/2026 2:22 PM (UTC -5 horas)	22/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pag
7	PAGO 7	-	16/09/2026 9:23 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.000.000 COP	Pag

b. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24666496	Modificar el contrato	1/10/2026 12:27 PM (UTC -5 horas)	1/10/2026 3:07 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

10. SOLICITUD 162382

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	183-2026	X	
Contratista	LIZA MINELY VANEGAS GARZON	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE RADICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA E INSPECCIONES DE POLICIA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$19.600.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$7.186.667		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	PAGO # 001	-	9/03/2026 1:01 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.286.667 COP	Pag
2	PAGO # 002	-	31/03/2026 6:14 PM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pag
3	PAGO # 003	-	1/05/2026 8:11 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pag
4	004	-	18/06/2026 7:50 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pag
5	PAGO # 5	-	10/07/2026 9:36 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pag
6	PAGO # 6	-	3/08/2026 3:25 AM (UTC -5 horas)	22/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pag
7	PAGO #6	-	7/09/2026 9:59 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Pag

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24676402	Suspender el contrato	2/10/2026 5:54 AM (UTC -5 horas)	2/10/2026 4:12 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

11. SOLICITUD 162237

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD089-2026CPS-AG(149388)	X	
Contratista	FLOR GUISELLE BORDA ESCOBAR	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, OPERATIVAS Y LOGISTICAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2864, ESPACIO PUBLICO RECUPERADO Y ORGANIZADO PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	4 meses		
Adición	$12.900.000		
Fecha de terminación con la prórroga	No registra		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	001	-	2/03/2026 7:49 PM (UTC -5 horas)	5/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.010.000 COP	Pag
2	002	-	1/04/2026 11:02 PM (UTC -5 horas)	7/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
3	Pago 03	-	4/05/2026 11:20 AM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
4	004	-	17/06/2026 9:51 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
5	Pago 05	-	14/07/2026 10:40 AM (UTC -5 horas)	14/07/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
6	Pago 06	-	14/08/2026 11:03 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
7	07	-	9/09/2026 12:47 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24676401	Suspender el contrato	2/10/2026 5:37 AM *(UTC -5 horas)*	2/10/2026 4:11 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	1	

12. SOLICITUD 162013

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD324-2026CPS-AG(151315)	X	
Contratista	NESTOR FELIPE ESCOBAR ARIAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA DEL RIESGO PARA EL CONTROL A LA OCUPACIÓN EN SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO Y EL DESARROLLO DE ACCIONES DE REDUCCIÓN EN LAS ZONAS PRIORIZADAS POR EL PANORAMA DE RIESGO LOCAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE I NVERSIÓN 2841 - BOSA, UN TERRITORIO QUE REDUCE SU VULNERABILIDAD Y AUMENTA SU RESILIENCIA CLIMATICA	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$24.720.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$9.064.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- No se realiza asistencia técnica puesto que el contrato se encuentra terminado.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9235340
Número del Contrato	FDLBOSA CD 324-2026 CPS-AG (151315)
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA DEL RIESGO PARA EL CONTROL A LA OCUPACIÓN EN SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO Y EL DESARROLLO DE ACCIONES DE REDUCCIÓN EN LAS ZONAS PRIORIZADAS POR EL PANORAMA DE RIESGO LOCAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2841 - BOSA, UN TERRITORIO QUE REDUCE SU VULNERABILIDAD Y AUMENTA SU RESILIENCIA CLIMATICA.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	2 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 01	-	4/03/2026 3:13 PM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.884.000 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002	-	1/04/2026 10:25 AM (UTC -5 horas)	12/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.090.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003	-	4/05/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	7/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.090.000 COP	Pagado	Detalle
4	pago 004	-	1/05/2026 8:05 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.090.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	1/06/2026 3:09 AM (UTC -5 horas)	20/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.090.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006	-	1/07/2026 9:25 AM (UTC -5 horas)	14/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.090.000 COP	Pagado	Detalle
7	PAGO 007	-	1/08/2026 5:16 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.090.000 COP	Pagado	Detalle

13. SOLICITUD 161250

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD677-2026CPS-P(150876)	X	
Contratista	XIOMARA ANDREA GONZALEZ BARRIOS	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTEN EN LA LOCALIDAD DE BOSA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$16.133.333		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

1	Pago 001	-	2/03/2026 4:51 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.133.333 COP	Paga
2	Pago 002	-	1/04/2026 5:09 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Paga
3	Pago 003	-	7/05/2026 2:17 PM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Paga
4	Pago 004	-	18/06/2026 11:19 AM (UTC -5 horas)	29/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Paga
5	005	-	16/07/2026 11:51 AM (UTC -5 horas)	20/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Paga
6	006	-	5/08/2026 8:44 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Paga
7	007	-	14/09/2026 12:07 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Paga

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24685464	Suspender el contrato	2/10/2026 6:34 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:14 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

14. SOLICITUD 161201

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD660-2026AG(150573)	X	
Contratista	LAURA STEPHANY VARGAS CONTRERAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2839 - BOSA EMPÁTICA Y GARANTE DE UNA CIUDADANÍA SALUDABLE	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$18.400.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$6.746.667		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	CUENTA DE COBRO 001-2026	-	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.146.667 COP	Pag
2	CUENTA DE COBRO 002-2026	-	9/04/2026 11:45 AM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP	Pag
3	CUENTA DE COBRO 003-2026	-	6/05/2026 9:36 AM (UTC -5 horas)	11/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP	Pag
4	CUENTA DE COBRO 004-2026	-	18/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP	Pag
5	CUENTA DE COBRO 005-2026	-	14/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	24/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP	Pag
6	CUENTA DE COBRO 006-2026	-	12/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	20/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP	Pag
7	CUENTA DE COBRO 007-2026	-	7/09/2026 6:57 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.300.000 COP	Pag

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24670689	Suspender el contrato	1/10/2026 5:05 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 12:28 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	
CO1.CTRMOD.22304439	Modificar el contrato	18/03/2026 8:55 AM (UTC -5 horas)	18/03/2026 3:03 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

15. SOLICITUD 160713

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD702-2026P(151471)	X	
Contratista	MICHELLE DANIELA FONTECHA PAZMIÑO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO Y ESTUDIOS DEL SECTOR DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$15.004.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001	-	9/03/2026 2:05 PM (UTC -5 horas)	9/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.774.000 COP	Paga
2	002	-	7/04/2026 12:25 PM (UTC -5 horas)	7/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Paga
3	003	-	12/05/2026 11:53 AM (UTC -5 horas)	12/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Paga
4	004	-	16/06/2026 3:36 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Paga
5	005	-	8/07/2026 3:58 PM (UTC -5 horas)	13/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Paga
6	006	-	10/08/2026 1:06 PM (UTC -5 horas)	22/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Paga
7	007	-	8/09/2026 12:33 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Paga

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24671170	Suspender el contrato	1/10/2026 5:25 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 4:09 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

16. SOLICITUD 160707

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD574-2026P(152064)	X	
Contratista	JUAN SEBASTIAN SEGURA CALDERON	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y REPORTE EN PLATAFORMAS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		X
Prorroga	2 meses y 25 días		X
Adición	$17.000.000		X
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Fecha de terminación: En el contrato electrónico la fecha final es el 02 de noviembre de 2026.
- Prorroga: seria por 1 mes y 28 días teniendo en cuenta que la fecha de terminación es el 02/11/2026.

- Adición: seria por valor de $11.600.000

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades con sus respectivos soportes y evidencias de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	1	-	12/05/2026 12:42 PM (UTC -5 horas)	12/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pag
2	2	-	16/06/2026 3:24 PM (UTC -5 horas)	16/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag
3	3	-	16/06/2026 3:53 PM (UTC -5 horas)	16/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Pag

b. Respecto de la modificación aprobada el 02/10/2026, el trámite administrativo relativo a la cesión del contrato no constituye causal valida ni técnica para justificar la prórroga o ampliación de su plazo de ejecución. Al ser la cesión una sustitución de la posición contractual donde el cesionario asume el contrato en el estado en que se encuentra, las gestiones para su perfeccionamiento constituyen trámites propios de las partes que no alteran la ruta crítica ni configuran eventos de fuerza mayor o caso fortuito de los que dependa la vigencia del contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24676449	Modificar el contrato	2/10/2026 8:19 AM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:29 AM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.24109207	Ceder el contrato	14/08/2026 1:19 PM (UTC -5 horas)	14/08/2026 6:08 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

17. SOLICITUD 160055

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD837-2026CPS-AG(149252)	X	
Contratista	JOHANNA PAOLA ACOSTA TAFUR	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO 2832 DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		

Adición	$9.460.000	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001	-	4/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.010.000 COP	Paga
2	002	-	31/03/2026 1:20 PM (UTC -5 horas)	14/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
3	PAGO 003	-	4/05/2026 1:13 AM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
4	PAGO 004	-	18/06/2026 11:13 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
5	PAGO 005	-	15/07/2026 11:42 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
6	PAGO 006	-	10/08/2026 10:50 PM (UTC -5 horas)	17/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
7	PAGO 007	-	11/09/2026 10:41 AM (UTC -5 horas)	22/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24686661	Suspender el contrato	2/10/2026 8:08 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:34 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

18. SOLICITUD 159691

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD296-2026CPS-AG(149217)	X	
Contratista	LUISA FERNANDA LLANOS SUSA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA .	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		

Adición	$9.460.000	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	Pago 001	-	2/03/2026 8:59 AM (UTC -5 horas)	5/03/2026 12:15 PM (UTC -5 horas)	3.010.000 COP	Pag
2	Pago 002	-	31/03/2026 12:09 AM (UTC -5 horas)	7/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
3	Pago 003	-	30/04/2026 7:59 PM (UTC -5 horas)	6/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
4	Pago 004	-	22/06/2026 4:20 PM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
5	Pago 005	-	15/07/2026 10:21 PM (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
6	Pago 006	-	21/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
7	Pago 007	-	14/09/2026 9:08 PM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24687054	Suspender el contrato	2/10/2026 8:59 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:36 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

c. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 02 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18922160	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.160.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

19. SOLICITUD 159689

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD299-2026CPS-AG(149217)	X	
Contratista	ANGIE LIZETH ACOSTA ROMERO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$9.460.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001	-	2/03/2026 6:59 PM (UTC -5 horas)	4/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.010.000 COP	Paga
2	002	-	1/04/2026 12:39 PM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
3	003	-	4/05/2026 12:27 PM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
4	004	-	1/06/2026 3:56 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
5	005	-	1/07/2026 11:16 AM (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
6	006	-	3/08/2026 7:37 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga
7	007	-	1/09/2026 10:11 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Paga

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24688151	Suspender el contrato	2/10/2026 9:55 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 10:04 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

20. SOLICITUD 159688

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD298-2026CPS-AG(149217)	X	
Contratista	INGRID JUDITH ESPEJO MORERAS	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$9.460.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estad
1	001	-	2/03/2026 10:58 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.010.000 COP	Pagad
2	002	-	1/04/2026 4:34 PM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
3	003	-	4/05/2026 11:16 AM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
4	004	-	28/06/2026 9:50 PM (UTC -5 horas)	7/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
5	005	-	20/07/2026 7:54 PM (UTC -5 horas)	27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
6	006	-	24/08/2026 6:58 PM (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pagad
7	007	-	29/09/2026 7:33 PM (UTC -5 horas)	5/10/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Rechaz

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24687034	Suspender el contrato	2/10/2026 7:51 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 8:17 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

21. SOLICITUD 159686

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD295-2026CPS-AG(149217)	X	
Contratista	MAYURE SALDAÑA ROMERO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA .	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	

Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$9.460.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	INFORME-01-CPS 295-2026	-	2/03/2026 1:58 AM (UTC -5 horas)	10/03/2026 10:35 AM (UTC -5 horas)	3.010.000 COP	Pag
2	INFORME CPS 295-2026 MARZO	-	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	13/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
3	INFORME 3 CPS 295-2026 ABRIL	-	4/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
4	INFORMES 4 CPS0295-2026	-	2/06/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	26/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
5	INFORME 5_CPS 295_2026	-	1/07/2026 12:37 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
6	INFORME 6 CPS295-2026	-	1/08/2026 11:39 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag
7	INFORME 7 CPS0295-2026	-	1/10/2026 1:33 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.225.000 COP	Pag

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24682780	Suspender el contrato	2/10/2026 3:55 PM (UTC -5 horas)	2/10/2026 9:32 PM (UTC -5 horas)	Publicados	1	

c. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 02 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18931661	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.160.000 COP	Seguros del Estado S.A.	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

22. SOLICITUD 159673

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD301-2026CPS-AG(149217)	X	

Contratista	SHARON VALENTINA CICERY MORENO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA .	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$9.460.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- No se realiza asistencia técnica puesto que el contrato se encuentra terminado.

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8880331
Número del Contrato	FDLBOSA CD 301-2026 CPS-AG (149217)
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	3/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	2 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01	-	2/03/2026 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	4/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.010.000 COP	Pagado	Detalle
2	02	-	1/04/2026 12:26 PM *(UTC -5 horas)*	8/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
3	03	-	1/05/2026 4:36 PM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
4	04	-	16/06/2026 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	22/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
5	05	-	9/07/2026 12:32 PM *(UTC -5 horas)*	29/07/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
6	06	-	19/08/2026 9:28 PM *(UTC -5 horas)*	20/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle
7	07	-	17/09/2026 12:37 PM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pagado	Detalle

b. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 02 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18918962	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.160.000 COP	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	30/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

23. SOLICITUD 159663

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD737-2026CPS-P(149188)	X	
Contratista	YEISON CAMILO SALINAS MEDINA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, PRODUCTO DEL BANCO DE INICIATIVAS DE LOS COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES INSCRITAS A LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.000.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$17.600.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001	-	4/03/2026 2:08 PM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Paga
2	002	-	1/04/2026 10:27 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
3	003	-	4/05/2026 12:17 PM (UTC -5 horas)	8/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
4	004	-	23/06/2026 7:15 PM (UTC -5 horas)	30/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
5	005	-	21/07/2026 1:19 PM (UTC -5 horas)	29/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
6	006	-	22/08/2026 7:43 PM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga
7	007	-	24/09/2026 12:17 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.000.000 COP	Paga

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24678937	Suspender el contrato	2/10/2026 11:17 AM *(UTC -5 horas)*	2/10/2026 7:16 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	1	

c. La vigencia de la garantía debería extenderse hasta el 02 de abril de 2027.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19274253	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	4.800.000 COP	seguros mundial	30/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada

24. SOLICITUD 159659

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD303-2026CPS-AG(149217)	X	
Contratista	YEIMMY ALEJANDRA CALLEJAS MOJICA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA LOCALIDAD DE BOSA .	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$25.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026		
Prorroga	2 meses y 28 días		
Adición	$9.460.000		
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Ver numeral 1 de recomendaciones generales.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	01	-	2/03/2026 1:00 PM *(UTC -5 horas)*	4/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.010.000 COP	Pag
2	02	-	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pag
3	03	-	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pag
4	04	-	19/06/2026 5:25 AM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pag
5	05	-	10/07/2026 9:48 PM *(UTC -5 horas)*	4/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pag
6	06	-	22/08/2026 11:10 AM *(UTC -5 horas)*	26/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pag
7	07	-	17/09/2026 12:40 PM *(UTC -5 horas)*	21/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.225.000 COP	Pag

b. El 02 de octubre fue aprobada la modificación que suspendió el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24686693	Suspender el contrato	2/10/2026 9:56 PM *(UTC -5 horas)*	2/10/2026 10:19 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	1	

25. SOLICITUD 159648

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSACD361-2026P(149185)	X	
Contratista	JUAN JOSE SILVESTRE CALDERON	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÒN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, CAMPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, EN EL MARCO DEL PROYE CTO DE INVERSIÓN 2847 BOSA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA APROPIACIÓN EFECTIVA DEL ESPACIO PUBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	X	
Fecha de inicio	03/02/2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$48.800.000	X	
Fecha de terminación	02/10/2026	X	
Prorroga	2 meses y 28 días		X
Adición	$17.893.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Sería por 2 meses y 29 días.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001	-	2/03/2026 7:10 PM *(UTC -5 horas)*	9/03/2026 11:41 AM *(UTC -5 horas)*	5.693.333 COP	Paga
2	002	-	1/04/2026 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	13/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
3	003	-	4/05/2026 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
4	004	-	1/06/2026 3:36 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
5	005	-	2/07/2026 10:45 AM *(UTC -5 horas)*	3/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
6	006	-	3/08/2026 12:21 PM *(UTC -5 horas)*	5/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
7	007	-	1/09/2026 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	2/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Acep

b. La factura 7 no está en estado "pagado", por lo que se deben revisar las razones por las cuales no se ha pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001	-	2/03/2026 7:10 PM *(UTC -5 horas)*	9/03/2026 11:41 AM *(UTC -5 horas)*	5.693.333 COP	Paga
2	002	-	1/04/2026 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	13/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
3	003	-	4/05/2026 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
4	004	-	1/06/2026 3:36 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
5	005	-	2/07/2026 10:45 AM *(UTC -5 horas)*	3/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
6	006	-	3/08/2026 12:21 PM *(UTC -5 horas)*	5/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Paga
7	007	-	1/09/2026 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	2/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.100.000 COP	Acep

c. El 01 de octubre fue aprobada la modificación que adicionó y prorrogó el contrato.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.24670574	Modificar el contrato	1/10/2026 4:52 PM *(UTC -5 horas)*	2/10/2026 12:41 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	2	Ver

RECOMENDACIONES GENERALES

1. **En razón a que los contratos se encuentran en estado "suspendido", es pertinente indicar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la suspensión de un contrato estatal constituye una medida excepcional, provisional y temporal, procedente cuando circunstancias como la fuerza mayor, el caso fortuito o razones de interés público impiden transitoriamente la ejecución del negocio jurídico. Por tal razón, la suspensión no puede pactarse ni mantenerse de manera indefinida, sino que debe quedar sometida a un plazo determinado o determinable, a una condición o a un modo específico, definidos con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que pueda establecerse el momento de reanudación de la ejecución contractual.**

   Durante la suspensión no se hacen exigibles las obligaciones afectadas ni corre el plazo de ejecución; sin embargo, el tiempo de suspensión no adiciona ni modifica el plazo originalmente pactado, sino que desplaza la fecha de terminación del contrato. En consecuencia, una suspensión que carezca de plazo, condición o mecanismo cierto de determinación de su finalización puede generar un estado de indefinición incompatible con la naturaleza temporal de la figura y con el interés público inherente a la contratación estatal.

"En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición." [1]

De tal modo, aunque el FDL, para reiniciar la ejecución del contrato, señala una condición (que fue observada anteriormente respecto de su conveniencia y justificación), lo cierto es que ésta Dirección no puede calcular con certeza una fecha de reinicio efectivo por parte del FDL debido a los trámites administrativos de revisión, aprobación, firma, asociación de radicado de respuesta, etc., que conlleva la asistencia técnica, así como el trámite interno del FDL para realizar la efectiva reanudación de la ejecución. Por consiguiente, el conteo de la suspensión se debe realizar del siguiente modo:

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución inicial, el FDL / FDR debe calcular cuánto tiempo del término inicialmente pactado ha ejecutado el contratista al día anterior a la fecha efectiva de suspensión, de modo que tenga certeza del término pendiente por ejecutar de ese plazo inicial a la fecha en que reinicie la ejecución del contrato. De tal modo, el término por el cual fue suspendido el contrato, no se computa al plazo de ejecución inicial y la prórroga y adición pretendidas, en caso de encontrarse justificadas, deberán contarse a partir del día siguiente al de la fecha de terminación que tenga en cuenta la suspensión aplicada.

Ahora, con ocasión a las suspensiones de los contratos, es necesario observar respecto de las prórrogas y adiciones pretendidas:

- **Prórroga: En atención a la suspensión del contrato, el FDL deberá calcular nuevamente el término de la prórroga pretendida teniendo en cuenta que la intención expresada por el/la alcalde/sa local es que el contrato continúe ejecutándose hasta el 31/12/2026, de modo que el plazo requerido hasta el 31/12/2026 sea contado a partir del día siguiente a la nueva fecha de terminación del contrato en virtud de la suspensión.**

- **Adición: En razón a la suspensión del contrato, el FDL deberá calcular nuevamente el valor de la adición pretendida teniendo en cuenta la intención expresada por el/la alcalde/sa local relacionada con que el contrato continúe ejecutándose hasta el 31/12/2026. Por tanto, ha de establecer de nuevo el valor que requeriría comprometer en atención al plazo que requiere prorrogar efectivamente a partir del día siguiente a la nueva fecha de terminación del contrato en virtud de la suspensión y, en todo caso, teniendo en cuenta que para efectos contables no le es posible adicionar el contrato por los días 31 del mes según lo dispuesto en el radicado ORFEO 20234500261013 de fecha 21-07-2023. Esto quiere decir que, aunque para efectos de la prórroga contabilice el 31/12/2026, para lo que atiende a la adición no podrá contabilizar el valor del 31/12/2026.**

2. **Utilizar el formato actualizado GCO-GCI-F017 Solicitud de modificación contractual (Versión: 06 - Vigencia 24 de julio de 2026).**

[1] Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 28 de abril de 2010, radicación 07001-23-31-000-1997-00554-01, expediente interno 16.431, C.P. Enrique Gil Botero.

3. **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

4. **Cuatro de los contratos están terminados, por lo que es pertinente indicar que las solicitudes de modificación contractual deben ser enviadas con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de terminación del contrato, para que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local pueda revisar, analizar y responder; por lo tanto, los contratos terminados no son susceptibles de revisión, análisis y respuesta, en razón a que ya son hechos superados.**

5. El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

6. En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

7. La Secretaria Distrital de Hacienda permite la consulta y descarga de los pagos que la Tesorería Distrital le ha efectuado a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se haga efectivo un pago al contratista, el soporte sea descargado del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd, para que luego sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico.

8. En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

9. Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

10. Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

11. De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323233 del 31 de agosto de 2026, emitió "RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026" con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Ingrith Khaterine Martínez Sánchez - Profesional DGDL
Revisó: Andres González - Profesional DGDL