	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	**Fecha: 17/02/2022**	**Página 1 de 6**

CONTRATO O CONVENIO No.	042-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	1 de abril 2026
CONTRATISTA:	DOSIMETRICAL SAS
NIT:	901.577.531- 4
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	7 de septiembre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 al 31 de agosto de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA ALTAMENTE ESPECIALIZADA (OSLTLD) A TODO COSTO PARA LOS FUNCIONARIOS OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS A RADIACIONES IONIZANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ARMADA NACIONAL DE LA ARMADA NACIONAL UBICADOS A NIVEL NACIONAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NA	NA	NA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

N/A

2.1 OBSERVACIONES

NINGUNA

2.2 VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.000.000 M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	NA
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.000.000 M/CTE).

2.3 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 12.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NA

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	9326	11-02-2026	$ 12.000.000	8426	30-03-2026	$ 12.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	**01300008373**

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre 2026
PLAZO DE DURACIÓN	9 Meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de diciembre de 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	33-44-101274681
FECHA EXPEDICIÓN:	30 de marzo de 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-04-2026	30-04-2027	$ 1.200.000
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-04-2026	31-12-2029	$ 600.000
CALIDAD DEL SERVICIO	01-04-2026	30-04-2027	$ 1.200.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD
8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2026	$ 4.000.000	40526	24/07/2026	284642926	28/07/2026	$ 3.521.360

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 12.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 4.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 8.000.000
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Se encuentran los dosímetros en uso del tercer trimestre de 2026.**
- **Se recibieron las lecturas de los dosímetros del segundo trimestre de 2026, las cuales fueron enviadas a cada uno de los Dispensarios médicos que se encuentran inscritos en el programa de protección radiológica.**
- **Se envió el lineamiento de que se socializara con cada uno de los funcionarios y entrega de las lecturas dosimétricas de cada uno.**
- **Dentro del análisis y revisión de los reportes dosimétricos entregados por el proveedor ninguno sobre pasa los límites máximos permitidos.**
- **Se solicitó a la Sra. Liliana Puello del HONAC el pago del dosímetro, toda vez que reportaron perdida del mismo.**

12. APORTES PARAFISCALES

NA

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se presentó la novedad con la entrega de los dosímetros del tercer trimestre de 2026 a la UBAGP – GUAPI teniendo en cuenta que la oficina de servientrega de Buenaventura se vio afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, toda vez que no fue posible realizar la entrega.

De acuerdo a solicitud y comunicación por el proveedor se tomó la decisión de extender el periodo de medición de los dosímetros del segundo trimestre, lo anterior con el fin de no dejar a los funcionarios sin la protección radiológica.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

GLORIA INES OSORIO RODRIGUEZ
Supervisora Contrato No 042-ARC-DISAN-2026