San José de Cúcuta, 27 de septiembre de 2026

Señora
DIANA GUASCA
Contratista- Asuntos Ambientas y Sociales
Supervisora del Contrato No. GGC-1769-2025
Ministerio de Minas y Energía Bogotá D.C.

Asunto: Presentación del cronograma de actividades para la reanudación y cierre del Contrato No. GGC-1769-2025 (SECOP II CO1.PCCNTR.8398508) – Socialización del Plan de Implementación del Decreto 1396 de 2023, con ocasión de la suspensión comprendida entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre.

Respetada Diana Guasca:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Proyecto Cultural Afrodescendiente – PCA, NIT 807.007.783.

En atención a lo acordado en la reunión sostenida con el Ministerio de minas y Energía el 23 de septiembre de 2026, nos permitimos presentar el cronograma ajustado de actividades del Contrato No. GGC-1769-2025, cuyo objeto es *"Contratar los servicios para apoyar la puesta en marcha del plan integral de implementación Decreto 1396-2023, garantizando los derechos de los mineros de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras"*, por valor de $2.000.000.000, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación (CDP No. 166925, BPIN 2021011000088).

Cronograma de actividades: 15 de noviembre al 31 de diciembre

Etapa	Actividad	Lugar	Ejecución	Consolidación técnica	Consolidación financiera
Reinicio	Acta de reinicio y actualización de garantías	Bogotá			
Etapa II	Socialización Departamento La Guajira	Barranca			
Etapa II	Socialización Departamento Sucre	Tolú Viejo			

Etapa III	Sesión de la Comisión V del ENCP	Cali			
Cierre técnico	Consolidación del informe final técnico y financiero con soportes	Cúcuta			
Cierre técnico	Radicación de productos finales al Ministerio	Cúcuta			

Las actividades de las Etapas II y III retoman las pendientes al momento de la suspensión. Las ejecutadas antes del 15 de octubre fueron: Córdoba, Atlántico, Bolívar, Putumayo. Arauca, Guaviare y Valle del Cauca.

Por su parte, la PCA se compromete a no generar gastos durante la suspensión, a reportar el avance semanal a la supervisión desde el reinicio y a entregar los productos finales en la fecha propuesta.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL MORALES BERNAL

Representante Legal Asociación Proyecto Cultural Afrodescendiente – PCA

NIT 807.007.783