CONTRATO O CONVENIO No.	058-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	22/07/2026- *fecha* de aprobación 28/07/2026
CONTRATISTA:	JOTA MEDICS SAS
NIT:	830043125
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	15-10-2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR**

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	VENTILADOR DE TRANSPORTE	1	$85.600.000,00		$85.600.000,00
				VALOR TOTAL	$85.600.000,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$85.600.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$85.600.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR C-1505-0100-6-20109B-1505032-02	$85.600.000,00

3.2. OBSERVACIONES

Equipo ventilador objeto de la presente orden de pedido #1 continúa adelantando las gestiones necesarias con el operador logístico

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

. NO APLICA

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
Actual	10326	2026-02-20	3.535.150.000	11526	2026-07-22	85.600.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	19103790252

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	6 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	3 Meses 9 Días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Se extracta de la carpeta original
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	6 DE NOVIEMBRE DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	33-44-101278457
FECHA EXPEDICIÓN:	23-07-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	23-07-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	22-07-2026	22-03-2027	$ 17.120.000
CALIDAD DEL SERIVICIO	22-07-2026	22-03-2027	$ 17.120.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22-07-2026	06-11-2027	$ 17.120.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$85.600.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	N/A
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$85.600.000,00
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

_____

_____

_____

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el mes no se recibieron bienes

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de octubre se mantuvo comunicación con la empresa JOTA MEDICS SAS, El día 28 de septiembre se envía correo solicitando el avance acuerdo la respuesta del día 28-08-2026 sobre comunicación formal con la información correspondiente al estado actual del proceso de importación y las gestiones adelantadas para la entrega del equipo en ejecución de la orden de pedido #1 correspondiente al contrato 058-ARC-DISAN-2026.

los correos contacto@jmedics.com , comercial@jmedics.com

El día 15 /10/2026 se recibe respuesta de JOTA MEDICS SAS informando que la entrega del ventilador se encuentra prevista para la primera semana del mes de noviembre de 2026

12. APORTES PARAFISCALES

No aplica

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Contratista ha cumplido acuerdo lo estipulado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

equipo ventilador objeto de la presente orden de pedido #1 la entrega del ventilador se encuentra prevista para la primera semana del mes de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde a la planeación actual del proceso logístico y de importación.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

equipo ventilador objeto de la presente orden de pedido #1 la entrega del ventilador se encuentra prevista para la primera semana del mes de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde a la planeación actual del proceso logístico y de importación.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Orden de pedido #1 se encuentra actualmente en proceso de importación JOTA MEDICS SAS se encuentra realizando las gestiones correspondientes con el fabricante, con el propósito de coordinar y confirmar el despacho del equipo hacia nuestro agente logístico ubicado en Miami, Estados Unidos. Una vez el fabricante confirme y efectúe el despacho del equipo hacia nuestro agente logístico, se procederá con las actividades correspondientes al transporte internacional y, posteriormente, con los procesos aduaneros y de nacionalización en Colombia, con el fin de continuar oportunamente con el proceso de entrega del equipo, la entrega del ventilador se encuentra prevista para la primera semana del mes de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde a la planeación actual del proceso logístico y de importación

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Contratista ha cumplido acuerdo lo estipulado en el contrato

18. ANEXOS

Orden de pedido #1

Respuestas de contratista JOTA MEDICS SA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 058-ARC-DISAN-2026
2. CONTRATISTA JOTA MEDICS SAS
3. No. PEDIDO 01

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	VENTILADOR DE TRANSPORTE		UNIDAD	01	$85.600.000,00	
				TOTAL		$85.600.000,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: BOGOTA-DMBOG-SEDE 45
13. FECHA PEDIDO: 03 AGOSTO 2026
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S1 Julio Tapias Richmond
15. NUMERO CONTACTO 3106342235
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CARRERA 58 NO. 9-67 PUENTE ARANDA
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) S3 RODRIGUEZ LASSO CLARIBEL CEL:3164455956
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S1 Julio Tapias Richmond
19. FECHA RECIBIDO
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

J·MEDIC'S

Bogotá D.C., agosto 28 de 2026

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

Asunto: Respuesta a solicitud de cronograma y planeación de entrega – Contrato No. 058-ARC-DISAN-2026 – Orden de Pedido No. 1

Cordial saludo,

En atención a la solicitud relacionada con el cronograma y la planeación para la entrega del equipo correspondiente al Contrato No. 058-ARC-DISAN-2026, y específicamente a la Orden de Pedido No. 1, nos permitimos informar lo siguiente:

El ventilador objeto de la presente orden de pedido se encuentra actualmente en proceso de importación. Para tal efecto, JOTA MEDICS SAS se encuentra realizando las gestiones correspondientes con el fabricante, con el propósito de coordinar y confirmar el despacho del equipo hacia nuestro agente logístico ubicado en Miami, Estados Unidos. Una vez el fabricante confirme y efectúe el despacho del equipo hacia nuestro agente logístico, se procederá con las actividades correspondientes al transporte internacional y, posteriormente, con los procesos aduaneros y de nacionalización en Colombia, con el fin de continuar oportunamente con el proceso de entrega del equipo.

Actualmente, nos encontramos realizando seguimiento permanente con el fabricante y validando la fecha estimada de despacho, por lo cual, una vez contemos con dicha confirmación, estaremos en capacidad de proporcionar un cronograma actualizado de las etapas de despacho, transporte, nacionalización y entrega del equipo.

JOTA MEDICS SAS reitera su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y manifiesta que se encuentra adelantando las gestiones necesarias ante el fabricante y los operadores logísticos, con el propósito de agilizar el proceso de importación y entrega del equipo.

Agradecemos su atención y comprensión. Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional que consideren pertinente.

Cordialmente,

Juan José Morales Rubio
CC. 79.407.631 de Bogotá
Representante legal – JOTA MEDICS SA

www.jmedics.com contacto@jmedics.com (601)315 12 16
Cra 35 bis No. 58-69 Bogotá-Colombia 312 448 38 80 / 312 448 38 86

Bogotá D.C., octubre 15 de 2026

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

Asunto: Actualización de la fecha prevista de entrega del equipo - Contrato No. 058-ARC-DISAN-2026 – Orden de Pedido No. 1

Cordial saludo,

En seguimiento a la comunicación remitida anteriormente, relacionada con el estado del proceso de importación del equipo correspondiente al Contrato No. 058-ARC-DISAN-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR", nos permitimos informar que la entrega del ventilador se encuentra prevista para la primera semana del mes de noviembre de 2026.

Esta fecha corresponde a la planeación actual del proceso logístico y de importación. Para tal efecto, JOTA MEDICS SAS continúa adelantando las gestiones necesarias con el operador logístico, con el propósito de agilizar los trámites de transporte internacional y adelantar los procesos aduaneros y de nacionalización correspondientes en Colombia.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y continuaremos realizando el seguimiento correspondiente para llevar a cabo la entrega dentro del plazo previsto. En caso de presentarse alguna novedad que pueda afectar la programación indicada, informaremos oportunamente a la entidad.

Agradecemos su atención y comprensión. Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional que consideren pertinente.

Cordialmente,

Juan José Morales Rubio
CC. 79.407.631 de Bogotá
Representante legal – JOTA MEDICS SA

Claribel rodriguez lasso
S3 RODRIGUEZ LASSO CLARIBEL
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO
CARGO: BIOMEDICA
DEPENDENCIA: DMBOG-DIVILOG-JGSG-GBIO