Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS**	Código: GC-FT-91 **Versión:** 01 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 22/03/2023

TIPO DE CONTRATO	Consultoría
CONTRATO No.	FONDIGER 182 - 2025
OBJETO	REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, DC - GRUPO 2 - CIUDAD BOLIVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)
PROYECTO	LADERAS GRUPO 2
CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAVERDE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
SUPERVISOR CONTRATO	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ

Revisados y analizados por la Interventoría del contrato los análisis de precios unitarios no previstos en el contrato y presentados por el contratista, se relacionan los ítems que fueron aprobados, con el fin que se incluyan contractualmente en la lista de cantidades y precios, para lo cual es necesario adjuntar el formato que evidencie el Análisis de Precios Unitarios - APU's.

ITEM	**DESCRIPCIÓN (Descripción del Ítem)**	**UNIDAD DE MEDIDA (Unidad requerida del Ítem)**	**VALOR UNITARIO (Costo directo)**
001	Puntos de control GCP en la ciudad de Bogotá	UN	$ 610.000
002	Levantamiento estructural de macizo rocoso	UN	$ 1.035.000

La Interventoría y/o supervisión certifica que los precios unitarios han sido acordados a precios origen del contrato y/o a precios de mercado y están soportados conforme a los Análisis de Precios Unitarios – APU's y las cotizaciones que se anexan. Para que los ítems de la presente acta sean objeto de facturación y pago, se requiere la elaboración y suscripción entre las partes del correspondiente modificatorio del contrato.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en original, por los que en ella intervinieron, a los veinticinco *(25)* días del mes de *junio* del año *2026*.

CONTRATISTA

Firma: JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Firmado digitalmente por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

Nombre: Juan Pablo Muñoz Andrade

Representante legal

C.C. O NIT 902.002.665-4

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Firma:

Nombre: Flavio Federico Soler Sierra

Representante legal

C.C. O NIT 902.017.353-1

Nota:

1. Para la elaboración del modificatorio se debe adjuntar los documentos que justifiquen la aprobación de la presente acta y el formato de mayores y menores cantidades.
2. Los APU s físicos se archivan en el expediente del contrato.