Alcaldía de Bucaramanga	**APROBACIÓN ANTICIPO**	Código: F-GJ-1140-238,37-062
		Versión: 1.0
		Fecha: JULIO-09-2019
		Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN	24/02/2021
A. DATOS GENERALES	
2. CONTRATO NO.	303
3. FECHA CONTRATO	28/12/2020
4. VALOR CONTRATO	$ 1.180.027.147,00
5. FECHA ACTA INICIO	10/02/2021
6. FECHA DE TERMINACIÓN	09/06/2021
7. PLAZO EJECUCIÓN	(4) CUATRO MESES
8. OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9. CONTRATISTA	JASCOM INGENIERIA S.A.S
10. INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERURAL 2020
15. VALOR ANTICIPO	$ 590.013.573,50
16. PORCENTAJE ANTICIPO	50,00 %
B. CUENTA ANTICIPO	
13. NOMBRE FIDUCIARIA:	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
14. No. CONTRATO FIDUCIA:	13853
15. FECHA DE APERTURA FIDUCIA:	12/02/2021
16. ENTIDAD FINACIERA:	BANCOLOMBIA S.A
17. No. CUENTA BANCARIA:	30600001474
18. FECHA DE APERTURA CUENTA:	18/02/2021
19. TIPO DE CUENTA BANCARIA:	Ahorros
C. LEGALIZACION DEL CONTRATO	
20. FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA UNICA:	28 12 2020
21. ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
22. NUMERO DE LA GARANTIA DECUMPLIMIENTO:	465 47 994000002689

23. GARANTIAS

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

24. ESTAMPILLA PROCULTURA:	N.A

D. ANEXOS	
25. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:	Si
26. PLAN DE COMPRAS:	Si
OBSERVACIONES:	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga, a los 24 dias, del mes de Febrero del año 2021.

MARYORIE YULIANNA DOMINGUEZ MUÑOZ
JASCOM INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

UNION TEMPORAL INTERURAL 2020
Municipio de Bucaramanga
Interventor

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario (a) de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ABG. LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ

Alcaldía de Bucaramanga	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Código: F-GJ-1140-238,37-061 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2018 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 22 | 2 | 21

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO No:	303	**3. FECHA CONTRATO:**	28	12	21	**4. VALOR CONTRATO:**	$ 1.180.827.147
5. FECHA ACTA INICIO:	10	2	21	**6. FECHA DE TERMINACIÓN:**	9	6	21
7. PLAZO EJEC. (MESES):	4						
8. CONTRATISTA:	JASCOM INGENIERIA SAS						
9. INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERURAL 2020						
10, OBJETO	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA						
11. CTO INTERVENTORIA No:	304	**11.1 DEL AÑO:**	2020	**12. PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):**	4	**13. VALOR CONTRATO:**	$ 138.867.035
14. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA A LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA						
15. VALOR ANTICIPO:	$ 590.013.574	**16. PORCENTAJE ANTICIPO:**	50%				

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	MATERIALES	$ 472.010.859	80%
2	MANO DE OBRA	$ 59.001.357	10%
3	TRANSPORTE	$ 29.500.679	5%
4	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 29.500.679	5%
	TOTAL	**$ 590.013.574**	**100%**

NOTA: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos. en Bucaramanga., a los 22 dias. del mes de FEBRERO del año 2021

ELABORADO POR:

NOMBRE CONTRATISTA
CONTRATISTA

APROBADO POR:

NOMBRE INTERVENTORIA
INTERVENTOR

Original: Municipio de Bucaramanga
Copia: Interventor
Copia: Contratista