Santa María, 30 de septiembre 2026

CUENTA DE COBRO N°1

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ

NIT: 800029386-6

DEBE A:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARBONERA MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA

NIT: 901010315-6

LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($14.668.811,90) M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL N°1 DEL CONVENIO **CD-CS-SP-002-2025**, QUE TIENE POR OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 49297919716

Cordialmente,

R/L SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ
CC. No. 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá
Junta de Acción Comunal de la Vereda Carbonera
Celuiar: 3506194350
Correo: seyeloma@gmail.com

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES N°1

CONVENIO CD-CS-SP-002-2026

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".

JAC VEREDA CARBONERA

SEPTIEMBRE DEL 2026

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA
NIT: 901010315-6
R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ
C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá
E-MAIL: sergiolopez@gmail.com

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA

CONVENIO SOLIDARIO No.: CD-CS-SP-002-2026
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Santa María – Boyacá
ORGANIZACIÓN COMUNAL: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027.

VALOR APORTE MUNICIPAL: $36.400.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 40,30 %
VALOR A COBRAR: $14.668.811,90
FECHA: 30/09/2026

1. OBJETO DEL INFORME

La **Junta de Acción Comunal de la Vereda Carbonera**, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio Solidario suscrito con la **Alcaldía Municipal de Santa María – Boyacá**, presenta el presente informe con el propósito de dejar constancia del avance en la ejecución de las actividades previstas en el convenio y solicitar el desembolso correspondiente al **cuarenta coma treinta por ciento (**40,30**%) de ejecución**.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo de ejecución del convenio, la Junta de Acción Comunal ha adelantado las actividades previstas, relacionadas con la ejecución de las obras objeto del convenio, realizando la adquisición y utilización de los materiales requeridos y desarrollando las labores correspondientes con el apoyo de la comunidad.

Entre las actividades adelantadas se encuentran:

- Adecuación y preparación de las áreas objeto de intervención.
- Ejecución de las actividades contempladas en el convenio.
- Utilización de los materiales requeridos para el desarrollo de las obras.
- Aporte de mano de obra y participación de la comunidad, de acuerdo con los compromisos establecidos.
- Avance físico de las obras conforme a las cantidades y actividades previstas en el presupuesto del convenio.

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

A la fecha de presentación del presente informe, la Junta de Acción Comunal reporta un **avance del cuarenta coma treinta por ciento (40,30%) en la ejecución del convenio**, de acuerdo con las actividades desarrolladas y los recursos destinados para su ejecución.

El valor correspondiente al 40,30% del aporte municipal es:

Valor total aporte municipal: $36.400.000
Porcentaje ejecutado: 40,30 %
Valor correspondiente: $14.668.811,90

4. SOPORTES

Como soporte de la ejecución se presentan los siguientes documentos:

- Registro fotográfico de las actividades ejecutadas.
- Planilla de seguridad social.

En constancia, se firma el presente informe en el municipio de Santa María, Boyacá, a los 30 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,



SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ
Junta de Acción Comunal Vereda Carbonera
C.C. No.: 1.002.758.625 expedida en santa maría
Teléfono: 3506194350

REGISTRO FOTOGRAFICO

2.1	Acero 60000 psi 420 MPa





2.2	Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m d = 6 mm





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA
NIT: 901010315-6
R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ
C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá
E-MAIL: seyeloma@gmail.com

2.3	Material de afirmado compactado mecánicamente



2.4	Concreto simple de 21 MPa (3000) (cintas y cuneta)





2.5	Concreto ciclópeo de 17.5 MPa (2500), 60% rajón











JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA
NIT: 901010315-6
R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ
C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá
E-MAIL: seyeloma@gmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901010315	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARBONERA	VDA CARBONERA	SANTA MARIA-BOYACA	3192071182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	1000000427	9512230062	E	2026/09/04	2026/10/05	BANCO DE BOGOTA	31	$273,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1002758625	LOPEZ MARTINEZ SERGIO YESID	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$87,600	CCF10	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$3,700	12	$700,362	$35,200
Total	**Afiliados(1)**					$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$700,362	$28,100			$700,362	$3,700		$700,362	$35,200

en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,100	$2,600	$0	$114,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$112,100	$2,600	$0	$114,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$100	$0	$3,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,700	$100	$0	$3,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,100	$700	$0	$28,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$28,100	$700	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,600	$2,100	$0	$89,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$87,600	$2,100	$0	$89,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,100	$500	$0	$21,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$21,100	$500	$0	$21,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$400	$0	$14,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$14,100	$400	$0	$14,500
TOTAL				1	$266,700	$6,400	$0	$273,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901010315	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARBONERA	VDA CARBONERA	SANTA MARIA-BOYACA	3192071182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	1000000437	951223(189	E	2026/10/06	2026/10/05	BANCO DE BOGOTA	0	$666,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CARBONERA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: VEREDA CARBONERA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
1	CC	1002758625	LOPEZ SERGIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901010315	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARBONERA	VDA CARBONERA	SANTA MARIA-BOYACA	3192071182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	1000000437	9512230189	E	2026/10/06	2026/10/05	BANCO DE BOGOTA	0	$666,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0					$0	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0					$0	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0					$0	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$666,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$70,100
$70,100
$218,900
$218,900
$52,600
$52,600
$35,100
$35,100
$666,100

2026/10/05 06:14 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO	
N° DE CONTRATO	CD-CS-SP-002-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA** NIT: 901010315-6 R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá	
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".	
SUPERVISOR(A)	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTA. SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	19 DE AGOSTO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES -18/OCT/2026	
PRORROGA	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	N/A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000,00) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**FECHA:** N/A
VALOR TOTAL	N/A	
CDP INICIAL	N°202601080	**Fecha:** 21/01/2026
CDP ADICIÓN	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202601129	**Fecha:** 29/01/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN	N/A	**FECHA:** N/A
SUSPENSIÓN	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:**
MODIFICATORIO	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
ACLARATORIO	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	

FECHA TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE OCTUBRE DEL 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María (Boyacá), se reunieron **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de secretario de Planeación e infraestructura y Supervisor del contrato y por la otra parte **SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ** Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato de Convenio Solidario **N° CD-CS-SP-002-2026,** conforme a lo siguiente:

Que el objeto del contrato se ha ejecutado en un **40,30%** y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
2.1	Acero 60000 psi 420 MPa	KG	51,286	$ 9.200,00	$ 471.832,00
2.2	Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m d = 6 mm	KG	84,28	$ 8.100,00	$ 682.668,00
2.3	Material de afirmado com-pactado mecánicamente	M3	10,87	$ 258.333,33	$ 2.808.084,00
2.4	Concreto simple de 21 MPa (3000) (cintas y cuneta)	M3	6,14	$ 1.194.095,20	$ 7.331.746,00
2.5	Concreto ciclópeo de 17.5 MPa (2500), 60% rajón	M3	2,78	$ 868.647,13	$ 2.414.840,00

VALOR TOTAL A PAGAR: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($14.668.811,90) M/CTE

NOTA. El recibo de lo anterior objeto del contrato no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Santa María (Boyacá) trece (13) días del mes de octubre del 2026.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

JAC VEREDA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
NIT: 901.010.315-6. R/Legal: Sergio Yesid López Martínez
C.C: 1.002.758.625 de Santa María (Boyacá)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ERIKA MARCELA ARIZA MALDONADO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Apoyo Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO	
N° DE CONTRATO	CD-CS-SP-002-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA CC/ NIT	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA** NIT: 901010315-6 R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá	
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".	
SUPERVISOR(A)	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONZO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	19 DE AGOSTO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES -18/OCT/2026	
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	N/A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000,00) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	N/A	
CDP INICIAL	N°202601080	**Fecha:** 21/01/2026
CDP ADICIÓN N°	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202601129	**Fecha:** 29/01/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°	N/A	**FECHA:** N/A
SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLÍACIÓN SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:**
MODIFICATORIO N°	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
ACLARATORIO N°	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE OCTUBRE DEL 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBÉN DARÍO GONZALEZ GARCÍA** en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del municipio de Santa María (Boyacá), **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Convenio y **SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ** en calidad de representante legal de **JAC VEREDA CALICHANA** y Contratista, con el fin de celebrar la presente acta parcial de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO

DETALLE	PERIODO	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	29 DE ENERO DE 2026	$ 0	$ 36.400.000
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0	$ 0
VALOR ADICIONAL	N/A	$ 0	$ 0
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°	N/A	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	19-AGO-2026 AL 30- SEP-2026	$ 14.668.811,90	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	1-0CT-2026 AL 18-0CT-2026	$ 21.731.188,10	$ 0
SUMAS IGUALES		**$ 36.400.000**	**$ 36.400.000**

Que la Contratista JAC Vereda Carbonera, Representante Legal SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, conforme a las planillas N°9512230062, N°9512230189.

Así mismo cumple y adjunta informe de ejecución del contrato y cuenta No. 1 de cobro.
PAGAR LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($14.668.811,90) M/CTE

No siendo otro el objeto, se firma en Santa María (Boyacá) a los trece (13) días del mes de octubre del 2026.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

JAC DE LA VEREDA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
NIT: 901.010.315-6. R/Legal: Sergio Yesid López Martínez
C.C: 1.002.758.625 de Santa María (Boyacá)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ERIKA MARCELA ARIZA MALDONADO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Apoyo Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO	
N° DE CONTRATO	CD-CS-SP-002-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA CC/ NIT	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA** NIT: 901010315-6 R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá	
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".	
SUPERVISOR(A)	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	19 DE AGOSTO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES -18/OCT/2026	
PRORROGA N°	**Fecha:**	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	DOS (02) MESES -18/OCT/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000,00) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°	**Fecha:**	N/A
VALOR TOTAL	N/A	
CDP INICIAL	N°202601080	**Fecha:** 21/01/2026
CDP ADICIÓN N°	N/A	**Fecha:**
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202601129	**Fecha:** 29/01/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°	N/A	N/A
SUSPENSIÓN N°	N/A	N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°	N/A	N/A
REINICIO N°	N/A	N/A
MODIFICATORIO N°	N/A	N/A

ACLARATORIO N°	N/A	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE OCTUBRE DEL 2026	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: VERIFICACIÓN DE PLANILLA**

Numero de Planilla: 9512230062.

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-08	2026-10-05	$ 114.700
SALUD	2026-09	2026-10-05	$ 89.700
RIESGOS PROFESIONALES	2026-08	2026-10-05	$ 3.800
CCF	2026-08	2026-10-05	$ 28.800
PARAFISCALES	2026-08	2026-10-05	$ 36.100

Evidencia de verificación " SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO"

Numero de Planilla: 9512230189.

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-09	2026-10-05	$ 280.200
SALUD	2026-10	2026-10-05	$ 218.800
RIESGOS PROFESIONALES	2026-09	2026-10-05	$ 9.200
CCF	2026-09	2026-10-05	$ 70.100
PARAFISCALES	2026-09	2026-10-05	$ 87.700

Evidencia de verificación " SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO"

2. **CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES**

TOMADOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

ASEGURADORA: *SEGUROS MUNDIAL S.A*

DESCRIPCIÓN DE AMPARO	CONDICIÓN/REQUISITO	VIGENCIA		No. POLIZA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO	Equivalente al 10% del valor total del Convenio, con vigencia igual al plazo de ejecución del convenio Solidario y tres (3) meses más.	18/08/2026	18/01/2027	BY-100068914
	$3.640.000			

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES	Equivalente al 10% del valor total del Convenio, con vigencia igual al plazo de ejecución del convenio Solidario y tres (3) años más. $3.640.000	18/08/2026	18/10/2029	BY-100068914
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Equivalente al 10% del valor total del Convenio, con vigencia igual al plazo de ejecución del convenio Solidario y Un (1) año más. $3.640.000	18/10/2026	18/10/2027	BY-100068914

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

NOMBRE Y CEDULA	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	N/A

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 36.400.000
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 14.668.811,90	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	$ 21.731.188,10	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 36.400.000**	**$ 36.400.000**

5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: LA CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.	

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	40,30%	40,30%
	$ 14.668.811,90	$ 14.668.811,90

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?


SI	X	NO	
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, CUENTA DE COBRO N°1, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9512230062, 9512230189.			

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

- Se realiza informe de supervisión de acuerdo al informe entregado por el contratista y las actividades ejecutadas por el contratista.
- Se anexa evidencias fotográficas de acuerdo a las visitas realizadas.


DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ERIKA MARCELA ARIZA MALDONADO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Apoyo Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.









Santa María (Boyacá), 13 de Octubre del 2026.

ERIKA MARCELA DÍAZ VARGAS
Tesorera Municipal
Santa María-Boyacá

Ref.: AUTORIZACIÓN DE PAGO

Cordial saludo,
De manera atenta, solicito adelantar el procedimiento de pago o desembolso por valor de: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($14.668.811,90) M/CTE, por concepto de **PAGO PARCIAL N°1**, con base en la siguiente información:

N° DE CONTRATO	CD-CS-SP-002-2026
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".
CONTRATISTA CC/ NIT	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA** NIT: 901010315-6 R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DE RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO DEL RUBRO
202601129	2.3.2.01.01.001.03.02.01 1.2.1.0.00	Vías terciarias mejoradas /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN / TRANSPORTE /INFRAESTRUCTURAR	$36.400.000	$ 0	$ 14.668.811,90	$21.731.188,10

Atentamente,

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ERIKA MARCELA ARIZA MALDONADO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**ERIKA MARCELA DÍAZ**
Cargo: Apoyo Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Tesorera Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.