Corrales, 14 de septiembre de 2026

Señora:
GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN
Secretaria de Planeación
Supervisora

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. SAMC-MDC-001 DE 2026

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECTOR EL BUJÍO DEL MUNICIPIO DE CORRALES – BOYACÁ

Asunto: Solicitud de suspensión 001

Cordial saludo,

Yo, JELVER ONALDO RINCÓN VARGAS, actuando en nombre propio y en calidad de contratista del contrato de obra de la referencia, respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar se suspenda el ya mencionado contrato, debido a que unos materiales (adoquín) presenta demoras en su despacho y posterior proceso de instalación, además se debe considerar unos trabajos de niveles en el patio de maniobras y se debe contar con equipo topográfico el cual estará disponible en unos 30 a 45 días, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto me veo la forzosa necesidad de solicitar suspender las labores y el contrato de obra.

Solicitud de prórroga de hasta 60 días calendario.

Cordialmente,

Firma: _____

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
INGENIERO CIVIL M.P 68202-343291 STD

JELVER RINCÓN INGENIERO CIVIL