ACTA DE LIQUIDACIÓN
(OCTUBRE 15 DE 2026)

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ORITO		
PROCESO	MC-SIM-080-2026		
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	308/2025	DE FECHA	18/09/2025
CONTRATISTA	SETINGS JC S.A.S.	NIT:	901.569.664 – 1
REP. LEGAL	ANA CELIA CRIOLLO MORALES		
C.C.	1.123.325.224 DE ORITO – PUTUMAYO		
OBJETO	**MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, VIA DE ACCESO HACIA LA VEREDA CALIMONTE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
PLAZO	UN (1) MES		
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 23 DE 2026	TERMINACIÓN 1	OCTUBRE 22 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$49.020.793,00**		
SUPERVISOR	**Ing. INGRID JOHANA ARCE LUNA** – Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura Municipal		

En el municipio de Orito, siendo el día quince (15) del mes de Octubre de 2026, en la Secretaría de infraestructura Municipal, se reunieron: el señor **EDINSON HUMBERTO DELGADO RAMIREZ** Alcalde Municipal, Ing. **FILIPO ANIBAL LÓPEZ SAPUYES** Secretario de Infraestructura Municipal, **Ing. INGRID JOHANA ARCE LUNA** Profesional Universitario, en calidad de Supervisor, y la señora **ANA CELIA CRIOLLO MORALES** en su calidad de representante legal de **SETINGS JC S.A.S.** como empresa Contratista, con el objeto de efectuar la liquidación del Contrato en referencia, mediante la elaboración de la presente Acta.

RELACIÓN DE PAGOS
1 – ACTAS DE OBRA

De acuerdo a la forma de pago, la Administración Municipal realizó los siguientes giros:

No	VALOR	VALOR CANCELADO	AMORTIZACIÓN MULTAS
ANTICIPO	**$0.00**	**$0.00**	0.00
PARCIAL 01	$ 0,00	$ 0,00	0.00
TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	0.oo

1. ESTADO FINAL DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	**$49.020.793,00**
Valor Total Obra Ejecutada	**$49.020.793,00**
Valor total Reajustes Causados	**$0,oo**

Saldo No Ejecutado	**$0,oo**

2. MULTAS

Valor Multas Impuestas	$0,oo
Valor Multas Amortizadas	$0,oo
Valor Total Multas	$0,oo

3. BALANCE FINANCIERO

Valor Total Contratado		**$49.020.793,00**
Mayor Valor Por Reajuste		
Valor Giro Recibido	$0.00	
Valor Saldo Multas	**0**	
Saldo a Favor del Contratista	**$49.020.793,00**	
Saldo a favor del Municipio	**0**	
SUMAS IGUALES	**$49.020.793,00**	**$49.020.793,00**

1. Que el Comunicado de Aceptación de Oferta No **308/2026**, se suscribió el dieciocho (18) del mes de Septiembre del 2026, por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($49.020.793,00) M/CTE**. con un plazo de un (1) mes.

2. Que el día veintitrés (23) de Septiembre del 2026, se firmó acta de inicio de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. **308/2026** con un plazo de un (1) mes.

3. Que el día veintinueve (29) Septiembre de 2026, se realizó por parte supervisor la lista de chequeo de la información entregada por parte del contratista para su debido control de la ejecución de la obra.

4. Realizada la evaluación de la Comunicación de Aceptación de Oferta, para el recibo final de obra, resultaron las cantidades que se indican en el siguiente cuadro, el cual establece las cantidades y valores de obras civiles de todos los trabajos efectuados de acuerdo a los ITEMS correspondientes que se tienen en cuenta para la Liquidación del Comunicado de Aceptación de Oferta No. **308 de 2026**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	Total
1.00	**MANTENIMIENTO DE CAMINO**				
1.1	Rocería y Limpieza, hasta cualquier altura de la vegetación, La rocería se realizara a ras de piso, se utilizara guadaña o machete, Ancho 2m Cada lado.	M	274.00	$ 6.284.00	$ 1.721.816.00
1.2	Mejoramiento de terreno con material seleccionado.(Tamizado de río)	M3	123.00	$ 214.219.00	$ 26.348.937.00
1.3	Adecuación de terreno con material de sitio, (Nivelación y Cuneteo).	M2	548.00	$ 38.230.00	$ 20.950.040.00
TOTAL COSTO DIRECTO (Valor unitario incluye AIU)					**$ 49.020.793.00**

DESGLOSE A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	24%	$ 9.049.992.55
	IMPREVISTOS	1%	$ 377.083.02
	UTILIDAD	5%	$ 1.885.415.12
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA			**$ 49.020.793.00**

5. Que el Valor final del Comunicado de Aceptación de Oferta es la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($49.020.793,00) M/CTE.**

6. El contratista presentó las siguientes Pólizas de Garantía de Seguros del Estado; Póliza de Cumplimiento No. **11-44-101291952** y Responsabilidad Civil Extracontractual No. **11-40-101096993**, anexo: **0**, Aprobada mediante Resolución No. **224 AP** - Septiembre 21 de 2026.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	18 – 09 – 2026	18– 02 – 2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	18 – 09 – 2026	18– 10 – 2029
Estabilidad y Calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	
Responsabilidad Civil extracontractual	18 – 09 – 2026	18 – 10 – 2026

7. El contratista presentó la siguiente Pólizas de Garantía de Seguros del Estado; Póliza de Cumplimiento No. **11-44-101291952** y Responsabilidad Civil Extracontractual No. **11-40-101096993,** anexo: 1, tener error en las vigencias, se corrige con el anexo: **2**, según Acta de Inicio (23/09/2026), aprobada mediante Resolución No. **231 AP**– Septiembre 25 de 2026.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	23 – 09 – 2026	23– 02 – 2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	23 – 09 – 2026	23– 10 – 2029
Estabilidad y Calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	
Responsabilidad Civil extracontractual	23 – 09 – 2026	23 – 10 – 2026

8. El contratista presentó la siguiente Pólizas de Garantía de Seguros del Estado; Póliza de Cumplimiento No. **11-44-101291952**, anexo: **3**, según Acta de Recibo final (05/10/2026), aprobada mediante Resolución No. **243 AP**– Octubre 7 de 2026.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	23 – 09 – 2026	23– 02 – 2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	23 – 09 – 2026	23– 10 – 2029
Estabilidad y Calidad de la obra	05 – 10 – 2026	05 – 10 – 2031

9. De conformidad se anexan los siguientes documentos que forman parte integral de la presente Acta:

a) Acta de inicio — Septiembre 23 de 2026
b) Acta de Recibo final — Octubre 05 de 2026

10. Que en esta Acta se constató por parte del supervisor, el cumplimiento de todo y cada una de las obligaciones contenidas en el presente contrato, como también la verificación y cumplimiento de pagos de seguridad social y parafiscal.

11. Que en esta Acta están incluidos todos los trabajos ejecutados por el Contratista a la fecha del **05** de **Octubre** del **2026**, los cuales fueron entregados por parte de este y recibidos a satisfacción por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal del Municipio de Orito.

12. Que no obstante lo anterior el contratista está obligado, y así lo acepta el contratista, a reparar, reponer o ejecutar los trabajos adicionales que se requieran y a sus costa, por defectos de ejecución o fallas no detectadas a la fecha y que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente contrato, derivados de planos, fabricaciones, replanteo, localización y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción o mano de obra deficientes utilizados en la obra contratada.

13. Que el contratista expresa su conformidad total con esta Acta de Liquidación Final del contrato y con todos los asuntos inherentes al contrato objeto de la presente Liquidación y renuncia a elevar reclamación Judicial o extrajudicial contra el Municipio de Orito, por asuntos inherentes al contrato objeto de la presente Liquidación.

14. Que no se impusieron multas al contratista.

15. Que el valor de las obras ejecutadas por el contratista en el periodo contractual, se estipulan de acuerdo con el Acta de Recibo Final del Contrato.

Para constancia se firma en Orito por los que en ella intervinieron.

EDINSON HUMBERTO RAMIREZ DELGADO
Alcalde Municipal de Orito

ANA CELICA CRIOLLO MORALES
Rep. Legal SETINGS JC S.A.S.

Ing. INGRID JOHANA ARCE LUNA
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura Municipal

Ing. FILIPO ANIBAL LÓPEZ SAPUYES
Secretario de Infraestructura Municipal

Revisó: Dr. ALEX DAVID MELO GUARNICA
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación.

Elaboró: Deyra Ruales