
Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CRONOGRAMA CALLE 7**	**60 días**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**5 días**
3	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	5 días
4	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	5 días
5	**PISOS BASES**	**29 días**
6	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	4 días
7	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE	5 días
8	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	4 días
9	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	10 días
10	BORDILLO PREFABRICADO A-80	4 días
11	Colocación de PISO EN CAUCHO	3 días
12	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE	5 días
13	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	6 días
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO	4 días
15	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	5 días
16	**MAMPOSTERÍA**	**5 días**
17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	5 días
18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	4 días
19	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**	**9 días**
20	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	5 días
21	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	4 días
22	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**8 días**
23	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 340W MÍN. 2.0KW - OFF GRID - INCLUYE	8 días
24	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	3 días
25	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	3 días
26	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE	3 días



Proyecto: CRONOGRAMA CARR

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			


Id	Nombre de tarea	Duración
27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T -	1 día
28	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL	1 día
29	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC	1 día
30	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y**	**41 días**
31	PISO CERAMICO BLANCO DE TRAFICO	5 días
32	BALDOSA CERAMICA MURO 30X60	6 días
33	REMATES WING ALUMINIO	3 días
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS	25 días
35	**APARATOS SANITARIOS**	**6 días**
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO	4 días
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO	4 días
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS	4 días
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS	4 días
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE	4 días
41	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO	2 días
42	BARRA DE SEGURIDAD ACERO	2 días
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO	2 días
44	**PINTURAS**	**32 días**
45	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA	3 días
46	PINTURA EPÓXICA	5 días
47	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	7 días
48	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	5 días
49	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	5 días
50	**CARPINTERÍA**	**2 días**
51	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	2 días
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA	2 días



Proyecto: CRONOGRAMA CARR

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Id	Nombre de tarea	Duración
53	**CARPINTERIA METALICA**	**32 días**
54	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18	14 días
55	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC.	14 días
56	ANCLAJE 1/2"	5 días
57	BARANDA METALICA H= 1,15	24 días
58	PUERTA/VENTANA EN ALUMINIO CON	20 días
59	**FIN**	**10 días**
60		



Proyecto: CRONOGRAMA CARR

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			