INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
agosto-2026	Dirección de Gobierno Digital	687-2026	Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital	901.144.049-7

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
172	2/09/2026	JAIME EMIRO CRIALES HENAO	72259967

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio	X	Contrato		Tipo:		Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos	SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar la operación continua, la disponibilidad funcional y técnica, el soporte y la seguridad digital de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD), así como para ejecutar las acciones necesarias para su uso, apropiación y evolución, en el marco de la consolidación de un Ecosistema Público Digital interoperable, seguro y orientado al servicio del ciudadano

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2302-0400-26-40402B-2302099-03	TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA DIGITAL A NIVEL NACIONAL	Aporte - Fondo Único TIC	$ 24.628.000.000,00	Fecha de Suscripción	21/01/2026
C-2302-0400-25-53105B-2302099-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	29/01/2026
		Aporte - Otros	$ 53.433.538,00	Fecha Final de Ejecución	31/12/2026
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 24.681.433.538,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
FTIC-CD-687-2026	20/01/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	71226	$ 5.000.000.000	22/01/2026	29/01/2026
				71126	$ 19.628.000.000	22/01/2026	29/01/2026

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada			Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X		SI	X	NO			

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$ 24.628.000.000	Anticipo:	$ -	% del Anticipo	

Pagos o Desembolsos Programados			Pagos o Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
23/02/2026	$ 7.388.400.000,00	Plan de proyecto discriminado para cada una de las actividades, atendiendo a las mejores prácticas, que contenga como mínimo (objetivos, alcance, restricciones, cronograma, entregables, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de aseguramiento de la calidad, acuerdo de niveles de servicio), Acta de kickoff del proyecto aprobado por el comité	05/03/2026	64707626	30%	$ 7.388.400.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		28/04/2026	$ 7.388.400.000	**Legalización parcial del primer desembolso:** por valor de $7.098.250.968, equivalente al 96,07 % del valor total desembolsado, mediante el Radicado N.° 262075694. **Legalización del saldo del primer desembolso:** El 5 de junio de 2026 se realizó la legalización del 3,93 % restante, por valor de $290.149.032, mediante el Radicado N.° 262098600, completando así la legalización del 100 % del primer desembolso.
15/05/2026	$ 6.157.000.000,00	Informe general de ejecución del proyecto. - Soportes respectivos de ejecución incluyendo bases de datos que apliquen - Informe de ejecución financiera del proyecto donde se evidencie la legalización de por lo menos el 80% del primer desembolso. - Soportes e informe para	19/06/2026	228574826 - 228572226	25%	$ 6.157.000.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		23/07/2026	$ 5.744.092.329	**Legalización parcial del segundo desembolso:** por valor de $5.744.092.329, equivalente al 93,29 % del valor total desembolsado, mediante el Radicado N.° 262123652.
14/08/2026	$ 4.925.600.000,00	Informe general de ejecución del proyecto Soportes respectivos de ejecución incluyendo bases de datos que apliquen Informe de ejecución financiera del proyecto donde	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
1/10/2026	$ 4.925.600.000,00	Informe general de ejecución del proyecto Soportes respectivos de ejecución incluyendo bases de datos que apliquen Informe de ejecución financiera del proyecto donde	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
17/12/2026	$ 1.231.400.000,00	Informe general de ejecución del proyecto Soportes respectivos de ejecución incluyendo bases de datos que apliquen Informe de ejecución financiera del proyecto donde	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
TOTAL	**$ 24.628.000.000,00**		**ACUMULADOS**		**55%**	**$ 13.545.400.000,00**	0%	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ 13.132.492.329**	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE								
SALDO POR GIRAR:	$ 11.082.600.000	45%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	0%	SALDO POR LEGALIZAR:	$ 412.907.671	3%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO: mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:		ACUMULADO	$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO: mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -	8		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1.Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.	1,82%	14,55%	Durante el mes de agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, se dio cumplimiento a la obligación mediante la ejecución de sesiones semanales de seguimiento en los niveles técnico, táctico y estratégico para los Anexos 1 – Operación continua y ciberseguridad, Anexo 2 – Transformación inteligente y Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación. Estos espacios permitieron fortalecer la conceptualización, estructuración y planificación del convenio, asegurar la alineación entre los equipos de trabajo y consolidar lineamientos estratégicos para la adecuada ejecución del ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales (SCD). **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control/Seguimiento%20semanal?csf=1&web=1&e=AHZdQX
2.Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.	1,82%	14,55%	En desarrollo de esta actividad, se realizaron mesas de seguimiento semanales por anexo, revisión de compromisos, validación de avances por gestión, socialización de riesgos, seguimiento a GAP, revisión de ANS y actualización de matrices de control. Para el Anexo 1, se evidencia la publicación de actas, la consolidación de compromisos, la disposición de matrices de cifras de integraciones en repositorios compartidos, la programación de sesiones técnicas específicas y la validación conjunta entre AND y MinTIC de temas críticos como sedes electrónicas, certificados SSL, backups, continuidad, infraestructura, seguridad y soporte. Así mismo, desde el Anexo 2 se garantizó el intercambio de información técnica mediante la actualización semanal de planes de trabajo en el repositorio del convenio, la socialización de backlogs, casos de prueba. De igual manera, en el Anexo 3 se facilitó el intercambio de información relacionada con gestión del conocimiento, apropiación, contenidos, eventos, estrategia de cambio, caja de herramientas y validaciones comunicacionales, incluyendo la articulación con los equipos técnicos de los Anexos 1 y 2 para la revisión de contenidos de Autenticación Digital, Carpeta Ciudadana Digital y vinculación a los Servicios Ciudadanos Digitales. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F04%2E%20Seg%5FControl&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=94fba39b%2D07d8%2D48ee%2Db9cd%2D9c76836933ad&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610 **Anexo 1**: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F04%2E%20Ejecuci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20por%20Anexo%2FAnexo%201&viewid=3587adba%2De14f%2D43
3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.	1,82%	14,55%	Mediante memorando con radicado No 262030463 del 30/01/2026, remitido por el despacho de la Secretaria General se designó como supervisor del presente convenio a la Directora de Gobierno Digital la Dra. Lucy Elena Urón Rincón, quien en virtud de este encargo asume a partir de dicha fecha la supervisión del Convenio 687 de 2026 de conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava de la minuta.
4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes	1,82%	14,55%	Durante el periodo de ejecución del Convenio 687 de 2026 el cooperante ha dado cumplimiento y aplicación a las disposiciones legales vigentes.
5. Desembolsar oportunamente los recursos a su cargo para la realización del objeto del convenio.	1,82%	14,55%	El primer desembolso por valor de$7.388.400.000 fue realizado el dia 5 de marzo de 2026 mediante comprobante de egreso No. 64707626. El segundo desembolso por valor de $ 6.157.000.000 fue realizado el dia 19 de junio de 2026 mediante comprobantes de egreso No. 228574826 - 228572226.
Total	9%	73%	

* Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderació 100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Presentar los informes financieros con los soportes respectivos, previamente a la realización de los correspondientes desembolsos, los cuales estarán condicionados a la presentación de dichos informes. La relación de los gastos efectuados con los recursos objeto del presente convenio, deberá ser incluida en el respectivo informe.	1,30%	10,39%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, la AND cumplió con la entrega de los informes financieros y sus respectivos soportes, conforme a los requerimientos establecidos para la ejecución del mes vencido. Esta gestión permitió avanzar en el trámite correspondiente, incluyendo la relación detallada de los gastos efectuados con los recursos del convenio, en cumplimiento de las condiciones definidas para su revisión y aprobación. Evidencia: https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Seguimiento%20Financiero?csf=1&web=1&e=TsEENt

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
2. Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del convenio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de éstas por parte de MinTIC/Fondo Único TIC.	1,30%	10,39%	Durante el mes de agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, el cooperante dio cumplimiento a la atención de solicitudes y casos registrados a través de la plataforma iTop, herramienta utilizada para la gestión, seguimiento y trazabilidad de requerimientos técnicos, operativos y administrativos asociados al ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales. A través de este mecanismo se realizó el análisis, clasificación, escalamiento y gestión de incidentes, solicitudes y requerimientos reportados por las diferentes iniciativas del ecosistema, garantizando la atención dentro de los tiempos establecidos y la continuidad operativa de los servicios. Como evidencia, se adjunta el reporte consolidado exportado desde la herramienta iTop, el cual contiene el detalle de los casos atendidos durante el periodo, incluyendo fechas de registro, tipología, estado y gestión realizada. **Evidencia :** https://365and.sharepoint.com/:x:/r/sites/subdirecciondedesarrollo/Documentos%20compartidos/30.1%20Proyectos/2026/01.%20Convenio%20687-2026-%20SCD-MinTIC/01._MINTIC/02._EJECUCION/Ejecuci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20por%20Anexo/Anexo%201/03.%20Soporte/Soporte%20Agosto/Casos%20Agosto%202026.xlsx?d=wdceed40bfd1b4849a0c35b8e99b021bc&csf=1&web=1&e=me3dVj
3. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	1,30%	10,39%	Durante el presente periodo contractual el cooperante dio cumplimiento a los requisitos legales y administrativos aplicables al desarrollo del convenio, garantizando que las actividades ejecutadas se ajusten a las disposiciones normativas vigentes. Asimismo, se realizó la entrega de los documentos correspondientes a las actividades ejecutadas en el mes de Julio como el informe tecnico y financiero asi como los documentos relacionados al anexo 1 operación continua y ciberseguridad. y se entregara durante los primeros 5 dias habiles del mes de septiembre el informe tecnico y financiero asi como los documentos relacionados al anexo 1 operación continua y ciberseguridad del mes de agosto. Evidencia: https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/05.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables/Informe%20Mensuales/07.%20Julio/Informes%20mensuales%20Anexo%201?d=w8def2bbfde7047cb91829160ea0a4774&csf=1&web=1&e=seWeBv
4. Desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio, los anexos técnicos, la propuesta y demás reglamentaciones técnicas o normativas que incidan en el objeto convenido, dando estricto cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos de ley establecidos para el caso	1,30%	10,39%	Durante el mes de agosto el cooperante desarrolló las actividades correspondientes a los Anexos 1 – Operación continua y ciberseguridad, Anexo 2 – Transformación inteligente y Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación, conforme a lo establecido en el convenio. Estas acciones se ejecutaron mediante las reuniones periódicas de seguimiento técnico, táctico y estratégico, en las cuales se revisaron avances, se coordinaron actividades y se alinearon los equipos para el cumplimiento del objeto convenido. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control/Seguimiento%20semanal?d=w29c9c6e4472d4d7eb5878305de72c935&csf=1&web=1&e=589fX9
5. Presentar un informe final que contenga un análisis financiero, de gestión y jurídico frente al avance y materialización del modelo de servicios ciudadanos digitales, con las recomendaciones que se consideren para la mejora continua de los Servicios Ciudadanos Digitales	0,00%	0,00%	Se dará cumplimiento a esta obligación una vez finalice la ejecución del convenio. El cooperante presentará un informe final que contenga todos los aspectos técnicos y financieros de ejecución del mismo.
6. Reintegrar, al finalizar el convenio los rendimientos financieros, en el evento de llegar a generarse, de los recursos entregados por el Min TIC/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los recursos no ejecutados del convenio, los cuales serán consignados en la cuenta que para tal efecto indique el MinTIC/Fondo Único TIC.	0,00%	0,00%	Se dará cumplimiento a esta obligación una vez finalice la ejecución del Convenio, momento en el cual se reintegrarán los rendimientos financieros en caso de haberse generado y los recursos entregados no ejecutados en caso de configurarse este escenario.
7.Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio.	1,30%	10,39%	Durante el presente periodo contractual el cooperante ha dado cumplimiento a las actividades del convenio para cumplir a cabalidad con el objeto del mismo.
Total	6,5%	51,9%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			51,9%

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Disponer de los recursos humanos, técnicos, materiales y físicos necesarios para el desarrollo del convenio en todas sus etapas, que conduzcan al correcto funcionamiento de las actividades de evolución, mantenimiento, administración, soporte y operación según lo descrito en los anexos técnicos.		0,28%	2,27%	Durante el periodo contractual correspondiente al mes de agosto, el cooperante dispuso de los recursos humanos, técnicos, materiales y físicos necesarios para el desarrollo y avance del convenio, lo que ha impactado en el correcto funcionamiento de las actividades según lo descrito en los anexos técnicos. Esta acción se materializó con la contratación del personal dispuesto para apoyar la ejecución del convenio, quienes vienen vinculados y trabajando desde entonces, dando cumplimiento a las actividades que se detallan en las obligaciones especificas del convenio. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Seguimiento%20Financiero%2F3%2E%5FRECURSO%5FHUMANO&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=fec67faf%2D1638%2D42f2%2D9986%2Dd874a7550732&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610
2. Cumplir con los aportes/contrapartida señalados en la propuesta presentada para la ejecución del presente convenio.		0,28%	2,27%	Como parte de los recursos de contrapartida establecidos en el Convenio 687 de 2026, el cooperante dispuso del talento humano representado por un Profesional en Gobierno T.I, cuya labor está orientada a la prestación de Servicios Ciudadanos Digitales. Estas funciones guardan relación directa con el objeto y alcance del convenio. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Seguimiento%20Financiero/4._CONTRAPARTIDA?csf=1&web=1&e=nnenwp

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
3. Garantizar el desarrollo de las actividades realizadas por parte del equipo de trabajo contratado conforme los anexos técnicos y propuesta presentada, manteniendo indemne al MINTIC/FUTIC frente a cualquier reclamación que se llegare a presentar. Si por cualquier circunstancia, fuerza junior o caso fortuito surgiera la necesidad de remplazar algún integrante del equipo de trabajo del cooperante, el nuevo integrante deberá cumplir, como mínimo, con las mismas características de la inicial. En todo caso, el cooperante deberá enviar los documentos del nuevo colaborador al supervisor del convenio por parte de Min TIC para su aprobación previa.	0,28%	2,27%	Durante el periodo reportado, el cooperante garantizó el desarrollo de las actividades por parte del equipo de trabajo definido en la propuesta y los anexos técnicos del convenio presentando el plan de proyecto, planes de trabajo en el desgloce estructurado de actividades dando alcance a todos los anexos, se inició durante el periodo reportado la asignación de recurso, como se puede evidenciar en el reporte financiero en el item Compromisos realizados donde se relaciona la matriz de los recursos con su número contractual. Durante el periodo no se realizaron cambios o remplazos en el equipo definido **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/05.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables/Informe%20Mensuales/07.%20Julio/Inf_Gral_Ejecu_T%C3%A9c_Finan_Julio2026.docx?d=wca28142b150347b2bd7a21cb828b57e3&csf=1&web=1&e=ujqesf
4. Garantizar el seguimiento de los anexos técnicos de cada uno de los componentes y reportar el cumplimiento o retraso con respecto a la planeación inicial, como referente para el análisis y evaluación de la implementación. .	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, se realizó el seguimiento integral a los Anexos Técnicos 1 – Operación Continua y Ciberseguridad, 2 – Transformación Inteligente y 3 – Gestión del Conocimiento y Apropiación, mediante sesiones semanales de seguimiento, mesas de trabajo y comités operativos orientados a verificar el cumplimiento de los compromisos, actividades, entregables e indicadores definidos para cada componente. Como resultado de este ejercicio, se efectuó el control y verificación del avance de las actividades programadas frente a la planeación establecida, realizando seguimiento a los compromisos, entregables, indicadores, riesgos y dependencias identificadas durante la ejecución del convenio. En el Anexo 1 se realizó seguimiento a la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales, a las actividades de monitoreo, continuidad operativa, gestión de riesgos, observabilidad, recuperación ante desastres y estabilización de iniciativas, incluyendo el acompañamiento a la iniciativa Mi Colombia Digital y demás componentes del ecosistema. De igual manera, se realizó seguimiento al plan de trabajo del Anexo 2 – Transformación Inteligente. Como resultado, se adelantó la nivelación del plan de trabajo del Anexo 2, alcanzando un SPI de 1,3, con una desviación positiva, esto teniendo en cuenta los avances sobre el proyecto de identidad digital y los cierres de proyectos programados para el mes de agosto. del Anexo 3 - Gestión del Conocimiento y apropiación SCD se registra un avance planeado de 54 % y un avance ejecutado de 54 % , con SPI de 1,00, lo que evidencia cumplimiento oportuno de la programación, Este comportamiento refleja continuidad en la producción de contenidos, la validación técnica y comunicacional de productos, el fortalecimiento de la Caja de Herramientas y la preparación de entregables del tercer desembolso. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control?csf=1&web=1&e=sW4FFV
5.Presentar al supervisor del convenio dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento e inicio de la ejecución del presente convenio, el plan del proyecto por cada uno de los anexos y los proyectos que están inmersos en estos, que permitirá la ejecución de lo definido en los anexos técnicos	3,13%	3,13%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, se ratificó el cumplimiento de esta obligación, toda vez que los planes de proyecto de cada uno de los anexos y sus proyectos asociados fueron presentados oportunamente dentro de los plazos establecidos desde el inicio del convenio. Estos son instrumentos de la ejecución, seguimiento y control de las actividades, manteniéndose vigentes y siendo ajustados conforme a la dinámica operativa y a las definiciones del Ministerio TIC. **Evidencia:** **Anexo 1** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/04.%20Ejecuci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20por%20Anexo/Anexo%201/Instrumentos/Cronograma%20General?d=w428092914ad45e5a146ba50cb58682d&csf=1&web=1&e=ONDmUf **Anexo 2** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F04%2E%20Ejecuci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20por%20Anexo%2FAnexo%202%2FComponente%202%2FPlanes%20de%20trabajo%2FPlanes%20de%20trabajo%20Project&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&ga=1 Anexo 3 https://mintic-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/04.%20Ejecuci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20por%20Anexo/Anexo%203/seguimiento%20(2).xlsx?d=w5b492bc91c424a0d9382b3657c81e1ab&csf=1&web=1&e=XBRxoq
6. Presentar para aprobación del Comité Técnico Operativo de ejecución, el plan de proyecto atendiendo a las mejores prácticas que contenga como mínimo (objetivos, alcance, restricciones, cronograma, hitos, entregables, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de aseguramiento de la calidad, distribución del equipo de trabajo, responsabilidades, acuerdo de niveles de servicio, metodología de desarrollo y metodología de estimación de esfuerzo) previa aprobación del supervisor del convenio, el cual hace parte de los entregables para el primer desembolso, de acuerdo con lo especificado en cada uno de los Anexos Técnicos.	3,13%	3,13%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, se ratificó el cumplimiento de esta actividad, toda vez que el plan de proyecto fue presentado para aprobación en el Comité Técnico Operativo de ejecución del 17 de febrero de 2026, previa validación del supervisor del convenio. Este instrumento continúa siendo el referente para la ejecución, seguimiento y control de las actividades, manteniendo su alineación con las mejores prácticas de gestión y los lineamientos definidos en los anexos técnicos. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=e66689b7%2D6469%2D4c32%2Db66f%2Dd563861f956e&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610&id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F04%2E%20Seg%5FControl%2FComit%C3%A9s%20Operativos%2F01%2E%20Primer%20Comite%20Tecnico%20%2D%20Operativo%20%2D%201702026%2FActa%20primer%20Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico%20Operativo%20Convenio%20687%2D17022026%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F04%2E%20Seg%5FControl%2FComit%C3%A9s%20Operativos%2F01%2E%20Primer%20Comite%20Tecnico%20%2D%20Operativo%20%2D%201702026

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
7. Cumplir a cabalidad con las actividades descritas en los anexos técnicos y de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los objetivos y las metas que buscan las partes, con el fin de desarrollar satisfactoriamente el objeto del convenio.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, el cooperante dio continuidad a la ejecución de las actividades establecidas en el Anexo Técnico 1 – Operación Continua y Ciberseguridad, desarrollando acciones de gestión, coordinación, seguimiento y control orientadas a garantizar la operación, disponibilidad, continuidad y seguridad de las plataformas que conforman el Ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales. Durante el periodo se adelantó el seguimiento a la operación de las diferentes iniciativas, la gestión y atención de incidentes, requerimientos y casos técnicos, así como la coordinación de mesas de trabajo con MinTIC, proveedores y equipos responsables para la revisión de aspectos asociados a infraestructura, continuidad, seguridad y operación. De igual manera, se realizó seguimiento a las actividades relacionadas con observabilidad, monitoreo, respaldos, recuperación ante desastres (DRP), estabilización de plataformas y evolución de componentes tecnológicos. Asimismo, se desarrollaron actividades de administración y seguimiento de infraestructura tecnológica, servicios en nube, bases de datos, certificados digitales, herramientas de monitoreo y componentes de seguridad. Se efectuó seguimiento a vulnerabilidades, actualizaciones tecnológicas, controles de seguridad, disponibilidad de los servicios y acciones de mejora continua, incluyendo la revisión de componentes y plataformas que requieren actualización o evolución tecnológica. Estas actividades permitieron dar continuidad a la operación de los servicios, atender los requerimientos identificados durante el periodo y avanzar en la ejecución de las acciones y compromisos definidos en los planes de trabajo del Anexo Técnico 1. Con respecto al anexo 2. Transformación Digital, se realizaron las actividades correspondientes a los componentes 1, 2 y 3 acorde a lo estipulado en los anexos técnicos y a la aprobación de horas realizada para los proyectos priorizados **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control/Seguimiento%20semanal?csf=1&web=1&e=gpEszW
8. Presentar, de manera oportuna, los entregables descritos en el plan de proyecto aprobado por el supervisor del convenio.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto , el cooperante realizó la entrega oportuna de los productos y actividades definidas en el plan de proyecto aprobado del mes de Julio. Los entregables presentados se encuentran alineados con la planeación establecida y fueron remitidos al supervisor del convenio conforme a los tiempos definidos, garantizando la trazabilidad y seguimiento de las actividades ejecutadas en el marco de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales . **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/05.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables/Informe%20Mensuales/07.%20Julio?d=wb12ead7cb7d5416881bc0aa5d649816c&csf=1&web=1&e=xKoVWG https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FDesembolso%5F3&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=7c0ac925%2De816%2D4191%2D81be%2D767aed035d97&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610
9. Asegurar el cumplimiento oportuno y de calidad en cada uno de los entregables generados en el marco de la ejecución del presente convenio.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, el cooperante garantizó la entrega oportuna y con los estándares de calidad requeridos de los productos y reportes generados en el marco del Anexo Técnico 1 – Operación Continua y Ciberseguridad. Las actividades desarrolladas fueron ejecutadas conforme a la planeación establecida, asegurando la adecuada gestión técnica y operativa de las plataformas que conforman el ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/05.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables/Informe%20Mensuales/08.%20Agosto?d=wff3e0d1349c64fc7a5a2fa2900d2b4bf&csf=1&web=1&e=owapGM

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
10.Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para cumplir con los Servicios y/o productos a desarrollar en el marco del convenio, previa aprobación del Comité Técnico Operativo de ejecución.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, el cooperante adelantó las actividades técnicas, operativas y de gestión requeridas para el desarrollo de los servicios y productos del convenio, conforme a la aprobación del Comité Técnico Operativo de ejecución. En este periodo se registraron avances en los planes de trabajo definidos para los Anexos 1 – Operación continua y ciberseguridad, Anexo 2 – Transformación inteligente y Anexo 3 – Gestión del conocimiento y apropiación, de acuerdo con las actividades programadas para el periodo. **Evidencia**: https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control/Seguimiento%20semanal?csf=1&web=1&e=wHcM7m **Comités**: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F04%2E%20Seg%5FControl%2FComit%C3%A9s%20Operativos&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=9593eca8%2Dccef%2D414b%2Daa20%2D26dd8b98ca60&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610 **Informe mensual Julio:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F07%2E%20Julio&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X **Informe mensual Agosto:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F08%2E%20Agosto&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X
11. Presentar al supervisor del convenio y al Comité Técnico Operativo, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe técnico que dé cuenta de las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución del convenio y que estén alineadas con los anexos técnicos y el plan de proyecto.	0,28%	2,27%	Durante el periodo reportado el cooperante dio cumplimiento a la presentación del informe técnico correspondiente, el cual fue remitido al supervisor del convenio dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes. Dicho informe consolida las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución, en alineación con los anexos técnicos y el plan de proyecto establecido. **Informe mensual Julio:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F07%2E%20Julio&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X **Informe mensual Agosto:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F08%2E%20Agosto&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X Informe mensual de Agosto: Fecha de entrega segun cumplimiento de la obligacion 7 de Septiembre 2026
12.Presentar al supervisor del convenio y al Comité Técnico Operativo, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe financiero, con los soportes respectivos, que dé cuenta de la ejecución presupuestal y financiera del convenio.	0,28%	2,27%	Durante el periodo reportado el cooperante dio cumplimiento a la presentación del informe de ejecución financiera correspondiente, el cual se encuentra desarrollado dentro del informe de ejecución técnica el fue remitido al supervisor del convenio dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes. **Informe mensual Julio:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F07%2E%20Julio&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X **Informe mensual Agosto**: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F08%2E%20Agosto&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
13. Realizar el soporte y operación de las plataformas tecnológicas que conforman los Servicios Ciudadanos Digitales, asegurando su continuidad mediante un monitoreo 24/7, gestión de incidentes y aplicación de planes de contingencia, conforme a los lineamientos de seguridad, capacidad y rendimiento descritos en los Anexos Técnicos.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto de 2026, el cooperante realizó actividades de soporte, administración y operación de las plataformas tecnológicas que conforman los Servicios Ciudadanos Digitales, mediante el monitoreo continuo de la infraestructura, aplicaciones, bases de datos y demás componentes tecnológicos del ecosistema. Durante el periodo se efectuó seguimiento a la disponibilidad, capacidad y desempeño de las iniciativas GOV.CO, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital, Interoperabilidad, ROBI, Analítica, BPM y Mi Colombia Digital. Asimismo, se gestionaron incidentes, eventos y requerimientos técnicos, realizando el análisis, escalamiento y seguimiento correspondiente con los equipos responsables, con el propósito de mantener la estabilidad, disponibilidad y continuidad de los servicios. De igual manera, se adelantaron actividades de observabilidad y seguimiento a métricas operativas, alertas, certificados digitales, recursos de infraestructura y demás condiciones que pudieran afectar el rendimiento o la disponibilidad de las plataformas. En materia de continuidad operativa y recuperación ante desastres, se dio seguimiento a las actividades derivadas de los ejercicios de DRP y a las acciones orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de respaldo, recuperación y contingencia de las plataformas. Adicionalmente, se acompañaron actividades de estabilización, transición y recepción operativa de componentes e iniciativas, incluyendo Analítica y BPM, así como la revisión de condiciones técnicas, operativas y de infraestructura necesarias para su incorporación y gestión dentro del esquema de operación continua. De manera complementaria, se realizaron actividades de seguimiento a componentes tecnológicos, vulnerabilidades, actualizaciones, controles de seguridad y condiciones de capacidad y rendimiento, articulando las acciones requeridas con MinTIC, proveedores y demás equipos técnicos involucrados. Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyeron a mantener las condiciones de operación, disponibilidad, seguridad y continuidad necesarias para la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico 1 – Operación Continua y Ciberseguridad. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/05.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables/Informe%20Mensuales/08.%20Agosto?d=wff3e0d1349c64fc7a5a2fa2900d2b4bf&csf=1&web=1&e=bMlhU2
14. Realizar la definición de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, operación y mantenimiento, de las soluciones y componentes de software que hacen parte del ecosistema de servicios ciudadanos digitales, como se especifica en el anexo técnico	0,28%	2,27%	Durante Agosto de 2026 se ejecutaron actividades a lo largo del ciclo de vida de las soluciones del ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales, en el marco del anexo técnico del Convenio 0687 de 2026. En diseño se validaron y entregaron las arquitecturas de Mi Carpeta, Carpeta Ciudadana Digital y Firma Electrónica, esta última con cierre ante el MinTIC el 19 de agosto, y se avanzó en el rediseño de la arquitectura de microservicios de Mi Colombia Digital. En desarrollo y pruebas se completaron los evolutivos de Mi Carpeta web y móvil y las pruebas del MVP, X-Road culminó la fase de pruebas exhaustivas e inició la de migración, y en Mi Colombia Digital se ejecutaron las pruebas del microservicio de PQR y la construcción del de Usuarios. En implementación se desplegaron a producción los tres bugs de Carpeta Ciudadana Digital y se gestionó la salida a producción de la parte web de ConMiGov, junto con el agendamiento de las entregas y cierres de Mi Carpeta con el MinTIC. En operación y mantenimiento se atendieron los incidentes escalados a la fábrica, incluidos los tickets de CCD con su RFC aprobado y las pruebas sobre los casos de Mi Colombia Digital, y en SIGMI-PLC se programó el despliegue del 28 de agosto de lo comprometido junto con la vulnerabilidad escalada por Anexo 1. Evidencia https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F08%2E%20Agosto&csf=1&web=1&e=bMlhU2
15. Apoyar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ejecución de sus estrategias de uso y apropiación, proporcionando los recursos necesarios para desarrollar los eventos planificados para la vigencia 2026 y que son ejecutados por la entidad para el fortalecimiento y divulgación de la política de gobierno digital en el País.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto se brindó apoyo al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ejecución de las estrategias de uso y apropiación asociadas a la Política de Gobierno Digital, mediante la planeación, estructuración y preparación de recursos técnicos, gráficos, audiovisuales y metodológicos requeridos para los eventos y espacios de socialización previstos durante la vigencia 2026. En este periodo, se avanzó en la estructuración de la propuesta para el lanzamiento y divulgación de las Credenciales Digitales Verificables y de la herramienta ConMiGOV, definiendo escenarios de presentación orientados tanto a públicos técnicos e institucionales como a actores territoriales. Como parte de este ejercicio, se prepararon presentaciones, piezas gráficas, recursos visuales, guiones audiovisuales y materiales demostrativos destinados a facilitar la explicación del funcionamiento de las credenciales, sus beneficios y los casos de uso asociados a su implementación. Asimismo, se apoyó la preparación de insumos para la presentación de estas capacidades en espacios estratégicos de divulgación, incluyendo la construcción de una propuesta de demostración del ciclo de emisión, almacenamiento y verificación de una credencial digital, así como la conceptualización de un escenario territorial orientado a evidenciar la utilidad de esta tecnología para productores, ciudadanos y entidades públicas. Para ello, se desarrollaron recursos audiovisuales e institucionales que permiten comunicar de manera sencilla la articulación entre las capacidades del Ecosistema Público Digital y las necesidades de los territorios. De igual forma, durante agosto se brindó apoyo a la estructuración metodológica y gráfica de diferentes espacios de socialización promovidos por el Ministerio TIC, incluyendo la preparación de presentaciones, piezas de apoyo y recursos visuales para jornadas relacionadas con los Servicios Ciudadanos Digitales y con la socialización de iniciativas normativas y estratégicas de Gobierno Digital. Estos recursos fueron desarrollados procurando facilitar la comprensión de los contenidos, promover la participación de los actores convocados y mantener coherencia con los lineamientos gráficos e institucionales establecidos. Adicionalmente, se continuó apoyando la producción y actualización de contenidos para GOV.CO y la Caja de Herramientas de Servicios Ciudadanos Digitales, así como la elaboración de piezas de comunicación requeridas para acompañar acciones de divulgación, orientación y apropiación dirigidas a las entidades públicas. Se realizaron ajustes de diseño, contenidos y mensajes institucionales para fortalecer la disponibilidad de materiales que pueden ser utilizados en eventos, jornadas de acompañamiento y demás actividades desarrolladas en el marco de la estrategia. Las actividades adelantadas durante el mes permitieron fortalecer la preparación de los eventos y espacios de divulgación previstos por el Ministerio TIC, disponiendo de recursos técnicos y comunicacionales para presentar de manera clara las nuevas capacidades del Ecosistema Público Digital, facilitar la apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales y contribuir al fortalecimiento y divulgación de la Política de Gobierno Digital en el territorio nacional. Evidencia: https://mintic-
16. Identificar, analizar, dar tratamiento y realizar seguimiento a los riesgos, con el fin evitar impactos negativos en la ejecución de los proyectos y procesos objeto de este convenio.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, se realizó la identificación, análisis y seguimiento de los riesgos asociados a la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales, conforme al Anexo Técnico 1 – Operación Continua y Ciberseguridad. Para ello, se adelantó la actualización del plan de riesgos y su monitoreo mediante las reuniones quincenales de Gestión de Riesgos, ANS y Gaps, así como a través de las mesas de trabajo del repositorio oficial del convenio, revisando el estado de los riesgos, las acciones de mitigación y los posibles impactos en la ejecución. **Evidencia** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control/Control%20de%20Riesgos%20-%20ANS?csf=1&web=1&e=xhniNW

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
17. Poner a disposición del Ministerio TIC los datos detallados, que dé cuenta de la información respecto a la ejecución Financiera, Administrativa, Operativa y Técnica del convenio, donde se deberá ver reflejado el comportamiento diario de cada uno de los indicadores asociados a los servicios ciudadanos digitales; para lo cual se deberá atender las orientaciones y/o instrucciones dadas por parte del supervisor.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, el cooperante puso a disposición del Ministerio TIC la información correspondiente a la ejecución financiera, administrativa, operativa y técnica del convenio, atendiendo las orientaciones y requerimientos establecidos por la supervisión. Para tal fin, se realizó el seguimiento y consolidación de la información asociada a los indicadores de los Servicios Ciudadanos Digitales, incluyendo aspectos relacionados con la operación de las plataformas, disponibilidad de los servicios, gestión de incidentes, cumplimiento de actividades, avance de proyectos, ejecución de entregables y demás métricas definidas para el control y seguimiento de los componentes del convenio. Asimismo, se mantuvo actualizada la información técnica y operativa generada por los diferentes equipos de trabajo, permitiendo la consulta permanente de los avances, resultados y evidencias asociadas a la ejecución de los Anexos Técnicos 1, 2 y 3. De igual manera, se suministró la información requerida para las sesiones de seguimiento, mesas de trabajo y espacios de control realizados durante el periodo. Las actividades desarrolladas permitieron garantizar la trazabilidad, disponibilidad y transparencia de la información relacionada con la ejecución del convenio, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones por parte del Ministerio TIC. Evidencia: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND&csf=1&CID=d81a4f65%2Db957%2D43fd%2D87fe%2D47cdae691124&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610
18. . Entregar el archivo documental, generado durante la ejecución del convenio en las condiciones que establezca el área de gestión documental del Ministerio TIC.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, el cooperante realizó la consolidación y entrega del archivo documental generado en el marco de la ejecución del convenio, incluyendo las actas de reunión elaboradas y aprobadas, así como la documentación derivada de la ejecución de las actividades desarrolladas por los equipos de trabajo de cada uno de los anexos, conforme a los lineamientos de gestión documental del Ministerio TIC. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND?csf=1&web=1&e=tuO7Ht
19. Teniendo en cuenta que el Ministerio TIC es el propietario universal de los derechos del desarrollo, el contratista debe garantizar que durante la ejecución del convenio no afecta la capacidad futura del Ministerio sobre el software, para realizar mantenimientos, modificaciones, actualizaciones o cualquier otra actividad que estime pertinente.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, se garantizó que las actividades desarrolladas no afecten la capacidad futura del Ministerio TIC sobre los evolutivos, manteniendo las condiciones técnicas y documentales necesarias para su mantenimiento, modificación y evolución. No obstante, se precisa que la formalización de los aspectos relacionados con los derechos de autor se realizará en la etapa de cierre del convenio, conforme a lo establecido contractualmente.
20. Realizar la entrega al Fondo Único de TIC al Ministerio /Fondo Único de TIC de la cesión de derechos patrimoniales de autor de conformidad con la normatividad vigente, cuando se requiera. LoA569:L575s derechos patrimoniales sobre la propiedad intelectual de los desarrollos realizados durante la ejecución de este convenio pertenecerán al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según las normas legales que sobre propiedad Intelectual se encuentren vigentes. En todo caso se ajustarán a la normatividad vigente y para todos los efectos legales se aplicará la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, el Decreto 460 de 1995, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expedida en 1993, la Decisión 486 de 2000 y demás normas conexas y complementarias.	0,00%	0,00%	En cumplimiento de la obligación específica no. 20 del Convenio, en el mes de diciembre del 2026 la AND como cooperante procederá a remitir a MinTIC la documentación correspondiente a los derechos de autor, para los casos que aplique y en los que se defina a MinTIC como propietario universal de los derechos del desarrollo, manteniendo su capacidad futura para realizar mantenimientos, modificaciones, actualizaciones o cualquier otra actividad que estime pertinente sobre el software. Se ha coordinando con los equipos pertinentes a efectos de asegurar que todos los documentos necesarios sean compilados y enviados de manera oportuna, cumpliendo así con los requisitos legales y contractuales del proyecto, asegurando la continuidad y sostenibilidad del mismo. Todo contratista y/o aliado estratégico de la AND ha suscrito y suscribirá los documentos necesarios para garantizar la no afectación de la propiedad universal de MinTIC sobre todos los derechos patrimoniales derivados del Convenio 687 de 2026.
21. Presentar al MinTIC de manera mensual el balance general de la ejecución de actividades del convenio de acuerdo con los requerimientos técnicos.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, en el marco del Convenio Interadministrativo 687 de 2026, el cooperante presentó a MinTIC el balance general de la ejecución de las actividades del convenio, conforme a los requerimientos técnicos establecidos. Este balance fue consolidado y reportado en el informe mensual correspondiente, evidenciando el avance y estado de ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo. **Informe mensual Julio**: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F07%2E%20Julio&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X **Informe mensual Agosto:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FInforme%20Mensuales%2F08%2E%20Agosto&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c5b51fbc%2D4a1d%2D40c6%2D9fe0%2D6775ad6ff6c4&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610i0X Informe mensual Agosto, según el cumplimeibto de la obligacion se deb eentregar durante los primeros 5 dias habiles del mes siguiente, por lo tanto según plan
22. .Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que le sea suministrada y/o que tenga acceso para el desarrollo del convenio.	0,28%	2,27%	Durante el periodo reportado se garantizó el cumplimiento de los principios de reserva profesional y confidencialidad sobre la información suministrada y aquella a la que se tuvo acceso para el desarrollo del convenio, asegurando su uso exclusivo para las actividades relacionadas con la ejecución del mismo y conforme a las disposiciones establecidas.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
23.Colaborar con el MinTIC / Fondo Único de TIC en el suministro y la respuesta de la información correspondiente, para efectos de que este brinde respuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio objeto del presente documento, de acuerdo con el plazo máximo establecido para dar respuesta a las solicitudes que realicen los organismos de control.	0,28%	2,27%	Durante el periodo reportado se brindó apoyo al MinTIC y al Fondo Único TIC en la atención de requerimientos de información relacionados con la ejecución y seguimiento del convenio, en el marco de las solicitudes realizadas. Para ello, se mantuvo actualizado el repositorio documental del proyecto con los soportes técnicos, administrativos y de gestión correspondientes, así como la realización de reuniones semanales de seguimiento y articulación, en las cuales se revisó el estado de los compromisos, avances y solicitudes requeridas para la consolidación de la información. **Evidencia** **Seguimiento:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control/Seguimiento%20semanal?csf=1&web=1&e=i9ArwC **Entregables:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/05.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables?csf=1&web=1&e=bRIw47 **Ejecución:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=rtCGVF
24. Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del Convenio.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, el cooperante atendió las solicitudes y requerimientos relacionados con la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales, gestionando los incidentes presentados y realizando las acciones necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las actividades del Anexo Técnico 1 – Operación Continua y Ciberseguridad. **Evidencia** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/04.%20Ejecuci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20por%20Anexo?d=w8b0390809aec49839952ec394e9fb9d6&csf=1&web=1&e=1g5hbk
25. Atender los requerimientos dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la comunicación que realice el MinTIC / Fondo Único de TIC y dar respuesta oportuna sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras que surjan en el desarrollo del convenio.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, el cooperante atendió dentro de los términos establecidos los requerimientos, solicitudes y observaciones remitidas por el Ministerio TIC en relación con la ejecución técnica, operativa, administrativa y financiera del Convenio Interadministrativo 687 de 2026. Como parte de esta gestión, se realizó el análisis, consolidación y remisión de información requerida por la supervisión, así como la atención de observaciones asociadas a informes mensuales, entregables, planes de trabajo, actividades de seguimiento y demás productos derivados de la ejecución de los Anexos Técnicos. De igual manera, se efectuó el acompañamiento a las mesas de trabajo y espacios de seguimiento establecidos para la revisión de avances, compromisos y acciones de mejora. Asimismo, se gestionaron las solicitudes relacionadas con procesos de estabilización de iniciativas, seguimiento a hallazgos de accesibilidad y usabilidad, validación de entregables y demás requerimientos técnicos formulados durante el periodo, garantizando respuestas oportunas y la trazabilidad de las acciones realizadas. Las actividades desarrolladas permitieron atender de manera oportuna los requerimientos efectuados por el Ministerio TIC, contribuyendo al adecuado seguimiento y control de la ejecución del convenio. **Evidencia** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n/05.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables/Informe%20Mensuales/07.%20Julio?d=wb12ead7cb7d5416881bc0aa5d649816c&csf=1&web=1&e=oWLvbf
26. Entregar la documentación actualizada de los desarrollos conforme a los lineamientos de los Anexos Técnicos. Esta documentación incluirá manuales técnicos y funcionales, hojas de vida de las soluciones, documentación de uso y operación, informes de pruebas funcionales y no funcionales, reportes de revisión de código y documentos de paso a producción. Cada entregable deberá cumplir con los criterios de aceptación establecidos, garantizando la trazabilidad, validación y correcta integración de las soluciones tecnológicas en los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD)	0,28%	2,27%	Se realizó la actualización y entrega de la documentación técnica, funcional, operativa y de despliegue de las soluciones tecnológicas del convenio, incluyendo evidencias de pruebas, reportes de revisión y soportes de paso a producción, conforme a los lineamientos y criterios de aceptación definidos en los Anexos Técnicos, garantizando su trazabilidad, validación e integración en el ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F02%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F05%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Entregables%2FDesembolso%5F3%2FAnexo%202&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=c57c9377%2D3dfc%2D4182%2Dbb75%2D512f0c4b4d3c&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
27. Dar cumplimiento integral a los aspectos indicados en la propuesta, incluyendo todo lo relacionado con los acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en los anexos técnicos elaborados por el MINTIC/FUTIC	0,28%	2,27%	En cumplimiento de la obligación establecida, el cooperante incorporó de manera expresa en el contrato derivado suscrito en el marco del Convenio Interadministrativo No. 687 de 2026, los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), las penalidades, multas y demás disposiciones previstas en los Anexos Técnicos, garantizando su alineación con las condiciones técnicas, operativas y contractuales definidas para la ejecución del ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales. Estas disposiciones fueron incluidas como mecanismos de control y aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del aliado que participa en la ejecución de las actividades del Convenio.
28. Incluir de manera expresa en los contratos que celebre la Agencia Nacional Digital – AND, los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), las penalidades, multas y demás disposiciones previstas en los Anexos Técnicos del presente convenio, y adelantar las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar en caso de configurarse cualquier supuesto de incumplimiento.	0,28%	2,27%	Durante el periodo contractual correspondiente al mes de Agostol, se presentaron escenarios de indisponibilidad de la iniciativa Mi Colombia Digital, situación que se encuentra bajo estudio por parte de la supervisión y los equipos técnicos del Ministerio y la AND para determinar si procede la aplicación de Acuerdos de Nivel de Servicio de conformidad con lo establecido tanto en la minuta del convenio como en los Anexos Técnicos. En cualquier caso, la determinación final de aplicación o no de Acuerdos de Nivel de Servicio, constará en Acta de Evaluación de Niveles de Servicio suscrita por las partes. En caso de desacuerdo entre ellas, la supervisión por parte de MinTIC dará inicio al proceso de verificación de incumplimiento para que un tercero imparcial resuelva la controversia.
29. La Agencia Nacional Digital se obliga a efectuar, de manera conjunta con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el seguimiento periódico al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), dejando constancia de las evaluaciones realizadas mediante actas suscritas por los respectivos supervisores. Así mismo, deberá aplicar en el contrato derivado los descuentos, compensaciones o demás ajustes que resulten procedentes conforme a lo previsto en los Anexos Técnicos.	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto, el cooperante realizó de manera conjunta con el Ministerio TIC el seguimiento periódico al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos para los Servicios Ciudadanos Digitales, mediante la revisión de indicadores operativos, reportes de disponibilidad y demás métricas definidas en los Anexos Técnicos del Convenio Interadministrativo 687 de 2026. Como parte de este proceso, se continuó con el análisis y seguimiento de las situaciones evaluadas en periodos anteriores, así como con la verificación de los compromisos y acciones de mejora definidas en las mesas técnicas y espacios de seguimiento asociados a la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales. Las evaluaciones y determinaciones que correspondan respecto al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio serán formalizadas mediante los mecanismos y actas establecidos contractualmente por las partes. **Evidencia**: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/Forms/All.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscd%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGIT%20SCD%202026%2F02%2E%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%2F01%2E%20Convenio%20687%2D2026%20AND%2F04%2E%20Seg%5FControl%2FControl%20de%20Riesgos%20%2D%20ANS&viewid=3587adba%2De14f%2D43f6%2D817c%2D1a743757b2ab&csf=1&CID=1a47f36d%2D8770%2D4632%2Db23b%2D1cc59fb04b8b&FolderCTID=0x012000E4ED9296E9058748AD5148FBE9450610
30. La Agencia Nacional Digital – AND acepta la aplicación de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de conformidad con las disposiciones establecidas en los Anexos Técnicos del presente convenio.	0,28%	2,27%	En el marco de lo dispuesto en los Anexos Técnicos del convenio, durante el periodo contractual correspondiente al mes de Agosto se presentaron escenarios de indisponibilidad en la iniciativa "Mi Colombia Digital". En consecuencia, se dará inicio al procedimiento previsto en la minuta, relativo al seguimiento conjunto entre las partes al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Los resultados de dicho seguimiento serán consignados en la respectiva Acta de Evaluación de Niveles de Servicio, la cual será suscrita por los supervisores. En esta acta se dejará constancia de la ocurrencia de las posibles fallas en la prestación del servicio, las cuales darán lugar a los descuentos correspondientes en la factura del periodo respectivo o su compensación.
31. Cumplir detalladamente con las especificaciones establecidas en los anexos técnicos: • ANEXO TÉCNICO 1 – OPERACIÓN CONTINUA Y CIBERSEGURIDAD • ANEXO TÉCNICO 2 - TRANSFORMACIÓN INTELIGENTE • ANEXO TÉCNICO 3 – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN	0,28%	2,27%	Durante el mes de Agosto se dio cumplimiento a las especificaciones establecidas en los Anexos Técnicos 1 – Operación Continua y Ciberseguridad, 2 – Transformación Inteligente y 3 – Gestión del Conocimiento y Apropiación, ejecutando las actividades programadas conforme al cronograma y a los planes de trabajo definidos para cada anexo, de acuerdo con las sesiones semanales de seguimiento realizadas para la coordinación y control de avances de cada componente. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/04.%20Seg_Control/Seguimiento%20semanal?csf=1&web=1&e=sspM9E

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
32.Desarrollar las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio, los anexos técnicos, la propuesta y demás reglamentaciones técnicas o normativas que incidan en el objeto convenido, dando estricto cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos de ley establecidos para el caso.	0,28%	2,27%	Durante el periodo reportado se desarrollaron las demás actividades técnicas, operativas y de gestión necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio, en concordancia con lo establecido en los anexos técnicos, la propuesta presentada y la normativa vigente aplicable, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y lineamientos definidos para la ejecución del convenio. **Evidencia:** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/scd_mintic_gov_co/Documents/GIT%20SCD%202026/02.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n/01.%20Convenio%20687-2026%20AND/02.%20Ejecuci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=3bzhtW
Total	14%	72%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables Productos o Servicio a entregar	Ponderación 3	Total de Entregables Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance		0%		

% Acumulado Avance Entregables	0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	51,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia	Recurso para la vigencia	Rubro

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	JAIME EMIRO CRIALES HENAO - - - - -	Firma del Supervisor:	

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Agosto 687 - 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261007-095412-bf1022-61505258
Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-07 09:54:12
Finalización: 2026-10-07 15:00:10

Escanee el código para verificación

Firma: Contratista



NANCY PAOLA SANCHEZ PEÑA
52425845
npsanchez@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Firma: Contratista




Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid
52123283
mrhenals@mintic.gov.co

Firma: Contratista



JHONNATTHAN STIVE PAEZ LOZANO
1018414437
jpaez@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Firma: Contratista



Daicy Yuseth Cordoba Bejarano
1026281951
dycordoba@mintic.gov.co
contratista
fondo unico de tecnologias de la informacion y las comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Agosto 687 - 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261007-095412-bf1022-61505258
Creación: 2026-10-07 09:54:12
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-10-07 15:00:10

Escanee el código para verificación

Firma: Director de Gobierno Digital



Jaime Emiro Criales Henao
72259967
jcriales@mintic.gov.co
Director de Gobierno Digital
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Firma: Coordinador GIT de SCD



Juan Felipe Devia Rodríguez
11225736
jdevia@mintic.gov.co
Profesional Especializado grado 24
MinTIC

Firma: Contratista



Alejandro Arango J
1020764493
aarangoj@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Gobierno Digital

Firma: Funcionaria



LUZ ANGELA MONTAÑA RIVERA
52817845
lmontana@mintic.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Agosto 687 - 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261007-095412-bf1022-61505258
Creación: 2026-10-07 09:54:12
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-10-07 15:00:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Daicy Yuseth Cordoba Bejarano dycordoba@mintic.gov.co contratista fondo unico de tecnologias de la informacion y las	Aprobado	Env.: 2026-10-07 09:54:14 Lec.: 2026-10-07 10:56:45 Res.: 2026-10-07 10:56:52 IP Res.: 179.1.127.34 Canal: Email
Firma	JHONNATTHAN STIVE PAEZ LOZANO jpaez@mintic.gov.co Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-10-07 10:56:52 Lec.: 2026-10-07 11:05:30 Res.: 2026-10-07 11:05:38 IP Res.: 179.32.0.111 Canal: Email
Firma	Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid mrhenals@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-10-07 11:05:38 Lec.: 2026-10-07 11:14:56 Res.: 2026-10-07 11:15:02 IP Res.: 191.156.55.0 Canal: Email
Firma	NANCY PAOLA SANCHEZ PEÑA npsanchez@mintic.gov.co CONTRATISTA MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	Aprobado	Env.: 2026-10-07 11:15:02 Lec.: 2026-10-07 11:27:49 Res.: 2026-10-07 11:28:06 IP Res.: 186.102.54.205 Canal: Email
Firma	LUZ ANGELA MONTAÑA RIVERA lmontana@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-07 11:28:06 Lec.: 2026-10-07 11:44:06 Res.: 2026-10-07 11:44:59 IP Res.: 191.104.150.36 Canal: Email
Firma	Alejandro Arango J aarangoj@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2026-10-07 11:44:59 Lec.: 2026-10-07 11:45:26 Res.: 2026-10-07 11:45:42 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Juan Felipe Devia Rodríguez jdevia@mintic.gov.co Profesional Especializado grado 24 MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-10-07 11:45:42 Lec.: 2026-10-07 12:28:07 Res.: 2026-10-07 12:28:19 IP Res.: 191.95.54.186 Canal: Email
Firma	Jaime Emiro Criales Henao jcriales@mintic.gov.co Director de Gobierno Digital Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-10-07 12:28:19 Lec.: 2026-10-07 15:00:06 Res.: 2026-10-07 15:00:10 IP Res.: 181.236.133.254 Canal: AZSign