PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL INFORME DE ACTIVIDADES			mpg
Código: GJC-P-03-R-10	Versión: 10	Vigente: 13/01/2025	Página 1 de 7	DOCUMENTO CONTROLADO

AÑO	MES	DIA
2026	08	26

CUENTA APROBADA
FECHA 08-26-26
FIRMA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	Contrato por prestación de servicios profesionales N° 0165 de 2026
Informe No.	01
Contratista:	Lina Paola Figueroa Alvira
No. cédula de ciudadanía o NIT:	1.110.551.608 de Ibagué – Tolima
Objeto del contrato:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA"**
Plazo de ejecución.	El plazo de ejecución del presente contrato será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de inicio:	Veintidós (22) de julio de 2026
Fecha de terminación según inicio:	veintiuno (21) de septiembre de 2026
Valor del contrato $:	El valor del presente contrato asciende a la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($7.400.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos.
Componentes	2.3.2.02.02.009.4001041.2024003630016.91119_8 Otros servicios de la administración pública n.c.p. – Vivienda de Interés Prioritario mejoradas – FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO – Servicios para la comunidad, sociales y personales – ESTAMPILLA PRODESARROLLO $2.400.000 2.3.2.02.02.009.4301004.2024003630012.91119_3 Otros servicios de la administración pública n.c.p. – Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO – Servicios para la comunidad, sociales y personal. $5.000.000
Forma de pago:	PROYECTA cancelará el valor del futuro contrato mediante DOS (2) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000) M/CTE, Incluido IVA, Impuestos o descuentos, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe de constatar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley.

Periodo de pago:	VEINTIDOS (22) DE JULIO AL VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026						
Valor a pagar:	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000)						
Modo de pago	Cheque		Transferencia	X	Entidad BANCOLOMBIA	Tipo de cta. Ahorros	No. 91204331061
Indicar – Interventor o Supervisor:	CRISTIAN DAVID REYES RINCON PROFESIONAL TÉCNICO Y OPERATIVO						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
1.	Brindar apoyo en la atención a los usuarios que requieran información, sobre los proyectos de Vivienda, formulados y ejecutados por la empresa, en el Departamento del Quindío, esto incluye listado de asistencia y acta de reunión.	Brindé apoyo en la atención y asesoría personalizada a 163 usuarios en la Oficina de Vivienda de la entidad, mediante la recepción, revisión y registro de sus solicitudes y requerimientos de información relacionados con los programas de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda disponibles en los diferentes municipios del departamento, verifique la información suministrada por los usuarios y realice su correspondiente registro en la base de datos oficial de vivienda; con el propósito de garantizar y facilitar el acceso de la ciudadanía a la oferta de vivienda y mantener actualizada la información para el seguimiento, la gestión y la formulación de los programa de vivienda que adelante el departamento. **(RUBRO DE VIVIENDA)**	**Se anexa:** Ver en carpeta **EVIDENCIAS** la evidencia N° 1 • Acta Informe de Vivienda. **(PDF).** • Base de datos Personas Atendidas en Agosto **(EXCEL)**

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
2.	Brindar apoyo en el manejo, seguimiento, y verificación de información de los beneficiarios que tengan relación con los proyectos de vivienda a nivel nacional, departamental y municipal en las diferentes plataformas (VUR, SIQ, IGAC, CAVIS UT, SISBEN, entre otros).	Brindé apoyo al proceso de Censo Nacional, realizando las acciones necesarias para la identificación, verificación y registro de los beneficiarios de los mejoramientos de vivienda del municipio de Quimbaya, Para ello, realicé la revisión y validación de la información suministrada por cada beneficiario, efectuando su correspondiente registro en la base de datos establecida y garantizando que la información quedara organizada y correctamente incorporada en la base nacional RUD. Estas acciones se desarrollaron con el propósito de contribuir a la actualización y consolidación de la información de los beneficiarios y de las personas con afectaciones con el fin de que puedan acceder a algún beneficio, recurso o ayuda del departamento. **(RUBRO DE VIVIENDA)**	**Se anexa:** Ver en carpeta **EVIDENCIAS** la evidencia N° 2 • 8 Capturas de pantalla de la aplicación ARCGIS SURVERY 123
3.	Asistir a los comités de seguimiento de los contratos de obra y/o consultoría y/o interventoría que le sean asignados, de acuerdo con las necesidades propias de cada contrato y/o los requerimientos de la Entidad, dejando constancia de su participación mediante acta, listado de asistencia y/o el soporte correspondiente; en el marco del seguimiento ordinario, se contempla una (01) asistencia semanal para contratos de obra e interventoría, y una (01) asistencia quincenal para contratos de consultoría, sin perjuicio de las demás reuniones que resulten necesarias.	Asistí a comité de seguimiento de los procesos de vivienda el día 18 DE AGOSTO DEL 2026 a las 10:00 am en la oficina de vivienda, dirigida por Dra. Paula, en la cual se realizó la revisión y seguimiento de los avances, requerimientos y aspectos pendientes relacionados con el censo nacional en los diferentes municipios, durante la reunión se expusieron diferente actividades	**Se anexa:** Ver en carpeta **EVIDENCIAS** la evidencia N° 3 • Lista de Asistencia **(PDF)**

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
		realizadas por cada técnico encargado y se realizó seguimiento de las acciones requeridas para el desarrollo de los procesos, con el propósito de contribuir a su adecuada gestión y cumplimiento. **(RUBRO DE VIVIENDA)**	
4.	Apoyar la revisión y gestión del soporte documental requerido para adelantar los pagos correspondientes a los contratos de obra y/o consultoría y/o interventoría que le sean asignados, de conformidad con las condiciones contractuales, la forma de pago pactada y los requisitos establecidos para su trámite, incluyendo, entre otros, La elaboración y/o revisión de actas de pago parcial y/o final, balances de obra, pactaciones de precios, oficios y actas de autorización de pago, informes de supervisión y demás documentos requeridos para el pago.	No apoyé en esta actividad, toda vez que, al no tener contratos asignados a mi cargo, no se generaron soportes documentales ni trámites de pago para revisión o gestión.	**N/A**
5.	Consolidar, organizar y gestionar la transferencia a la dependencia de Jurídica y de contratación de los documentos que se generen con ocasión del seguimiento y control de los contratos de obra, consultoría y/o interventoría que le sean asignados	No consolidé ni transferí expedientes, toda vez que, al no tener contratos asignados a mi cargo, no se generó documentación de seguimiento y control para gestionar ante la dependencia jurídica	**N/A**

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
6.	Apoyar, desde el componente técnico, la estructuración, revisión, consolidación y tramite de documentos, insumos y actuaciones requeridas en las etapas precontractual y postcontractual de los procesos que adelante la Entidad: A) Estudios previos y/o B) Evaluación técnica y/o C)Consolidación y/o transferencia de expedientes del área técnica al área de archivo.	Apoyé técnicamente en la verificación y revisión de los 40 diagnósticos de viviendas objeto de mejoramientos en el municipio de Quimbaya, identificando las condiciones y necesidades a intervenir en cada una. A partir de esta revisión, se realizó la estimación y consolidación de los presupuestos requeridos para las respectivas intervenciones. De igual manera, se elaboró el presupuesto aproximado correspondiente a 15 mejoramientos de vivienda proyectados en el municipio de Filandia, tomando como referencia las condiciones identificadas y las actividades de obra requeridas. Estas actividades se desarrollaron con el propósito de apoyar la planificación técnica y presupuestal de los proyectos y facilitar la determinación de los recursos necesarios para su ejecución. **(RUBRO DE VIVIENDA)** Apoyé desde el componente técnico en la realización del levantamiento arquitectónico del Coliseo Municipal del municipio de Buenavista, mediante la verificación y registro de las dimensiones, distribución y características de los espacios existentes como del estado de este escenario deportivo. La información recopilada	**Se anexa:** Ver en carpeta **EVIDENCIAS** la evidencia N° 4 **CARPETA QUIMBAYA** • Presupuesto Preliminar Quimbaya **(PDF Y EXCEL)** • Declaración de las visitas técnicas de Diagnóstico. **(PDF)** **CARPETA FILANDIA** • Presupuesto Mejoramiento Vivienda Rural **(EXCEL Y PDF)** • Presupuesto Mejoramiento Vivienda Urbana **(ECXEL Y PDF)** **(RUBRO DE VIVIENDA)** • ACTA DE REUNION LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO COLISEO – BUENAVISTA QUINDIO **(PDF)** **(RUBRO DE VIVIENDA Y DE DEPORTIVA)**

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
		permitió establecer una propuesta de distribución de las áreas requeridas para la realización de la Feria de Vivienda, con el propósito de apoyar técnicamente su planificación, organización y adecuado aprovechamiento de los espacios disponibles y facilitando la organización de las actividades previstas. **(RUBRO DE VIVIENDA Y DE DEPORTIVA)**	
7.	Brindar apoyo en la revisión, trámite, proyección y/o respuesta de peticiones, quejas, reclamos y demás solicitudes formuladas por la comunidad, entidades públicas o privadas y entes de control, en el marco de sus competencias	Brindé apoyo en la elaboración de oficio dirigido a **INDEPORTES** Quindío, mediante el cual se solicitó la programación de una mesa de trabajo para la revisión del estado de los escenarios deportivos y recreativos del departamento. Para la elaboración de esta mesa de trabajo se recopiló y organizó la información relacionada con la infraestructura deportiva y recreativa, definiendo como temas de revisión el diagnóstico de los escenarios y las necesidades de intervención. La actividad tuvo como finalidad generar un espacio de coordinación técnica que permitiera fortalecer la planificación y gestión de acciones al mejoramiento y conservación de los escenarios deportivos y recreativos del departamento. **(RUBRO DE DEPORTIVA)**	**Se anexa:** Ver en carpeta **EVIDENCIAS** la evidencia N°5 • Oficio enviado a INDEPORTES y soporte de envió del mismo. **(PDF)**

3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Concepto	Mes pagado	Planilla No.	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL
				Valor a pagar por cada concepto:	$370.000	$473.600	$85.400
1	INFORME 01	Julio	9508384145	05/08/2026	$167.800	$214.800	-
			9510184528	26/08/2026	-	-	$32.700

Honorarios	Valor	IBC	% Salud	% Pensión	%ARL
Valor Inicial	$7.400.000	$2.960.000	$370.000	$473.600	$85.400
Valor Adicional	-	-	-	-	
Total	$7.400.000	$2.960.000	$370.000	$473.600	$85.400

4. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

No.	Concepto
1.	Pago de aportes Salud, Pensión, ARL
2.	CD

Firma: Lina P Figueroa A

Contratista: **LINA PAOLA FIGUEROA ALVIRA**

1.110551.608 De Ibagué -Tolima

Empresas Independientes Administradoras

Medios de pago Centro de ayuda

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Número de documento

EPS

Valor aportes a EPS

Clave de pago

Periodo de pago efectivo (aaaamm)

2026 07

No soy un robot

¿Tienes
Selecciona

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110551608		FIGUEROA ALVIRA LINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 31 # 48-51	ARMENIA-QUINDIO	5154225	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	541778467	9508384145	I	2026/08/05	2026/08/05	NEQUI	0	$382,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,342,361	$214,800			$1,342,361	$167,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$382,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,342,361	$214,800			$1,342,361	$167,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$382,600
Ciudad: FILANDIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																						$1,342,361	$214,800			$1,342,361	$167,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$382,600
1	CC	1110551608	FIGUEROA LINA	X																25-14	23	$1,342,361	$214,800	EPS005	23	$1,342,361	$167,800		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$382,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,342,361	$214,800			$1,342,361	$167,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$382,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110551608		FIGUEROA ALVIRA LINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 31 # 48-51	ARMENIA-QUINDIO	5154225	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93002675	9510184528	N	2026/08/05	2026/08/26	BANCO DE OCCIDENTE	21	$33,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,342,361	$32,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,342,361	$32,700		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,342,361	$32,700		$0	$0
1	CC	1110551608	FIGUEROA LINA	25-14	23	($1,342,361)	($214,800)	EPS005	23	($1,342,361)	($167,800)		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1110551608	FIGUEROA LINA	25-14	23	$1,342,361	$214,800	EPS005	23	$1,342,361	$167,800		0	$0	$0	14-23	23	$1,342,361	$32,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,342,361	$32,700		$0	$0