CONTRATO No.	043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
CONTRATISTA	OMAR JAIMES BERBESI
OBJETO	MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA ESP
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DEL 2026
FECHA DE TERMINACION	13 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO INICIAL	OCHO DIAS
VALOR INICIAL	15.020.000
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG 496 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.02.06.02.04 - MANTENIMIENTO Y REMODELACION

ACTA DE LIQUIDACION

En el municipio de El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y OMAR JAIMES BERBESI, contratista con el fin de dar liquidación al servicio por el cual fue contratado.

1. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

El día trece (13) de octubre del año 2026, realizó la revisión final del Contrato de mantenimiento, para hacer el recibo definitivo de la misma según consta en el acta de entrega y recibo final.

2. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS POR LAS EMZULIA ESP.

DESCRIPCION	VALOR ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			15.020.000
VALOR ACTA DE ENTREGA FINAL	15.020.000		
TOTALES	15.020.000		15.020.000

Saldo a favor de La EMZULIA ESP: 0
Valor final del contrato: 15.020.000

3. VALOR FINAL DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	15.020.000	
VALOR ADICIONAL	-	
VALOR DE ENTREGA FINAL.		15.020.000
SALDO A FAVOR DE LAS EMZULIA E.S.P.		-
SUMAS IGUALES	15.020.000	15.020.000

3.1 GARANTIAS.

CUMPLIMIENTO	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-

Lo anterior según acta de liquidación final del contrato N° 043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026

CONTRATO No.	043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
CONTRATISTA	OMAR JAIMES BERBESI
OBJETO	MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA ESP
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DEL 2026
FECHA DE TERMINACION	13 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO INICIAL	OCHO DIAS
VALOR INICIAL	15.020.000
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG 496 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.02.06.02.04 - MANTENIMIENTO Y REMODELACION

4. SALDOS Y BALANCE DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.		15.020.000
VALOR ADICIONAL		-
VALOR PAGADO POR LAS EMZULIA E.S.P.	15.020.000	-
SALDO A FAVOR DE LAS EMZULIA E.S.P.	-	-
SUMAS IGUALES.	15.020.000	15.020.000

5. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION.

Por lo anterio se adjunta a la presente acta toda la documentación requerida para la liquidación del contrato N° :
043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026

6. CONSTANCIA DE RESPONSABILIDAD.

CONSTANCIA DE RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS DIRIGIDA A LAS EMZULIA ESP.

Las EMZULIA E.S.P declara recibido y liquidado el contrato N° 043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026 denominado:

MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA ESP

dejando constancia del contratista de su conformidad con la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia , a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiseis (2026).

EMZULIA EMPRESAS MUNICIPALES DEL ZULIA

DARÍO AVILA RINCÓN
Gerente

OMAR JAIMES BERBESI
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO EL ZULIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
EMZULIA E.S.P
NIT: 807.002.043-3

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No. 043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026

CONTRATANTE: EMZULIA E.S.P.

CONTRATISTA: OMAR JAIMES BERBESI
C.C. 13.390.907 El Zulia

OBJETO: El contratista se obliga para con las EMZULIA ESP a realizar el **MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA ESP.**

En el municipio de El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: **DARÍO ÁVILA RINCÓN**, en representación de las EMZULIA E.S.P., y **OMAR JAIMES BERBESI,** contratista con el fin de dar entrega al mantenimiento por el cual fue contratado, relacionado así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR. TOTAL
1.0	**PINTURA FACHADA**	M2	240	20.000	4.800.000
2.0	PASTA Y RESANE	M2	120	30.000	3.600.000
3.0	IMPERMEABILIZACION SEDIMENTADORES	UND	1	2.000.000	2.000.000
4.0	IMPERMEABILIZACION PLACA TECHO	UND	1	4.570.000	4.570.000
5.0	MANTENIMIENTO VALVULA	UND	1	50.000	50.000
	TOTAL				**15.020.000**

Se entiende como terminado a satisfacción el mantenimiento objeto en referencia, para constancia se firma en El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del 2026.

DARIO ÁVILA RINCÓN
Gerente

OMAR JAIMES BERBESI
Contratista

ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO No. 043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026

CONTRATANTE: EMZULIA E.S.P.

CONTRATISTA: OMAR JAIMES BERBESI
C.C. 13.390.907 El Zulia

OBJETO: El contratista se obliga para con las EMZULIA ESP a realizar el **MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA ESP.**

En el municipio de El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: **DARÍO ÁVILA RINCÓN**, en representación de las EMZULIA E.S.P., y **OMAR JAIMES BERBESI,** contratista con el fin de dar recibo al mantenimiento por el cual fue contratado, relacionado así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR. TOTAL
1.0	**PINTURA FACHADA**	M2	240	20.000	4.800.000
2.0	PASTA Y RESANE	M2	120	30.000	3.600.000
3.0	IMPERMEABILIZACION SEDIMENTADORES	UND	1	2.000.000	2.000.000
4.0	IMPERMEABILIZACION PLACA TECHO	UND	1	4.570.000	4.570.000
5.0	MANTENIMIENTO VALVULA	UND	1	50.000	50.000
	TOTAL				**15.020.000**

Se entiende como recibido a satisfacción el mantenimiento objeto en referencia, para constancia se firma en El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del 2026.

DARIO AVILA RINCÓN
Gerente

OMAR JAIMES BERBESI
Contratista

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA
"EMZULIA E.S.P"
NIT 807.002.043-3

CONTRATO No.	043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
CONTRATISTA	OMAR JAIMES BERBESI
OBJETO	MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA ESP
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO INICIAL	OCHO DIAS
VALOR INICIAL	15.020.000
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG 496 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.02.06.02.04 - MANTENIMIENTO Y REMODELACION

ACTA DE PAGO No. 01

En el municipio de El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y OMAR JAIMES BERBESI, contratista

CONSIDERANDO

Que el contratista presto los servicios del objeto en referencia segun los terminos del contrato y la oferta.

ACUERDAN

Las EMZULIA acuerda haber recibido la prestacion del servicio por el contratista a su entera satisfación por un valor de:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	VR/TOTAL
1,00	ABONOA A FACTURA DE VENTA No. FE-43 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2026	UND.	1	600.800	600.800
	TOTAL				**600.800**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.020.000
VALOR ACTA DE PAGO No. 01	600.800
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**600.800**

Son: SEISICIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

En constancia se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiseis (2026)

DARÍO ÁVILA RINCÓN
Gerente

OMAR JAIMES BERBESI
Contratista

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA
"EMZULIA E.S.P"
NIT 807.002.043-3

CONTRATO No.	043 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
CONTRATISTA	OMAR JAIMES BERBESI
OBJETO	MANTENIMIENTO AREAS LOCATIVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO INICIAL	OCHO DIAS
VALOR INICIAL	15.020.000
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG 496 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.02.06.02.04 - MANTENIMIENTO Y REMODELACION

ACTA DE PAGO No. 02

En el municipio de El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y OMAR JAIMES BERBESI, contratista

CONSIDERANDO

Que el contratista presto los servicios del objeto en referencia segun los terminos del contrato y la oferta.

ACUERDAN

Las EMZULIA acuerda haber recibido la prestacion del servicio por el contratista a su entera satisfación por un valor de:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	VR/TOTAL
1,00	ABONOA A FACTURA DE VENTA No. FE-43 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2026	UND.	1	14.419.200	14.419.200
	TOTAL				**14.419.200**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.020.000
VALOR ACTA DE PAGO No. 01	600.800
VALOR ACTA DE PAGO No. 02	14.419.200
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**14.419.200**

Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

En constancia se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiseis (2026)

DARÍO ÁVILA RINCÓN
Gerente

OMAR JAIMES BERBESI
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO EL ZULIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
EMZULIA E.S.P
NIT: 807.002.043-3

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LAS EMZULIA E.S.P.

CERTIFICA

QUE: OMAR JAIMES BERBESI con Cédula de Ciudadanía No. 13.390.907 de El Zulia realizó el mantenimiento de áreas locativas en las planta de tratamiento de las EMZULIA ESP durante el día del 06 al 13 de octubre del año 2026 según factura de venta No. FE-43 de fecha 13 de octubre del 2026.

Lo anterior de conformidad al contrato de mantenimiento No. 043 del 06 de octubre del 2026. Donde se da cumplimiento a las cláusulas correspondientes.

Se expide en el Municipio de El Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del año 2025.

YILBER OLIVARES MONSALVE
Supervisor

EMZULIA E.S.P
807002043-3

Comprobante de Egreso CE 081

Orden de pago:	DF 632-V	**Fecha:**	13/10/2026
Beneficiario:	OMAR JAIMES BERBESI	**Nit:**	13390907
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	MANTENIMIENTO EN AREAS LOCATIVAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA E.S.P.		
Objeto:	MANTENIMIENTO EN AREAS LOCATIVAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA E.S.P., SEGUN FV FE-43		
Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - EMZULIA ESP		
Cuenta:	5110000041-0	**Tipo de pago:**	Cheque
Cheque:	000414	**Documento:**	CONTRATO CD043
Disponibilidad:	DP 496 - 01/10/2026	**Registro:**	RG 496 - 06/10/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.5.02.06.02.04	Mantenimiento y Remodelación *Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS*	DF 632	2.1.5.02.06.02.04	00	240101.01	600,800.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 0000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**600,800.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	15,020,000.00	**Valor IVA:**	0.00
Retención IVA:	0.00	**Retención ICA:**	0.00
Total:	15,020,000.00	**Deducciones:**	2,102,800.00
		Retención en la fuente:	300,400.00
		Otros:	1,802,400.00
		Neto:	12,917,200.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	240722.01	15,020,000.00	2.0	300,400.00
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	240722.02	15,020,000.00	4.0	600,800.00
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	240722.03	15,020,000.00	2.0	300,400.00
24408504	Estanpilla Pro Universitaria	240722.04	15,020,000.00	1.0	150,200.00
244004.01	RETEICA 10*1000	244004.01	15,020,000.00	1.0	150,200.00
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	240722.07	15,020,000.00	2.0	300,400.00
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	240722.08	15,020,000.00	2.0	300,400.00
				Total Descuentos:	**2,102,800.00**

NETO A PAGAR: 600,800.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

EMZULIA

EMZULIA E.S.P
807002043-3
Comprobante de Egreso CE 080

Orden de pago:	DF 632-V	**Fecha:**	13/10/2026
Beneficiario:	OMAR JAIMES BERBESI	**Nit:**	13390907
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	MANTENIMIENTO EN AREAS LOCATIVAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA E.S.P.		
Objeto:	MANTENIMIENTO EN AREAS LOCATIVAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA E.S.P., SEGUN FV FE-43		
Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - EMZULIA ESP		
Cuenta:	3110000041-0	**Tipo de pago:**	Cheque
Cheque:	000413	**Documento:**	CONTRATO CD043
Disponibilidad:	DP 496 - 01/10/2026	**Registro:**	RG 496 - 06/10/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.5.02.00.02.04	Mantenimiento y Remodelación *Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS*	DF 632	2.1.5.02.00.02.04	00	240101.01	12,316,400.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 0000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**12,316,400.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	15,020,000.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	300,400.00
Retención IVA:	0.00	**Retención ICA:**	0.00	**Otros:**	2,403,200.00
Total:	15,020,000.00	**Deducciones:**	2,703,600.00	**Neto:**	12,316,400.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	240722.01	15,020,000.00	2.0	300,400.00
243605	RETENCION POR SERVICIOS	243605.01	15,020,000.00	4.0	600,800.00
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	240722.02	15,020,000.00	4.0	600,800.00
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	240722.03	15,020,000.00	2.0	300,400.00
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	240722.04	15,020,000.00	1.0	150,200.00
244004.01	RETEICA 10*1000	244004.01	15,020,000.00	1.0	150,200.00
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	240722.07	15,020,000.00	2.0	300,400.00
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	240722.08	15,020,000.00	2.0	300,400.00
				Total Descuentos:	**2,703,600.00**

NETO A PAGAR: 12,316,400.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

EMZULIA E.S.P
NIT : 807002043-3

ORDEN DE PAGO No. DF 632

FECHA : 13/10/2026
A FAVOR DE : OMAR JAIMES BERBESI NIT: 13390907
CONCEPTO : MANTENIMIENTO EN AREAS LOCATIVAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA E.S.P., SEGUN FV FE-43

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RG 496 -- OCT-06/2026
No. CONTRATO : CONTRATO CD043 TIPO : 001 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
2.1.5.02.06.02.04	Mantenimiento y Remodelación	496 - 06/10/2026			15,020,000.00
DEDUCCIONES:					
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	15,020,000.00	2.0	300,400.00	
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	15,020,000.00	4.0	600,800.00	
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	15,020,000.00	2.0	300,400.00	
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	15,020,000.00	1.0	150,200.00	
244004.01	RETEICA 10*1000	15,020,000.00	1.0	150,200.00	
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	15,020,000.00	2.0	300,400.00	
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	15,020,000.00	2.0	300,400.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2,102,800.00**	
			TOTALES		**12,917,200.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.

DARIO AVILA RINCON
GERENTE

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51c7ed0c0d82d9058c301307aa81e8809e9450bcc9c4f419783397670ee901c9a3fce7024cbc08bc2a4e75d7a1217d57

Número de Factura: FE-43
Fecha de Emisión: 13/10/2026
Fecha de Vencimiento: 13/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JAIMES BERBESI OMAR
Nombre Comercial: JAIMES BERBESI OMAR
Nit del Emisor: 13390907
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4111
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: El Zulia
Dirección: AV 4 30 BRR CENTRO EL ZULIA
Telefono / Móvil: 3125370424
Correo: omar.jaimes1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 807002043
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: El Zulia
Dirección: CL 7 2 03 BRR EL CENTRO
Telefono / Móvil: 3114603795
Correo: emzulia.esp@gmail.com


Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	012	Mantenimiento valvula	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
2	011	Impermeabilización placa t echo	NIU	1,00	$ 4.570.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.570.000,00
3	010	Impermeabilización sedime ntadores	NIU	1,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000.000,00
4	009	Pasta y resane	MTK	120,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.600.000,00
5	008	Pintura Fachada	MTK	240,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.800.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: MANTENIMIENTO EN AREAS LOCATIVAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS EMZULIA ESP

Datos Totales



Documento generado el:
13/10/2026 11:24:26
Documento validado por la DIAN:
13/10/2026 11:24:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111740868 Rango desde: 40 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-25

5.0	MANTENIMIENTO VALVULA	UND	1



Cordialmente,

OMAR JAIMES BERBESI

El Zulia, 13 Octubre de 2026

Señor
DARIO AVILA RINCON
Gerente EMZULIA E.S.P.

Asunto: Remisión informe final del Contrato 043 del 06 de octubre 2026

Por medio de la presente me permito remitir informe final del mantenimiento áreas locativas en la planta de tratamiento de las EMZULIA E.S.P.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1.0	PINTURA FACHADA	M2	240











2.0	PASTA Y RESANE	M2	120











4.0	IMPERMEABILIZACION PLACA TECHO	UND	1











3.0	IMPERMEABILIZACION SEDIMENTADORES	UND	1

