	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL		Página 5 de 5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
No.20251800034677 DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 17.056.211
VALOR APORTE JAC:	$ 682.301
VALOR DEL CONVENIO	$ 17.558.716
DISP. PRESUPUESTAL No.	CDP 2025.CEN.01.2504
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2025.CEN.01.05986

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	23 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA DE PAGO DE OBRA No.1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA R.L. MARGOT CHAGÜENDO CHICANGANA**
SUPERVISOR :	**CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO**

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PVC DE 4" EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO												
1,1	PERFORACIÓN DE 0,2 MT X 0,2MT	UND	1,00	$ 306.904,0	$ 306.904,00					1,00	$ 306.904,00	1,00	$ 306.904,00
1,2	INSTALACIÓN DE VALVULA DE PVC DE 4"	UND	1,00	$ 78.670,0	$ 78.670,00					1,00	$ 78.670,00	1,00	$ 78.670,00
				SUBTOTAL	**$ 385.574,00**						**$ 385.574,00**		**$ 385.574,00**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" CORRUGADA												
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	9,00	$ 2.758,0	$ 24.822,00					9,00	$ 24.822,00	9,00	$ 24.822,00
2,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	4,50	$ 51.633,0	$ 232.349,00					4,50	$ 232.349,00	4,50	$ 232.349,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 6" CORRUGADA	ML	6,00	$ 36.468,0	$ 218.808,00					6,00	$ 218.808,00	6,00	$ 218.808,00
2,4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	4,50	$ 28.619,0	$ 128.786,00					4,50	$ 128.786,00	4,50	$ 128.786,00
				SUBTOTAL	**$ 604.765,00**						**$ 604.765,00**		**$ 604.765,00**
	LOSA DE FONDO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTOSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" CORRUGADA												
3,1	RELLENO TIPO II, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO, COMPACTADO	M3	2,21	$ 117.250,0	$ 258.888,00					2,21	$ 258.888,00	2,21	$ 258.888,00
3,2	ACARREO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 300M	M3	2,21	$ 33.179,0	$ 73.259,00					2,21	$ 73.259,00	2,21	$ 73.259,00
3,3	LOZA DE FONDO EN CONCRETO 3000, INCLUYE TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA	M3	1,10	$ 616.777,0	$ 680.922,00					1,10	$ 680.922,00	1,10	$ 680.922,00
				SUBTOTAL	**$ 1.013.069,00**						**$ 1.013.069,00**		**$ 1.013.069,00**
	LOSA DE FONDO DE DESARENADOR												
4,1	RELLENO TIPO II, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO, COMPACTADO	M3	2,88	$ 117.250,0	$ 337.680,00					2,88	$ 337.680,00	2,88	$ 337.680,00
4,2	ACARREO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 300M	M3	2,88	$ 33.179,0	$ 95.556,00					2,88	$ 95.556,00	2,88	$ 95.556,00
4,3	LOZA DE FONDO EN CONCRETO 3000, INCLUYE TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA	M3	0,72	$ 616.777,0	$ 444.079,00					0,72	$ 444.079,00	0,72	$ 444.079,00
				SUBTOTAL	**$ 877.315,00**						**$ 877.315,00**		**$ 877.315,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 3 IN												
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	69,00	$ 2.758,0	$ 190.302,00					69,00	$ 190.302,00	69,00	$ 190.302,00
5,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	69,00	$ 51.633,00	$ 3.562.677,00					69,00	$ 3.562.677,00	69,00	$ 3.562.677,00
5,3	COLCHON DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1,38	$ 187.335	$ 258.522,00					1,38	$ 258.522,00	1,38	$ 258.522,00
5,4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	69,00	$ 28.619	$ 1.974.711,00					69,00	$ 1.974.711,00	69,00	$ 1.974.711,00
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 3 IN	ML	18	$ 47.590,00	$ 856.620,00					12,00	$ 571.080,00	12,00	$ 571.080,00
				SUBTOTAL	**$ 6.842.832,00**						**$ 6.557.292,00**		**$ 6.557.292,00**
	TRANSPORTE DE MATERIALES												
	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	KM	11	**$ 30.000,00**	$ 330.000,00					11,00	$ 330.000,00	11,00	$ 330.000,00
	NO PREVISTOS												
NP1	ACERO	M4	140,64	$ 8.000,00	$ 1.125.120,00					140,64	**$ 1.125.120,00**	140,64	$ 1.125.120,00
NP2	REDUCCIÓN DE 3 A 2 (SEGÚN AAPSA)	UND	1	$ 470.000,00	$ 470.000,00					1,00	**$ 470.000,00**	1,00	$ 470.000,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION PARA ACUEDUCTO D=3/4" RDE 21 (SEGÚN AAPSA)	ML	48	$ 7.300,00	$ 350.400,00					48,00	**$ 350.400,00**	48,00	$ 350.400,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION PARA ACUEDUCTO D=1 1/2" RDE 21 (SEGÚN AAPSA)	ML	72	$ 24.000,00	$ 1.728.000,00					61,00	**$ 1.464.000,00**	61,00	$ 1.464.000,00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 6"(SEGÚN AAPSA)	ML	6	$ 73.000,00	$ 438.000,00					6,00	**$ 438.000,00**	6,00	$ 438.000,00
NP6	TAPÓN PARA TUBO SANITARIO DE 6" (APROX)	UND	1	$ 167.862	$ 167.862,00					1,00	**$ 167.862,00**	1,00	$ 167.862,00
				SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	**$ 4.279.382,00**						**$ 4.015.382,00**		**$ 4.015.382,00**
				AJUSTE POR APROXIMACIÓN	$ -								
				COSTO DIRECTO	**$ 14.332.937,00**						**$ 13.783.397,00**		**$ 13.783.397,00**
				Administración (18%)	$ 2.579.929,00						$ 2.481.011,00		$ 2.481.011,00
				Imprevistos (1%)	$ 143.345,00						$ 137.850,00		$ 137.850,00
				Utilidad	$ -								
				COSTO INDIRECTO	**$ 2.723.274,00**						**$ 2.618.861,00**		**$ 2.618.861,00**
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 17.056.211,00**						**$ 16.402.258,00**		**$ 16.402.258,00**

BALANCE A LA FECHA			**BALANCE DEL PRIMER DESEMBOLSO :**			**BALANCE RETEGARANTIA**		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO		$ 17.056.211,00	VALOR PRIMER DESEMBOLSO	$ 8.528.105,50		VALOR RETEGARANTIA 10%		*$0
VALOR APORTE DE LA JAC	$ 682.301,00	$ 682.301,00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		$ -	ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES		
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 17.738.512,00	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA		$ 8.528.105,50	RETEGARANTIA PRESENTE ACTA		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 16.402.258,00		SALDO POR AMORTIZAR		$ -	SALDO RETEGARANTIA		

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página 5 de 5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
No.20251800034677 DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$	17.056.211	
VALOR APORTE JAC:	$	682.301	
VALOR DEL CONVENIO	$	17.558.716	
DISP. PRESUPUESTAL No.		CDP 2025.CEN.01.2504	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		2025.CEN.01.05986	

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	23 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA DE PAGO DE OBRA No.1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA R.L. MARGOT CHAGÜENDO CHICANGANA**
SUPERVISOR :	**CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO**

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES Y/O SALDOS**		**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA**		**OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
	SALDO POR EJECUTAR	$	653.953,00										
	SUMAS IGUALES $	**$**	**17.738.512,00**	**$ 17.738.512,00**	**SUMAS IGUALES**	**$ 8.528.105,50**	**$ 8.528.105,50**	**SUMAS IGUALES**					

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 16.402.258,00**
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 7.874.152,50**

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	**VALOR INICIAL RDP**	**PAGO ANTICIPO Y/O ACTAS ANTERIORES**	**PAGO PRESENTE ACTA**	**SALDO RDP**
2025.CEN.01.05986	**$ 17.056.211,00**	**$ 8.528.105,50**	**$ 7.874.152,50**	**$ 653.953,00**
TOTAL RDP PRESENTE ACTA			**$**	**653.953,00**

LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA Y SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ANEXOS.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA
R.L. MARGOT CHAGÜENDO CHICANGANA
CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GF-TES-11
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Versión 01
		Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No: 1

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SANTA BARBARA**
NIT - C.C:	**817001145-8**
CONVENIO SOLIDARIO Nº 20251800034677 DEL 2025.	**No. CDP: 2025.CEN.01.2504**
	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2025.CEN.01.05986
Ciudad y Fecha de Operación:	**Popayán, 10 de diciembre de 2025**
La suma de (Valor en Letras):	**SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE**
Por concepto de:	**PAGO DE ACTA DE OBRA No.1: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN**
Valor de la Operación	**$ 7.874.152,50**
OBSERVACIONES:	**Teniendo en cuenta que el convenio tuvo un anticipo del 50%, se debe amortizar asi:** **VALOR COSTO DE LA OBRA : $ 16.402.258** **AMORTIZACION : $7.874.152,50** **PAGO ACTA No 1: $7.874.152,50**

MARGOT CHAGUENDO CHICANGANA
Representante legal
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SANTA BARBARA
Cedula de ciudadanía: 34.544.860

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO No. 2025.CEN.01.021838

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 891580006 - 4

CÓDIGO: F-GF-TES-14
Versión 01

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2025.CEN.01.05986	**FECHA REGISTRO**	SEPT.16.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	**ORIGEN LEGAL**	CONVENIOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
BENEFICIARIO	**817001145-JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTA BARBARA**		
DIRECCIÓN	VEREDA SANTA BARBARA	**TELÉFONO/CEL.**	3128707594
CONCEPTO	PAGO 1 ACTA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".		
VALOR BRUTO	**$ 7.874.152,50**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 492.022,58**
VALOR NETO	**$ 7.382.129,92**	**SON.**SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/L.	
FONDO	24 - SGP FORTALECIMIENTO		
No.CONTRATO	20251800034677		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
AC.2.3.2.02.02.005.011	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL)	4901 - SGP-OTROS SECTORES	7.874.152,50

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
8645	OBRAS ALCANTARILLADO MPIO

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	817001145 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTA BARBARA	16.402.258,00	0,00
24010202	PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN SERVICIOS)	817001145 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTA BARBARA	0,00	7.382.129,92
19060103	ANTICIPOS CONVENIOS, CONTRATOS INFRAESTRUCTURA	817001145 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTA BARBARA	0,00	8.528.105,50
24079017	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	328.000,00
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	891500319 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,00	164.022,58

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	2	16.402.258,00	328.000,00
4669 - NUEVA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA- GOBERNACION	24072207 - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1	16.402.258,00	164.022,58

INFORMACION DESEMBOLSO FIDUCIA

FIDEICOMISO	24-SGP FORTALECIMIENTO

INFORMACION CONSIGNACION TERCERO

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A	N° DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	AHORRO
FORMA DE PAGO					

ELABORA	AUTORIZA	RECIBE
GOMEZ RUBIANO ESTIVEN DARIO *CONTRATISTA*		