FECHA		
1	9	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 515 DEL 2026 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO No 0515 (Número de Contrato) **DE** 2026 (Año de Suscripción)

LICITACION PUBLICA ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐ 4L-006-2026
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☐ (Indique en este espacio el número del proceso)
CONCURSO DE MÉRITO ☐

OBJETO DEL CONTRATO

"ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO UNION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

(Indique el objeto) tal cual esta en ejecución suscrito

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CANCHA BARRIO UNION DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 2.862.840.561 43
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO
(Escriba el nombre o razon social del consultor contratado)

INTERVENTORIA CONSORCIO INTER CANCHA UNION
(Escriba el nombre del supervisor)

En Arauca el primer (01) día del mes de septiembre del 2026, se reunieron **MARIA CAMILA BAYONA PAEZ** en representacion de la **UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO** como contratista de obra, la ING. **MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ** en representación del **CONSORCIO INTER CANCHA UNION**, como Interventor Externo y el **ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES** Profesional Universitario como Supervisor del Contrato de la interventoria externa, contratada por el Municipio de Arauca, con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula OCTAVA del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	FUENTE	RUBRO	VALOR
CDP 0573 DEL 17 DE JUNIO DE 2026		1.3.3.8.03. R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.3.2.02.02.009.4301.07	$ 1.100.000.000,00
		1.3.3.3.19 R.B. TASA PRO DEPORTE	2.3.2.02.02.009.4301.08	$ 388.657.885,00
		1.3.3.11.10 R.B. RETIROS FONPET	2.3.2.02.02.009.4301.09	$ 1.123.826.445,00
		1.3.3.11.10 R.B. RETIROS FONPET	2.3.2.02.02.009.4301.10	$ 251.452.560,80
	RP 1010 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2026	1.3.3.8.03. R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.3.2.02.02.009.4301.07	$ 1.098.903.670,73
		1.3.3.3.19 R.B. TASA PRO DEPORTE	2.3.2.02.02.009.4301.08	$ 388.657.885,00
		1.3.3.11.10 R.B. RETIROS FONPET	2.3.2.02.02.009.4301.09	$ 1.123.826.445,00
		1.3.3.11.10 R.B. RETIROS FONPET	2.3.2.02.02.009.4301.10	$ 251.452.560,80

FECHA			ALCALDÍA DE ARAUCA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
1	9	2026		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 515 DEL 2026 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día

TREINTA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) de DICIEMBRE (Mes de finalización) de 2026 (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de Supervisores, en Arauca, el

PRIMER (Día en letras) (1) (Día en números) día del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Nombre) MARIA CAMILA BAYONA PAEZ
R. Union Temporal Escenario Deportivo
Contratista

(Nombre) MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Consorcio Inter Cancha Unión
Interventor

Vo.Bo. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional Universitario SIM
Supervisor del contrato de interventoria No.000-520 del 2026

Original : Oficina Jurídica
1ra Copia : Supervisor
2da Copia : Contratista