CONTRATO DE OBRA N°:	515 DE 2026
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO UNION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO. R/L MARIA CAMILA BAYONA PAEZ
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARAUCA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($2.862.840.561,43)
VALOR ANTICIPO (40%)	MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 1.145.136.224,57)

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO	PORCENTAJE	VALOR
VALOR ANTICIPO	$ 1.145.136.224,57	40%	
COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE, MALLA ESLABONADA, ANGULO METÁLICOS, TUBERÍA GALVANIZADA Y MATERIALES PETREOS, ENTRE OTROS		70%	$ 801.595.357,20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (COMPRA Y ALQUILER)		10%	$ 114.513.622,46
MANO DE OBRA (PAGOS DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL) DOTACION, EPP		20%	$ 229.027.244,91
SUMAS IGUALES	$ 1.145.136.224,57		$ 1.145.136.224,57

R/L MARÍA CAMILA BAYONA PAEZ
UNION TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO
CONTRATISTA DE OBRA

R/L MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
CONSORCIO INTER CANCHA UNION
INTERVENTORIA EXTERNA