	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA	Código: 110-GCO-FR-09 Versión: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DIFERENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA	Fecha: 27/10/2023

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B (INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS) ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE BARRANCA DE UPIA – META
VALOR:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/TCE ($45.004.217,00)

No.		RIESGO No.1	RIESGO No. 2	RIESGO No. 3
CLASE		ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONALES	ECONOMICO	OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN:		QUE EL COTRATISTA NO SUMINISTRE O INSTALE ADECUADAMENTE AL NO IDENTIFICAR LAS PIEZAS CORRESTAS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ERRORES U OMISIONES	MALA CALIDAD DE LOS REPUESTOS	INCREMENTO DE LOS PRECIOS OCASIONADOS POR EL AUMENTO EN EL VALOR DE LOS REPUESTOS EN EL TRANSPORTE, EMBALALE O
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		DEMORA DE LAS LABORES DIARIAS Y ENCONSECUENCIA A LOS USUARIOS FINALES	PUEDE PRESENTARSE FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO AL FINALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION	MAYOR VALOR DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL
PROBABILIDAD		RARO	RARO	RARO
IMPACTO		MODERADO	MENOR	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO		MODERADO	MENOR	MEJORADO
CATEGORIA		BAJO	BAJO	ALTO
A QUIEN SE LE ASIGNA		CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		EVITAR EL RIESGO, EL CONTRATISTA DEBE CON EL PERSONLA OPERATIVO EXPERTO O IDONEO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORAS	EVITAR EL RIESGO VERIFICADO QUE LOS REPUESTOS SEAN ORIGINALES Y NUEVOS	EL CONTRATISTA DENTRO DE LA PROPUESTA DEBE TENER EN CUENTA IMPREVISTOS
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	RARO
IMPACTO		MENOR	INSIGNIFICANTE	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	INSIGNIFICANTE	MENOR
CATEGORIA		BAJO	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		NO	NO	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONTRATISTA
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESENTACION DEL SERVICIO	SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESENTACION DEL SERVICIO	SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESENTACION DEL SERVICIO
PERIODICIDAD		PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NOMBRE	RICHARD DAVID VALLEJO BALLESTEROS	proyecto ALEXIS REYES MORENO
CARGO	Secretario de Planeación Enfraestructura	Apoyo secretaria de Planeacion e Infraetsructura