CE-427-2025-176 *Julio 23 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. SERGIO SANCHEZ
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Remisión de listado de materiales para ingreso a la obra.

Cordial saludo.

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 427-2025, el Consorcio MARLYT remite a la Interventoría el listado de materiales previstos para su ingreso al frente de obra, con el fin de que se adelante el procedimiento de revisión y autorización correspondiente, de conformidad con los protocolos establecidos para el control de acceso de materiales al proyecto.

A continuación, se presenta el detalle de los materiales objeto de ingreso:

METERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
Teja de Zinc 3,00 X 0,90	und	80
Clavo Teja de Zinc PQT * 15	caja	3
Bisagra cobrizada de 3"	und	8
Cadena Eslabonada galvanizada 3/8"	ml	2
Candado Yale 800 50 Gancho Protegido	und	3

taladro rotomartillo 3/8	und	1
pulidora pequeña 4"	und	1
Rollo Plástico transparente10 Metros de Ancho Org Calibre 4	und	3
barra de acero forjado 18"	und	1
carretilla zorra plana de 8"	und	1
escobas cerdas fina	und	5
escobones	und	5
destornillador de estrella	und	1
destornillador de pala	und	1
hojas de segueta	und	paquete
disco de corte de metal 4"	und	3
disco de corte diamantado segmentado 4"	und	3
rollos cinta de peligro x 500m	und	3
listones 2 x 2	und	180
tabla burra 30 cm x 3m	und	10

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que considere pertinente la Interventoría.

Cordialmente,

LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS
Representante Legal
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Elaboró Arq. MILTON BRAVO
Revisó Arq. Sandra Rojas.
Aprobó Arq. SAMED MUSBAH