Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026 - Otro si nro 2, fecha: 30-06-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 2083623607 - Otro si nro 4, fecha: 25-08-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 1913617609 - Otro si nro 3, fecha: 22-07-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 3 SOLICITADAMODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – Alcance del Contrato.¿ Modificación de Perfil:Se modifica el cargo de Coordinador General de Operaciones,	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MATEO MOLINA RODRIGUEZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 14** Periodo evaluado de 01/09/2026 A 01/09/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL
PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
Se realizarán TRES (3) desembolsos de recursos en administración así:
1. $2.019.132.602
2. $3.399.417.464
3. $3.399.417.463
ADICIÓN DE RECURSOS:
4. $1.955.004.989
5. $1.533.410.567

Tipo: Cantidad | Unidad: Acta | Fecha Inicio: 16/10/2025
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/10/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/09/2026	01/09/2026	1	Una vez cumplidos los requisitos acordados en el otrosí No 4, adición 2, prórroga 2 del contrato 370 de 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA" se autoriza el desembolso de los recursos en administración por valor de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($1.533.410.566)	2026	9

	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026 - Otro si nro 2, fecha: 30-06-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 2083623607 - Otro si nro 4, fecha: 25-08-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 1913617609 - Otro si nro 3, fecha: 22-07-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 3 SOLICITADAMODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – Alcance del Contrato.¿ Modificación de Perfil:Se modifica el cargo de Coordinador General de Operaciones,	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MATEO MOLINA RODRIGUEZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 14** Periodo evaluado de 01/09/2026 A 01/09/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Cumplidos los requisitos establecidos en el otrosí No 4 se aprueba el desembolso de los recursos en administración acordados por valor de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($1.533.410.566)

Firmado electrónicamente por MATEO MOLINA RODRIGUEZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026 - Otro si nro 2, fecha: 30-06-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 2083623607 - Otro si nro 4, fecha: 25-08-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 1913617609 - Otro si nro 3, fecha: 22-07-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 3 SOLICITADAMODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – Alcance del Contrato.¿ Modificación de Perfil:Se modifica el cargo de Coordinador General de Operaciones,	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MATEO MOLINA RODRIGUEZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 14** Periodo evaluado de 01/09/2026 A 01/09/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
5	1.533.410.566		4.686.655.158	98,4	87,4	17/09/2026 A 20/10/2026