CE-427-2025-197 *agosto 20 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Entrega de programación ajustada a las fechas de modificatorio 1

Cordial saludo.

El Consorcio MARLYT, en calidad de contratista ejecutor del contrato de obra en referencia, se permite remitir la reprogramación de obra ajustada conforme a la fecha de firma del Modificatorio No. 1, suscrito 2 meses después del reinicio del contrato. Cabe precisar que la programación previamente presentada y aprobada había sido elaborada con base en la fecha de reinicio del contrato (12 de junio de 2026), razón por la cual se efectúa la actualización correspondiente para garantizar la coherencia con las disposiciones contractuales vigentes.

En consecuencia, se deja constancia de que la programación ha sido actualizada conforme a lo establecido en el Modificatorio No. 1. El Consorcio MARLYT estará atento a las observaciones que la interventoría considere oportunas, con el ánimo de acompañar de manera adecuada la ejecución del contrato y contribuir al cumplimiento de las obligaciones previstas.

Se anexa evidencia en forma de pantallazo del cargue de la información en la nube, con el fin de garantizar trazabilidad documental y disponibilidad para la interventoría.



Cordialmente,

LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS
Representante Legal
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Elaboró. Arq. MILTON BRAVO
Revisó. Arq. SAMED MUSBAH
Aprobó. Arq. SANDRA ROJAS