CE-427-2025-221 *agosto 30 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Respuesta al oficio C226-CE-125-2026 y remisión de Informes Mensuales de Obra No. 01, 02, 03, 04 y 05 subsanados y estructurados, junto con evidencia de cargue en la nube.

Cordial saludo,

En atención a las directrices y observaciones emitidas por su despacho, consignadas específicamente en el archivo "C226-CE-125-2026f.pdf", mediante el cual se requirió la subsanación estructural del Informe Mensual de Obra No. 2 (febrero de 2026) y del Informe No. 1 (enero de 2026), el equipo técnico y administrativo del Consorcio MARLYT se permite dar respuesta formal y dar cumplimiento a dichos requerimientos.


Nuestro equipo humano ha trabajado con estricto rigor para incorporar la totalidad de las correcciones exigidas, garantizando que la información suministrada sea cierta, completa y verificable. Para ello, se ajustaron las fechas de terminación contractual, se incluyó la relación detallada y aprobada del personal, se separó claramente el avance físico del administrativo, y se consolidó el estado del anticipo, el plan de inversión y el análisis de riesgos con sus efectos sobre el plazo.


Asimismo, atendiendo a su instrucción de mantener la estructura y calidad de la información en los informes subsiguientes, hemos aplicado esta misma rigurosidad a los periodos posteriores. Por consiguiente, mediante la presente comunicación hacemos entrega formal de los siguientes documentos consolidados:


- Informe Mensual de Obra No. 01 + bitácora de obra (enero de 2026)
- Informe Mensual de Obra No. 02 + bitácora de obra (febrero de 2026)
- Informe Mensual de Obra No. 03 + bitácora de obra (marzo de 2026).
- Informe Mensual de Obra No. 04 + bitácora de obra (junio de 2026).
- Informe Mensual de Obra No. 05 + bitácora de obra (julio de 2026).

Debido al volumen de la información, que incluye bitácoras firmadas únicamente por el personal autorizado y cuadros actualizados de requisitos previos, la totalidad de los archivos en formato digital y sus respectivos anexos han sido alojados en la carpeta compartida de la nube del proyecto.

Como constancia de esta entrega documental, se adjuntan a este oficio los pantallazos que evidencian el cargue exitoso de los cinco informes en la plataforma virtual.







Quedamos a su entera disposición para la verificación correspondiente y cualquier mesa de trabajo que se requiera para avanzar en el desarrollo administrativo y técnico del proyecto.

Atentamente.

SAMED MUSBAH CH.
ARQ. RESIDENTE DE OBRA
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Elaboró. Arq. MILTON BRAVO
Aprobó. Arq. SANDRA ROJAS