CE-427-2025-242 *septiembre 09 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Ingreso de material de obra.

En el marco del contrato de la referencia y con el propósito de dar cumplimiento al cronograma de trabajo, el Consorcio MARLYT solicita formalmente su autorización para ingresar a la obra los materiales que se detallan a continuación. Estos insumos son indispensables para llevar a cabo las labores técnicas de sobrevuelo con dron y otras actividades conexas:

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	UND	CANT
COLOMBINAS SEÑALIZACION ~	UND	10,00
CLAVIJA C/POLO A TIERRA DE 15 AMP CODELC	UND	3,00
GEOTEXTIL NEGRO 1600 X (418MTS) MT LINE	ROLLO	3,00
TOMA TIPO INDUSTRIAL 15 AMP GRANDE CODEL	UND	3,00
DISCO CORTE FINO DE 4 1/2" DEWALTREF- 8	UND	75,00
POLIETILENO NEGRO 2 A 4 MT X KILO **	ROLLO	80,00
CINTA EMPAQUE EXTRA ANCHA DE 2" 500 MTS	ROLLO	1,00
POLISOMBRA NEGRA AL 80% 4 X 100 MTS *	ROLLO	3,00
CINTA DUCTO GRIS 30 M 48 MM PRETUL REF20	ROLLO	5,00

Presentamos este listado para facilitar sus labores de control y asegurar que contamos con los elementos necesarios según nuestro plan de trabajo.

Cabe mencionar que el ingreso de estos materiales está programado entre el transcurso de esta semana y principios de la próxima, con los siguientes vehículos.

Vehículo placa TFW626 Manuel Ordus
Vehículo placa JPJ352 Gabriel Castillo

De esta manera, garantizamos el flujo normal de las operaciones y prevenimos cualquier tipo de retraso en la ejecución del proyecto.

Atentamente.

SAMED MUSBAH CH.
Arq. Residente De Obra
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Elaboró. Arq. MILTON BRAVO
Aprobó. Arq. SANDRA ROJAS