INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Contrato de Prestación De Servicios
No. Y FECHA	No 199 de junio 24 de 2026
FECHA ADJUDICACIÓN	02 de julio de 2026.
NÚMERO DEL CONTRATO	173
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 de julio de 2026
CONTRATISTA	Asociación Manantial De Vida – ASOMAVI
NIT	810004812-0
REPRESENTANTE LEGAL	Patricia Isabel Jaramillo Parra
CÉDULA DE CIUDADANÍA	30.295.733 expedida en Manizales
OBJETO	Apoyo logístico para implementación de la escuela de padres en las instituciones educativas del Municipio
FECHA DE INICIO:	3 de julio del 2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta el 23 de julio del 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de julio del 2026
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	22 días
SEGUNDA ADICIÓN EN TIEMPO	60 días
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

INFORMACIÓN GENERAL	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de octubre del 2026
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	13 de octubre del 2026

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Apoyo logístico para implementación de la escuela de padres en las instituciones educativas del Municipio.
CANTIDAD EJECUTADA	100% del cumplimiento en el apoyo logístico para implementación de la escuela de padres en las instituciones educativas del Municipio.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	El contratista cumplido a cabalidad con las actividades contractuales así: - Garantizar 5 ponentes para la realización de las capacitaciones en temas de crianza amorosa, comunicación efectiva y prevención de riesgos, educación emocional. -Garantizó 550 refrigerios para asistentes y capacitadores conformado por 1 solido empanada de pollo de 90 a 130 gramos o producto de panadería de 90 gramos (pandebono, pan Hawaiano o croissant). y un líquido gaseoso de 7 onzas acordado con el supervisor del contrato. -Garantizó1 Transporte en Willys para los capacitadores a la institución educativa la consolita del municipio de Caicedonia ida y regreso (Caicedonia a samaria y viceversa).

	-Garantizó 1 Transporte en Willys para los capacitadores de la institución educativa Rural Caicedonia del municipio de Caicedonia ida y regreso (Caicedonia a burila y viceversa).
CANTIDAD POR EJECUTAR	N/A
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	N/A

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009220106791119-1 propósito general libre inversión 2.3.2.02.02.009220106791119-2 Superavit Fiscal ICLD
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0000648
FECHA	19 de mayo del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001243
FECHA	2 de julio del 2026
VALOR CONTRATADO	$8.000.000
VALOR EJECUTADO	$8.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
VALOR A CANCELAR	$8.000.000
SALDO	$8.000.000

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Fortalecimiento Al acceso y permanencia de la cobertura educativa del municipio de Caicedonia.
CÓDIGO DEL PROYECTO:	202500000001347
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	1,06 % de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto "Fortalecimiento Al acceso y permanencia de la cobertura educativa del municipio de Caicedonia. "
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2.932 estudiantes.

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	15/10/2026	**Hora**	9:00a.m.

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

Daniela Ocampo Pineda

DANIELA OCAMPO PINEDA
SUPERVISORA

PATRICIA ISABEL JARAMILLO PARRA
CONTRATISTA