JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA.
C.C: 94.276.393

HACE CONSTAR:

El Ingeniero **HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO** identificado con C.C. 1.003.524.947 de Pereira Risaralda, con matrícula profesional No 66202-413190, ejecutó el contrato de obra No. 001 cuyo objeto fue "EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONTRATO 010 DE 2019 CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE CONCHARI, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 209-2018 ENTRE CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE ANSERMA (CALDAS)"

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETO:	"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONTRATO 010 DE 2019 CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE CONCHARI, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 209-2018 ENTRE CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE ANSERMA (CALDAS)"
CONTRATANTE:	JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA
CONTRATISTA:	HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO
C.C.:	1.003.524.947 DE PEREIRA - RISARALDA
VALOR INICIAL:	$ 44.758.585,00
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 44.758.585,00
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE ENERO DE 2020

321 801 8345
jest_2006@hotmail.com
Carrera 6 número 18 - 46 CC. Plazuela Oficina 503

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE MARZO DE 2020


CALIDAD DEL SERVICIO: EXCELENTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES EJECUTADAS			
	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR/PARCIAL
CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES				**$ 4.818.582,00**
CON TRANSPORTE DE DESECHOS	M2	273,700	$ 1.270,00	$ 347.599,00
CERRAMIENTO CON POSTE GALVANIZADO, MALLA ESLABONADA CAL:10 H:2 metros Y ANCLAJE DE POSTES EN CONCRETO	ML	20,500	$ 179.245,00	$ 3.674.523,00
CERRAMIENTO CON GUADUA Y YUTE H:1.7 M	ML	70,000	$ 11.378,00	$ 796.460,00
CAPÍTULO 2 - EXCAVACIONES				**$ 2.012.660,00**
TIERRA	M3	90,21	$ 21.830,00	$ 1.969.372,00
RELLENO ALREDEDOR DE ESTRCTURAS	M3	2,500	$ 17.315,00	$ 43.288,00
CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO				**$ 4.466.872,00**
ZANJA COLECTORA	M3	5,69	$ 639.380,00	$ 3.639.671,00
SELLO PVC DE 10 m	ML	14,52	$ 12.222,00	$ 177.463,00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	KG	96,27	$ 4.970,00	$ 478.460,00
DEMOLICIONES	M3	1,81	$ 94.786,00	$ 171.278,00
CAPÍTULO 4 - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS				**$ 2.383.305,00**
DÍAMETRO DE 200 m.m-7.87"	ML	24,00	$ 58.535,00	$ 1.404.840,00
EN CONCRETO SIMPLE	ML	3,00	$ 248.578,00	$ 745.734,00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	KG	3,00	$ 77.577,00	$ 232.731,00
CAPÍTULO 5 - GAVIONES				**$ 14.202.300,00**
GAVIONES CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	M3	42,00	$ 338.150,00	$ 14.202.300,00
CAPÍTULO 6 - DRENEJE SUBTERRANEO				**$ 922.373,00**
ø 3" ALL. PERFORADA PARA DRENES	ML	37,00	$ 24.929,00	$ 922.373,00
CAPÍTULO 7 - ACARREOS				**$ 636.581,00**
ø 3" ALL. PERFORADA PARA DRENES	M3-HM	21,39	$ 16.928,00	$ 362.124,00
EL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	3,85	$ 71.357,00	$ 274.457,00
ITEMS NO PREVISTOS				**$ 15.315.912,00**
RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO 20,7 MPA e=0,10 m	M3	6,56	$ 595.513,00	$ 3.908.947,00
ACARREO CON CARGUE MANUAL	M3	266,0	$ 23.863,00	$ 6.347.558,00
CAJA CON COLCHON DISIPADOR, NO INCLUYE REFUERZO	UN	1,0	$ 583.519,00	$ 583.519,00

321 801 8345
jest_2006@hotmail.com
Carrera 6 número 18 - 46 CC. Plazuela Oficina 503

CONFORMACIÓN DE TALUDES MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	178,5	$ 25.075,00	$ 4.475.888,00

Para constancia se firma en Pereira a los doce (12) días del mes de abril de 2020.



JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA
C.C. 94.276.393 DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
M.P.66202224134 RIS

321 801 8345
jest_2006@hotmail.com
Carrera 6 número 18 - 46 CC. Plazuela Oficina 503