CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9450154 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro ASTIN
CONTRATO NRO.	No. CO1.PCCNTR.9450154 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de abril de 2026
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO ASTIN
CONTRATISTA	**IGS S.A.S** **INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS**
CC o NIT	**NIT: 900.696.507-3**
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15.
FECHA DE INICIO	15 de abril de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.997.218
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	16/10/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 79.997.218
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 15 de abril de 2026 y 30 de septiembre de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]		
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
NRO. DE PÓLIZA	CRC-100032719	
CERTIFICADO O ANEXO	0	
FECHA EXPEDICIÓN	16/04/2026	
FECHA APROBACIÓN	16/04/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	CUMPLIMIENTO Y AMPARO 16/04/2026	16/04/2027	
Calidad del servicio	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 16/04/2026	16/04/2027	

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Garantizar que los materiales y repuestos ofrecidos sean de la mejor calidad disponible y cumplan con la normatividad vigente (RETIE, NTC, OSHA, ASHRAE, etc.), promoviendo el uso eficiente de la energía y la preservación del medio ambiente.	Se realizó el suministro de [X número] de materiales y repuestos [especificar cuáles], verificando previamente que todos contaran con sus certificaciones de calidad y cumplimiento normativo vigente (RETIE, NTC, OSHA, ASHRAE). Adicionalmente, se constató que la ficha técnica de los insumos garantizara la eficiencia energética y la protección ambiental durante su uso	Fichas técnicas de los materiales y repuestos suministrados. • Certificados de conformidad técnica (RETIE, NTC, ASHRAE). • Remisión de entrega y recibido a satisfacción firmada por la supervisión. • Registro fotográfico de los elementos entregados e instalados.
2. Presentar la propuesta discriminando el valor neto de cada actividad, incluyendo impuestos, transporte, fluctuaciones de precios y erogaciones necesarias para el suministro de material, asumiendo los costos fijos sin variaciones adicionales para el SENA	Se presentó la propuesta de precios y la factura/cuenta de cobro correspondiente al periodo, discriminando claramente el valor neto por ítem/actividad. Se asumieron e incluyeron dentro de los costos unitarios todos los rubros asociados a impuestos, imprevistos, fluctuaciones del mercado y transporte necesarios para la entrega total del suministro	Factura de venta o Cuenta de cobro No. [X]. • Discriminación de costos / Oferta económica aprobada. • Certificado de pago de impuestos y aportes parafiscales. • Acta de entrega y liquidación parcial/total de suministros.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista entrego los soportes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones ambientales y/o energéticas, y de SST solicitadas en el Anexo del contrato, estos soportes se encuentran publicados en la

línea de pago uno carpeta GC del supervisor de contrato, esto de acuerdo al visto bueno de la líder ambiental y de SST.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/09/2026	**0**	**0**	**0**	**79.997.218 COP**	**0**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado**; el proveedor no ha reportado ninguna entrega, por lo tanto, no ha entregado ningún pago de seguridad social	**Planilla nro.**: A pesar de habersele solicitado en varias oportunidades en proovedor no responde correos, ni llamadas

5. CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9450154 de 2026, y una vez revisados los documentos que reposan en el expediente contractual y en la plataforma SECOP II, **certifico que el contratista no cumplió con la entrega de los bienes objeto del contrato dentro del plazo contractual establecido**, evidenciándose a la fecha una ejecución física y financiera insuficiente para satisfacer la necesidad que dio origen al proceso de contratación.

Así mismo, se deja constancia de que durante la ejecución contractual la supervisión realizó los respectivos requerimientos y actividades de seguimiento orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que se materializara la entrega efectiva de la totalidad de los elementos contratados ni se acreditaran resultados que permitieran verificar el cumplimiento del objeto contractual en las condiciones pactadas.

En consecuencia, esta supervisión certifica que **no existe cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales por parte del contratista**, razón por la cual **no se configura procedencia para certificación de recibo a satisfacción, autorización de pago ni para emitir concepto favorable respecto de la solicitud de prórroga**, de conformidad con los hallazgos consignados en el presente informe y en observancia de los principios de planeación, responsabilidad, economía, eficiencia y protección del patrimonio público.

La presente certificación se expide para los fines administrativos y contractuales correspondientes, y como soporte del concepto desfavorable emitido frente a la solicitud de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.9450154 de 2026.

6. OBSERVACIONES

A continuación, presento un informe estructurado y cronológico que consolidan los requerimientos y solicitudes realizados desde la supervisión del contrato **No. CO1.PCCNTR.9450154 de 2026** al contratista **IGS INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.**, tomando como base las evidencias adjuntas:

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA
CONTRATO: No. CO1.PCCNTR.9450154 de 2026
OBJETO: Suministro de materiales de ferretería y eléctricos para realizar el mantenimiento locativo del Centro ASTIN del SENA.
CONTRATISTA: IGS INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S. (NIT: 900.696.507-3)
SUPERVISOR: Eduard Rivera Mera


1. **Fecha: 30 de junio de 2026 (2:16 p. m.)**
    - **Medio:** Correo electrónico.
    - **Asunto:** *RV: Comparativo Cotización VS Contrato_CO1.PCCNTR.9450154*.
    - **Detalle de la solicitud:** Solicitud de revisión y cotización de los elementos del pedido inicial debido a sobrecostos significativos detectados en la evaluación comparativa, advirtiendo que la falta de respuesta daría traslado a las áreas administrativa y jurídica.
2. **Fecha: 24 de julio de 2026 (11:05 a. m.)**
    - **Medio:** Mensajería instantánea (WhatsApp).
    - **Detalle de la solicitud:** Requerimiento formal para la entrega de los ítems contratados, confirmación de la fecha de recepción a satisfacción y solicitud de la factura de pago por el valor total del contrato.
3. **Fecha: 11 de agosto de 2026 (10:26 a. m.)**
    - **Medio:** Correo electrónico.
    - **Asunto:** *entrega de suministro de ferreteria*.
    - **Detalle de la solicitud:** Reiteración de la solicitud (*nuevamente*) para conocer la fecha de entrega de los materiales de ferretería adjuntando copia del requerimiento.
4. **Fecha: 18 de agosto de 2026 (1:15 p. m.)**
    - **Medio:** Correo electrónico (Comunicación interna/oficial con copia al contratista).
    - **Asunto:** *Comunicación de incumplimiento y llamamiento en garantía de la Póliza de Cumplimiento*.
    - **Detalle de la gestión:** Trámite ante el área jurídica/administrativa informando la mora en la entrega de los suministros por parte de IGS S.A.S. y solicitando el inicio de la notificación formal de incumplimiento y efectividad de la garantía.
5. **Fecha: 2 de septiembre de 2026 (11:25 a. m.)**
    - **Medio:** Correo electrónico.
    - **Asunto:** *entrega de materiales*.

- **Detalle de la solicitud:** Reiteración formal de cumplimiento del contrato con fecha de inicio del 15 de abril de 2026, solicitando informar la fecha definitiva de entrega de los suministros de ferretería y haciendo referencia al antecedente del 24 de julio.

6. **Fecha: 16 de octubre de 2026**
   - **Medio:** Correo electrónico (Reenvío de reiteración).
   - **Detalle de la gestión:** Reenvío de la comunicación de requerimiento del 2 de septiembre de 2026 para insistir en la respuesta y reporte de entrega por parte de la firma contratista.

Resumen para usar en Informes o Trámites de Incumplimiento:
"Desde la supervisión del contrato No. CO1.PCCNTR.9450154 de 2026, se han realizado reiterados requerimientos de entrega y aclaración al contratista **IGS INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.** mediante canales electrónicos (correo y WhatsApp) en las siguientes fechas: **30/06/2026, 24/07/2026, 11/08/2026, 18/08/2026, 02/09/2026 y 23/09/2026**. A la fecha, la supervisión ha evidenciado persistencia en el incumplimiento y mora en la entrega de los suministros contratados."

Para constancia se firma [Incluya la fecha en la que se elabora el documento].

 Supervisor(a) del contrato	[**NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, cuando aplique** Apoyo a la supervisión]
[NOMBRE Y FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO, cuando aplique. Si no aplica, elimine la fila Cargo del ordenador]	

Revisó: [Nombre de la persona que revisó el documento] – [Cargo de la persona]
Elaboró: [Nombre de la persona que elaboró el documento. En caso que exista apoyo a la supervisión y sea este quien lo haya elaborado] – [Cargo de la persona]