| GOBIERNO DE CALDAS | **ACTA DE INICIO**<br>**CONVENIO 07102026-1876** | **Código: FO-CA-098**<br>**Versión: 1.0**<br>**Fecha de Modificación: 12/12/2022** |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | | 07 de octubre de 2026 | | |
| **NUMERO DE PROCESO** | | CD-SI-1781-2026 | | |
| **NUMERO DE CONVENIO** | | **07102026-1876** | | |
| **ID SECOP** | | CO1.PCCNTR.10043397 | EN | SECOP II |
| **SECRETARÍA** | | INFRAESTRUCTURA | | |
| **UNIDAD / DEPENDENCIA** | | PROYECTOS ESPECIALES | | |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **NOMBRE** | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA | | |
| | **CARGO** | Secretario de Infraestructura | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | | MUNICIPIO DE RISARALDA | | |
| **No. DE IDENTIFICACION** | | 800.095.461 | **DV** | 1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | | ALEJANDRO BETANCUR MORALES | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA DEPARTAMENTO DE CALDAS. | | |
| **VALOR RECURSOS GOBERNACION** | | **470.000.000 COP** | | |
| **VALOR RECURSOS CONVENIO** | | **0 COP** | | |
| **TOTAL CONVENIO** | | **470.000.000 COP** | | |
| **PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)** | | A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |
| **FECHA DE INICIO** | | **14 de octubre de 2026** | | |
| **FECHA DE TERMINACION PACTADA** | | **18 de diciembre de 2026** | | |

| **VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION** | | |
|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | NUMERO | **4500031835** |
| | FECHA DE EXPEDICION | **7/10/2026** |
| **APROBACION DE POLIZAS** | ACTA NUMERO | **S/N** |
| | FECHA | **18/09/2025** |
| De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista. | | |

| GOBIERNO DE CALDAS | **ACTA DE INICIO**<br>**CONVENIO 07102026-1876** | **Código: FO-CA-098**<br>**Versión: 1.0**<br>**Fecha de Modificación: 12/12/2022** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Link de Publicación** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.10043397 | | |
| **SUPERVISOR (ES)** | MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA | C.C. | 1.053.820.687 |
| | | C.C. | |
| | | C.C. | |

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 14 de octubre de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 18 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

**JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA**
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

**MUNICIPIO DE RISARALDA**

ALEJANDRO BETANCUR MORALES
EL CONTRATISTA

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
Supervisor

**Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar**

| Publicado en: | Responsable Publicación | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|
| SECOP II | | | |