| INFORME DE SUPERVISION | | | |
|---|---|---|---|
| Informe Parcial | X | Periodo | Del 01 de septiembre al 30 septiembre de 2026 |
| Informe Final | | | |
| **ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN** | | | |
| Contrato No | **050826-007** | Año | 2026 |
| Nombre Completo del Contratista | LUCELLYS ESTHER RAMOS CONTRERAS | | |
| CC/NIT | 64.704.933 SINCELEJO -SUCRE | | |
| Fecha de expedición | 12 DE JULIO DE 2002 | | |
| Nombre del Supervisor | BETSY FONTALVO DEL PORTILLO | | |
| Dependencia | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | |
| Objeto del Contrato | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES A LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACION TERRITORIAL SISPT, PARA EL PROCESO DE CARGUE Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL "ALGARROBO PROGRESA 2024 – 2027 DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO – MAGDALENA** | | |

| INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Fecha de Inicio | Fecha de terminación |
| *05-08-2026* | *31-12-2026* |
| Modificaciones al contrato | *N/A* |
| Suspensión | *N/A* |
| Reanudación | *N/A* |
| Cesión | *N/A* |
| Terminación anticipada | *N/A* |

| INFORME CONTABLE Y FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | **$ 18.367.000,00** | |
| Adición | **$ 0** | |
| Prórroga | | |
| Informa para retención en la fuente | **Anexo: 01** | |
| Valor total del contrato | **$ 18.367.000,00** | |
| Valor a cancelar | ***$ 3.800.000,00*** | |
| Valor acumulado cancelado | ***$ 3.167.000,00*** | |
| Saldo por cancelar | ***$ 15.200.000,00*** | |
| | | |
| Pago de Seguridad Social | Obligación | Aportes al Sistema de Salud, Pensión y ARL. |
| | Datos | No Planilla: 9511542579<br>Referencia de pago: 739443497<br>Operador: APORTES EN LINEA<br>Fecha de pago: 2026/10/14<br>Periodo: SEPTIEMBRE |

| | |
|---|---|
| Observaciones | |

| INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Concepto Supervisor | El contratista cumplió con las actividades encomendadas durante el periodo a certificar. |
| Recibo a Satisfacción | |
| Paz y Salvo | X |
| Observaciones | N/A |

Fecha del informe: 14 de Octubre de 2026.

***BETSY FONTALVO DEL PORTILLO***
Supervisora