ACTA DE INICIO

Contrato No.	4143.033.26.14.2026
Fecha del contrato	13 de octubre de 2026
Contratante	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON
NIT	805009185-5
Ordenador del gasto	ANDRES FERNANDO CONTRERAS L.
C.C	6.103.385
Contratista	CREAR ARQUITECTURA CREAMOS TUS NECESIDADES S.A.S.
NIT	901046154-2
Representante Legal	DIEGO FERNANDO DORADO B.
C.C	94.543.341
Objeto	Reforzamiento y adecuación estructural de columnas de la Institución Educativa Cristóbal Colón, por daños causados por el sismo del 10 de agosto de 2026.
Plazo de ejecución	Del 13 de octubre al 07 de noviembre de 2026 (25 días calendario).
Valor	$23.900.000
Fecha de inicio	13 de octubre de 2026
Lugar de reunión (cuando aplique)	Área de tesorería – Sede central.
Numero de garantías (cuando aplique)	NA
Fecha de aprobación de garantías (cuando aplique)	NA

El día trece (13) de octubre de dos mil veintiséis (2026), una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, se reunieron el CONTRATISTA, CREAR ARQUITECTURA CREAMOS TUS NECESIDADES S.A.S., representada legalmente por el Arq. DIEGO FERNANDO DORADO B., y el Ordenador del gasto, Sr. ANDRES FERNANDO CONTRERAS LOZANO, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

DIEGO FERNANDO DORADO B.
Representante Legal - Contratista
C.C No. 94.543.341 de Cali

ANDRES FERNANDO CONTRERAS L.
Rector- Ordenador del gasto
C.C No. 6.103.385

Proyectó: Gabriela Sánchez N. – Contratista.
Revisó y aprobó: Andrés Fernando Contreras Lozano – Rector.