INFORME SUPERVISION No. 04
CONTRATO No 260512074
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	CERTIPOSTAL SAS
Identificación:	900.151.122-2
Fecha de suscripción del Contrato:	15-05-2026
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA ENTREGA DE FACTURACION Y OBJETOS POSTALES
Plazo de Ejecución:	7.5 MESES
Fecha de Iniciación:	15-05-2026
Fecha de Finalización:	30-12-2026
Período del informe:	AGOSTO

INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

- Se brindó el apoyo técnico y logístico para los servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales.
- Se recibió en las Instalaciones del INVAMA, el correo y la correspondencia, documentos y envíos que deban realizarse y entregarla dentro de los términos establecidos para cada uno de los servicios contratados.
- Se brindó el apoyo técnico y logístico para los servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales. Prestar el servicio en los términos señalados en la ley 1369 de 2009 y las Resoluciones 2567 de 2010 y 3036 de 2011 de la C.R.C. (Comisión de Regulación de Comunicaciones) y demás normas sobre la materia.
- Devolver debidamente revisada, firmada y sellada la primera copia de la planilla de imposición de envíos.
- Se presentó la facturación correspondiente por el valor de los portes, de acuerdo con las planillas de imposición.
- Se entregó correspondencia urgente, correspondencia que deberá entregarse dentro del término establecido para el respectivo servicio contratado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA ENTREGA DE FACTURACION Y OBJETOS POSTALES – informe de entregas de valorización y alumbrado público según relación de entregas.	FACTURA –NRO MDE20988 informe de entregas – validación de atención al cliente en entregas a la empresa de mensajería.	DICIEMBRE 2026

1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.260512074 se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del: 21.9%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO _X__

En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).

Planilla No.	CERTIFICACION
Fecha de Pago:	AGOSTO.
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	AGOSTO- SEPTIEMBRE

Firma Supervisor: _____
Nombre Completo: CARLOS EDUARDO GOMEZ –
Cargo: PROFESIONAL UNIV. COMPRAS Y SUMINISTROS –

CERTIPOSTAL
Soluciones Integrales

RAZON SOCIAL	**INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA**
NIT	**800002916**
MES	**AGOSTO**
TELEFONO:	**602-8891030**
DIRECCION	**CLL 3C # 22-92 B/ Alcazares**
CONTACTO	**CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS**
MAIL:	compras@invama.gov.co atencionalciudadano@invama.gov.co
REF	

FECHA	MENSAJERIA EXPRESA MASIVO ESTANDAR RURAL/URBANA VALORIZACIÓN-MENSUAL	MENSAJERIA EXPRESA MASIVO ESTANDAR RURAL/URBANA ALUMBRADO PUBLICO-MENSUAL-TRIMESTRAL Y SEMESTRAL	MENSAJERIA EXPRESA URBANA CERTIFICADA-DIARIA	CORRESPONDENCIA CERTIFICADA-DIARIA NACIONAL
AGOSTO	1346	82		90
TOTAL Unds	1346	82	0	90
VR Unidad	1.990	1.990	1.990	1.990
VR ENVIOS	$ 2.678.540	$ 163.180	$ 0	$ 179.100
TOTAL		$ 3.020.820		

OV	179
0341	455
0342	33
0343	141
0345	238
0346	24
0347	2
03452	364
ALUM PUBLICO	82
	1518

Ok
Khaval Ramirez N.
03-09-2026