## PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICADA CON NIT No. 804.005.441.-4.** |
| **CONTRATISTA:** | **OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT No. 900.997.848-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.098.659.982 DE BUCARAMANGA.** |
| **OBJETO:** | **PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2026, CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREGIMIENTO DE CACHIRÍ, EN EL MUNICIPIO DE SURATÁ, SANTANDER ".** |
| **VALOR:** | **N/A** |
| **PLAZO:** | **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DEL DIA DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).** |

Entre los suscritos Doctor **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **91.518.796** de Bucaramanga, nombrado según resolución No. 146-2024 y diligencia de posesión No. 002/2024, en su condición de Gerente y Representante Legal de la **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS,** identificada con Nit No. **804.005.441-4**, creada mediante Decreto Municipal No. 172 del 17 de diciembre de 1997, como una empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta - Santander, con personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa, y quien se encuentra facultado legalmente para contratar según Acuerdo de Junta No.028 del 17 de diciembre 2025, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** o la **EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS**; y de la otra parte **OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER S.A.S,** identificada con **NIT No. 900.997.848-1,** representada legalmente por **DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS,** identificado con cedula de ciudadania **No. 1.098.659.982** de Bucaramanga, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado de manera bilateral y de mutuo acuerdo entre las partes, suscribir el presente prorroga No. 1, al contrato de obra No. **116-2026**, previo las siguientes consideraciones:

### CONSIDERACIONES:

**1.** Que se celebró contrato de obra **No. 116 de 2026**, cuyo objeto es la **"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREGIMIENTO DE CACHIRÍ, EN EL MUNICIPIO DE SURATÁ, SANTANDER",** el cual se encuentra vigente y se viene ejecutando satisfactoriamente de acuerdo con los informes de supervisión del mismo, que reposan en el expediente contractual.

**2.** Que el contrato de obra **No. 116 de 2026**, tiene un término de **CUATRO (04) MESES CALENDARIO,** contados a partir del veinte (20) de mayo de 2026, hasta el diecinueve (19) de septiembre de 2026.

**3.** Que el dia veinticinco de junio de 2026 se realizo suspensión No. 1 al contrato, por un periodo de 30 dias.

**4.** Que el dia 24 de julio de 2026 se realizo acta de reinicio No. 1, con fecha de reinicio a partir del dia 24 de julio de 2026 y se fijo fecha de terminación el dia 17 de octubre de 2026.

**5.** Que según estudio previo de oportunidad y conveniencia de fecha 16 de octubre de 2026, se sustenta la necesidad de realizar prorroga No. 1, al contrato de obra **No. 116 de 2026**.

**6.** Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que es un deber de la administración pública ordenar las modificaciones contractuales necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y del logro del fin perseguido con la contratación.

**7.** Que el Manual de Contratación de la empresa Acuerdo Junta Directiva No. 004 del 27 de febrero del 2025, establece el procedimiento para las respectivas modificaciones, adiciones y prorrogas contractuales.

**8.** Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan bilateralmente realizar la siguiente prorroga No. 1 al contrato de obra **No. 116 de 2026**, así:

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORRÓGUESE** a la **CLÁUSULA SÉPTIMA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA,** por el término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado para el Contrato de Obra No. 116-2026, esto es apartir del dia **DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026),**

En consecuencia, el término de ejecución del contrato de obra No. **116-2026** será de **CINCO (05) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**, comprendido desde el **VEINTE (20) DE MAYO DE 2026, HASTA EL DIA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista deberá realizar la actualización de las pólizas con sus respectivas garantías, en caso de haberse estipulado en el contrato inicial, conforme a las adiciones, prorrogas y/o modificaciones efectuadas al mismo en el presente documento.

**CLÁUSULA TERCERA:** La presente prorroga No. 1, se perfecciona con la firma de las partes intervinientes.

**CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato de obra **No. 116- 2026**, no modificadas con la presente prorroga No. 1 continúan vigentes.

Para constancia se firma por las partes intervinientes en el municipio de Piedecuesta al 16 OCT 2026 de 2026.

**EL CONTRATANTE,**

**FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**
**Gerente**
**Piedecuestana de Servicios Públicos**

**EL CONTRATISTA,**

**OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER S.A.S**
**Nit. No. 900.997.848-1**
**R/L DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS**
**C.C No. 1.098.659.982 de Bucaramanga – Santander.**

Proyectó: Abg. Emmanuel Quintero – CPS 159-2026
Revisó y Vbo. Aspectos técnicos: Ing. William Javier Niño Acevedo - Jefe Oficina de Planeación Institucional
Revisó Aspectos jurídicos: Dr. Cesar Augusto Rangel Jaimes - Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

| ELABORÓ | FECHA | REVISÓ | FECHA | APROBÓ | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Profesional Universitario en Sistemas de Gestión | 20/02/2025 | Jefe Oficina de Planeación Institucional | 20/02/2025 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 20/02/2025 |

COPIA CONTROLADA